

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2016

Reuniunea CMPOR
24 noiembrie 2016




OCTOMBRIE 2017

CUPRINS:

1.	IDENTIFICAREA RAPORTULUI ANUAL DE IMPLEMENTARE.....	3
2.	Comitetul de Monitorizare a POR 2014-2020	4
3.	IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE	5
3.1.	Prezentare generală a implementării	6
3.2.	Indicatori comuni și indicatori specifici programului	6
3.3.	Obiectivele de etapă și țintele definite în cadrul de performanță	10
3.4.	Date financiare	10
4.	SINTEZA EVALUĂRILOR.....	10
5.	INFORMAȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA INIȚIATIVEI „LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI”	11
6.	PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE.....	12
7.	REZUMAT PENTRU CETĂȚENI	12
8.	RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE.....	17
9.	ACȚIUNILE DESFĂȘURATE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIONALITĂȚILOR EX ANTE	17
10.	PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE COMUNE	18
10.1.	Proiecte majore	18
10.2.	Planuri de acțiune comune	18
11.	EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL	19
11.1.	Informații prevăzute în partea A și atingerea obiectivelor programului.....	19
11.2.	Acțiuni specifice întreprinse pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile implementate pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în programul operațional și în operațiuni.....	20
11.3.	Dezvoltarea durabilă.....	21
11.4.	Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice.....	22
11.5.	Rolul partenerilor în implementarea programului.....	22
12.	INFORMAȚII ȘI EVALUARE OBLIGATORII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF LITERELE (a) ȘI (a) DIN REGULAMENTUL (UE) NR.1303/2013.....	25
12.1.	Informații privind progresele realizate în ceea ce privește implementarea planului de evaluare și a măsurilor luate ca urmare a constatărilor evaluărilor.....	25
12.2.	Informații privind rezultatele măsurilor de informare și de publicitate cu privire la fonduri, efectuate în temeiul strategiei de comunicare.....	26
13.	ACȚIUNI ÎNTEPRINSE PENTRU A ÎNDEPLINI CONDIȚIONALITĂȚILE EX ANTE.....	27
14.	INFORMAȚII SUPLIMENTARE CARE POT FI ADĂUGATE, ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL	27
14.1.	Informații privind progresele înregistrate în implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu handicapuri naturale sau permanente, a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului operațional.....	27
14.2.	Informații privind progresele realizate în ceea ce privește implementarea acțiunilor menite să consolideze capacitatea autorităților statelor membre și a beneficiarilor de a administra și a utiliza fondurile.....	30
14.3.	Informații privind progresele înregistrate în implementarea unor eventuale acțiuni transnaționale și interregionale.....	31
14.4.	Informații privind contribuția la strategiile macroregionale și la cele privind bazinele maritime.....	31
14.5.	Informații privind progresele înregistrate în implementarea acțiunilor în domeniul inovării sociale, după caz... ..	31
14.6.	Informații privind progresele înregistrate în implementarea unor măsuri care să răspundă nevoilor specifice din zonele geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor-țintă expuse cel mai mult riscului de sărăcie, discriminare sau excluziune socială, în special în ceea ce privește comunitățile marginalizate, persoanele cu handicap, șomajul de lungă durată și tinerii care nu au un loc de muncă, inclusiv, dacă este cazul, resursele financiare utilizate.....	31
15.	INFORMAȚII FINANCIARE LA NIVEL DE AXĂ PRIORITARĂ ȘI DE PROGRAM.....	31






1. IDENTIFICAREA RAPORTULUI ANUAL DE IMPLEMENTARE

CCI	2014RO16RFOP002
Titlu	Programul Operațional Regional 2014-2020
Versiune	1.2
Anul de raportare	2016
Data aprobării raportului de către comitetul de monitorizare	-iunie 2017



2. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL

Aprobarea și modificarea POR 2014-2020

-  25 august 2014-România a transmis, prin intermediul sistemului de schimb electronic de date al Comisiei („SFC 2014”), Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020) pentru sprijinul din partea Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) în România;
-  23 iunie 2015-**serviciile Comisiei Europene prin Decizia C(2015)4272 au aprobat POR 2014-2020.** Pachetul financiar total pentru POR 2014-2020 este de 6,7 miliarde euro, dintre care: 6.343,36 mil. euro pentru regiuni mai puțin dezvoltate și 356,64 mil. euro pentru regiuni mai dezvoltate;
-  08 iulie 2015-aprobarea în Ședința Guvernului a *Memorandumului cu tema Participarea României la Inițiativa pentru IMM-uri, din alocarea FEDR*, la instrumentul financiar de tip garanție neplafonată în cadrul Inițiativei pentru IMM-uri, cu suma de minim 100 mil. Euro, furnizați din alocarea Programului Operațional Regional 2014-2020
-  08 ianuarie 2016-România a transmis, prin intermediul SFC 2014, versiunea modificată a Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020).
-  18 martie 2016-**serviciile Comisiei Europene prin Decizia C(2016)1705 au aprobat varianta a doua a POR 2014-2020.** Pachetul financiar total pentru varianta a doua a POR 2014-2020 este de 6,6 miliarde euro, dintre care: 6.257,19 mil. euro pentru regiuni mai puțin dezvoltate și 342,81 mil. euro pentru regiuni mai dezvoltate.



Comitetul de Monitorizare a POR 2014-2020

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) și (2), precum și art. 47 și 48 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 s-a constituit Comitetul de Monitorizare pentru POR 2014-2020 (CMPOR), o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POR 2014-2020, care asigură eficacitatea și calitatea implementării programului, fiind formată din membrii cu drept de vot, membri cu rol de observatori și invitați permanenți.

În cadrul reuniunii CMPOR din 02 martie 2016, au fost prezentate, discutate și aprobate: Planul Multianual de Evaluare a POR 2014-2020; introducerea unei contribuții financiare obligatorii a beneficiarilor la finanțarea proiectelor aferente apelului de proiecte 2.1 A -Microîntreprinderi; modificarea procedurii de evaluare a priorităților de investiție 3.1.A și 6.1; calendarul de lansare a ghidurilor specifice priorităților de intervenție și a apelurilor de proiecte POR; stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante aplicabile POR.

2. Prezentare generală privind implementarea Programului Operațional

- 24 mai 2016-în cadrul reuniunii CMPOR au fost prezentate, discutate și aprobate: Raportul Anual de Implementare a POR 2014-2020 pentru anul 2015; metodologia de prioritizare și selecție a proiectelor de către autoritatea urbană în cadrul axei prioritare 4; stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante aplicabile POR; calendarul de lansare a ghidurilor specifice priorităților de intervenție și a apelurilor de proiecte POR; evaluarea ex-ante a instrumentelor financiare dedicate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) în perioada 2014-2020.
- 24 noiembrie 2016-în cadrul reuniunii CMPOR au fost prezentate, discutate și aprobate: Informare privind procedurile scrise supuse aprobării membrilor CMPOR -prioritățile de investiții 2.2 și 5.1; stadiul implementării POR; stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante aplicabile POR; calendarul de lansare a ghidurilor specifice priorităților de intervenție POR; axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”-mecanism de implementare, constituire autorități urbane, metodologia și criteriile de evaluare; criteriile de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară -prioritatea de investiție 3.1.B.-Clădiri publice; alocările financiare pentru prioritatea de investiție 8.1-obiectivul specific 8.3. „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” (grupurile vulnerabile copii și persoane cu dizabilități); criteriile de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile apelurilor care vor fi lansate pentru Investiții Teritoriale Integrate (ITI); închiderea POR 2007-2013; stadiul implementării proiectelor prelungite până cel târziu 01.11.2016 și a celor nefuncționale finanțate din POR 2007 -2013.

Proceduri scrise

- 22 iulie 2016-s-a aprobat prin procedură scrisă modificarea descrierii priorității de investiție 5.1 "Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural", cuprinsă în metodologia de evaluare, selecție și contractare a proiectelor care pot fi finanțate din POR 2014-2020, în sensul permiterii redopunerii cererii de finanțare în cadrul aceluiași apel de proiecte, în cazul respingerii cererii de finanțare în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității;
- 24 noiembrie 2016-s-au aprobat prin procedură scrisă Criteriile de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile Axei prioritare 2-Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2-„Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” și Lista domeniilor de activitate eligibile în cadrul Priorității de investiții.



3. IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE

3.1. Prezentare generală a implementării

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsurile luate pentru a soluționa aceste probleme
API	Promovarea transferului tehnologic	<p>POR a fost modificat și aprobat de către CE în 18.03.2016. În ceea ce privește AP 1, modificările se referă la dezvoltarea modalității de implementare a activităților de transfer tehnologic atât prin completarea activităților entităților de ITT, cât și prin sprijinirea IMM-urilor în parteneriat cu un ITT și a parcurilor științifice și tehnologice.</p> <p>Totodată, nevoile de dezvoltare specifice regionale, sunt avute în vedere astfel: pentru regiunile care au elaborate și validate RIS 3 vor fi sprijinite domeniile specifice identificate în aceste documente, iar pentru celelalte regiuni rămân valabile domeniile naționale identificate în SNCDI cu posibilitatea de completare a acestora cu cele din viitoarele RIS 3 validate.</p> <p>De asemenea, o altă modificare survenită o reprezintă condiția ca potențialii beneficiari, în calitate de ITT, să fie acreditați în momentul depunerii proiectului sau să obțină acreditarea până la finalizarea acestuia.</p> <p>În 2016, din mecanismul de implementare a AP 1 aprobat prin POR, s-au realizat următorii pași:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◀ AM POR a realizat Metodologia pentru elaborarea Concept Note-ului Regional (CNR), care a fost transmisă ADR; ◀ ADR-urile au început elaborarea CNR, care urmează a fi finalizate în prima parte a anului 2017; ◀ au fost constituite Consiliile Regionale de Inovare în vederea aprobării rezultatelor obținute în realizarea procesului de elaborare a CNR. <p>Totodată, în 2016, AMPOR a inițiat discuțiile cu Consiliul Concurenței în vederea identificării celor mai adecvate scheme de ajutor de stat pentru implementarea AP1.</p> <p>Ghidurile specifice pentru cele trei scheme de finanțare aferente AP 1 vor fi elaborate după ce vor fi parcurse toate etapele mecanismului de implementare conform POR.</p>
AP2	Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii	<p>Prin modificarea POR din anul 2016, din cadrul AP 2, a fost aprobată realocarea sumei de 100 mil euro (respectiv 86,17 mil euro pentru categoria regiunilor mai puțin dezvoltate și 13,83 mil euro pentru Regiunea București Ilfov) către un nou PO-Inițiativa pentru IMM-uri (POIIMM).</p> <p>altă modificare se referă la faptul că regiunea București-Ilfov nu va mai fi eligibilă în cadrul acestei axe, întrucât întreaga sumă inițial alocată a fost realocată POIIMM.</p> <p>De asemenea, indicatorii de program pentru această axă prioritară au fost modificați pentru a reflecta modificările mai sus menționate.</p> <p>Prioritatea de investiții 2.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◀ a fost lansat apelul de proiecte pentru microîntreprinderi în data de 27.07.2016. Schema de minimis aferentă acestei priorități de investiții a fost aprobată prin Ordin de ministru; Au fost depuse 1.515 proiecte cu valoare totală eligibilă de 285,5 milioane euro. ◀ Ghidul specific pentru incubatoare/acceleratoare de afaceri va fi lansat în 2017. În anul 2016, au fost aprobate legea incubatoarelor de afaceri și ordinul privind acreditarea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri de care Ministerul pentru IMM-uri. În vederea lansării apelului de proiecte va fi necesară aprobarea Schemei de ajutor aferente, precum și aprobarea criteriilor de selecție în CM. <p>Prioritatea de investiții 2.2-Această prioritate de investiții se va implementa atât prin grant, cât și prin instrumente financiare (credit cu dobândă subvenționată, capital de risc):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◀ A fost lansat apelul de proiecte pentru grant în data de 23.12.2016. ◀ Pentru instrumente financiare au fost demarate negocierile cu FEI privind Acordul de Finanțare pentru implementarea instrumentului de capital de risc (equity).

3.1. Prezentare generală a implementării


AP3	Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon	<p>Un prim apel de proiecte aferent priorității de investiții 3.1-Operațiunea A, Clădiri rezidențiale a fost desfășurat în perioada mai-noiembrie a anului 2016. Au fost depuse 182 proiecte în valoare eligibilă de 305,15 mil euro. Dintre acestea, 98 (158,02 mil euro valoare eligibilă) au fost respinse. Principalele motive de respingere au fost generate de lipsa documentelor solicitate, număr limitat de clarificări care puteau fi solicitate, lipsa intrării în legalitate a construcțiilor fără autorizație de construire până la semnarea contractului de finanțare.</p> <p>Ghidul specific aferente PI 3.1-Operațiunea B, Clădiri publice a fost supus consultării publice în luna august a anului 2016.</p> <p>Ghidul specific pentru prioritatea de investiție 3.1 Operațiunea C-Iluminat public este în curs de elaborare, o primă formă urmând a fi supusă consultării publice în lunile aprilie-mai 2017.</p> <p>Ghidul specific pentru prioritatea de investiție 3.2-mobilitate urbană este în curs de elaborare și va fi publicat spre consultare publică în prima parte a anului 2017. Pentru intervențiile privind mobilitatea urbană au avut loc discuții cu reprezentanții CE și ai JASPERS în vederea evidențierii și corelării intervențiilor cu obiectivul tematic al priorității de investiție, respectiv reducerea emisiilor de carbon.</p>
AP4	Sprijinirea dezvoltării urbane durabile	<p>Pe parcursul anului 2016 au continuat discuțiile cu municipiile reședință de județ și alte organisme relevante privind modul de implementare al Axei Prioritare 4, inclusiv organizarea unor reuniuni tehnice (ex. 25 februarie 2016) în cadrul cărora au fost prezentate, discutate și clarificate aspecte privind modul de constituire a Autorităților Urbane, elaborarea Documentului Justificativ privind finanțarea din fonduri europene, distribuția alocațiilor financiare la nivelul orașelor, etc.</p> <p>Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile-Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a fost elaborat și publicat spre consultare publică în lunile iulie-august a anului 2016. Se preconizează lansarea apelului de documente strategice la începutul anului 2017.</p> <p>Ghidurile specifice pentru prioritățile de investiție aferente acestei axe prioritare (4.1-mobilitate urbană; 4.2-revitalizare urbană; 4.3-comunități marginalizate; 4.4-educație) sunt în curs de elaborare, iar lansările apelurilor de proiecte sunt estimate pentru anul 2017. Pentru intervențiile privind mobilitatea urbană au avut loc discuții cu reprezentanții CE și ai JASPERS în vederea evidențierii și corelării intervențiilor cu obiectivul tematic al priorității de investiție, respectiv reducerea emisiilor de carbon.</p> <p>De asemenea, au fost realizate reuniuni cu orașele-autorități urbane pentru discutarea cadrului de implementare a dezvoltării urbane durabile, precum și a aspectelor practice de implementare a proiectelor.</p>
AP5	Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural	<p>Apelul de proiecte aferent priorității de investiție 5.1-Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural POR/2016/5/5.1/1 a fost lansat în data de 25.03.2016. Au fost depuse 298 proiecte în valoare de 733,34 mil euro. Dintre acestea, 121 (312,33 mil euro) au fost respinse. Principalele motive de respingere a proiectelor depuse în cadrul acestei priorități au fost lipsa documentelor, numărul limitat de clarificări (se putea solicita o singură clarificare).</p> <p>Un prim apel de proiecte aferent priorității de investiții 5.2-revitalizare urbană a fost desfășurat în perioada mai-noiembrie a anului 2016. Au fost depuse 67 proiecte în valoare eligibilă de 134,41 mil euro. Dintre acestea, 31 (67,38 mil euro valoare eligibilă) au fost respinse. Principalul motiv de respingere a fost determinat de lipsa registrului spațiilor verzi prin care se putea atesta faptul că terenul propus spre finanțare era degradat și neutilizat.</p>
AP6	Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională	<p>Ghidul specific aferent priorității de investiții 6.1-Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale a fost supus consultării publice de două ori în cursul anului 2015 (varianta I august și varianta II noiembrie). O variantă finală a Ghidului a fost postată din nou în luna martie 2016. Lansarea primului apel de proiecte a avut loc în luna martie 2016, cu depunerea lor în a II-a jumătate a lunii mai 2016. Au fost depuse 43 de proiecte în valoare de 1,41 mld euro, din care au fost respinse sau retrase 24 de proiecte în valoare de 503,39 mil euro. Principalul motiv de respingere sau retragere a proiectelor a fost în etapa de capacitate administrativă și evaluare determinat de lipsa documentelor care atestau proprietatea.</p> <p>La data de 5 decembrie 2016 a fost deschis al II-lea apel de proiecte.</p>

3.1. Prezentare generală a implementării

AP7	Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului	Ghidul specific aferent priorității de investiție 7.1-Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului a fost supus consultării publice în cursul anului 2015. Apelul de proiecte POR/2016/7/7.1/1 a fost lansat în data de 01.04.2016. Au fost depuse 41 proiecte în valoare de 131,98 mil euro. Dintre acestea, 13 (în valoare de 42.84 mil euro) au fost respinse. Principalele motive de respingere a proiectelor au vizat lipsa documentelor care sa ateste proprietatea, precum și propunerea spre finanțare a unor activități care intrau sub incidența regulilor de ajutor de stat.
AP8	Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale	<p>◀ Infrastructura de sănătate</p> <p>În numeroasele întâlniri avute cu MS, AMPOR a oferit suport tehnic pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante (planurile regionale de servicii, definitivarea și aprobarea legislației referitoare la asistența medicală comunitară și CCI, criteriile de eligibilitate UPU etc.); Operaționalizarea funcționării CCI se va realiza prin ordin comun celor 3 ministere implicate (MMJS, MS, MEN), care va reglementa funcționarea echipei integrate (asistent medical comunitar, asistent social, consilier școlar și, după caz, mediator școlar). Prin CCI se va asigura accesul populației defavorizate la servicii de bază, respectiv servicii medicale (prin asistentul medical comunitar) integrate cu cele sociale (prin asistentul social) și cu cele de consiliere educațională, secondate de servicii de mediere acolo unde va fi cazul (populație roma).</p> <p>◀ Spitalele regionale</p> <p>AMPOR a participat la întâlnirile tehnice și discuțiile cu echipa MS-JASPERS în vederea clarificării demersurilor necesare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru cele 3 spitale regionale și depunerea aplicației de proiect major.</p>
AP9	Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban	<p>Infrastructura de servicii sociale: grupurile vulnerabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◀ vârstnici: Ghidul solicitantului supus consultării publice. Pe data de 27.12.2016 ghidul a fost aprobat prin OM pentru lansarea apelului. ◀ persoane cu dizabilități: AMPOR a oferit sprijin ANPD în vederea fundamentării Planului Național privind dez-instituționalizarea persoanelor cu dizabilități. Ghidul solicitantului elaborat și supus consultării publice. ◀ copii: AMPOR a oferit sprijin ANPDCA, pentru diseminare, către DGASPC, a informațiilor referitoare la condițiile apelului de proiecte. Ghidul solicitantului elaborat și supus consultării publice. <p>AMPOR a participat la întrevederile cu AMPOCU (uneori și cu participarea expertului AMI-DG REGIO și cu reprezentanți ai CE) în vederea agreării etapelor de implementare a instrumentului CLLD precum și a criteriilor de selecție a SDL-urilor.</p> <p>AMPOR a participat la consultările interministeriale (cu ministerele de linie) în cadrul Comitetului Comun de Selecție (CCS) a viitoarelor SDL-uri în vederea agreării criteriilor de selecție a acestora și elaborării regulamentului de organizare a CCS.</p> <p>AMPOR a furnizat sprijin și feed-back pentru definitivarea Ghidului pentru Sprijin Pregătitor, în vederea lansării apelului aferent (trimestrul IV, 2016).</p> <p>AMPOR a elaborat un prim draft al Orientărilor Naționale Generale pentru intervenții CLLD de tip FEDR/FSE, trimis spre completare către AMPOCU.</p> <p>În luna nov. 2016 (23-25 nov.) au avut loc sesiuni de informare a principalilor stakeholderi, susținute de expertul AMI-DG REGIO și consultantul AMI-DG REGIO (desegregare) împreună cu participarea reprezentanților AMPOR, respectiv AMPOCU și DGAPE. Printre stakeholderi s-au numărat reprezentanți ai OI-urilor, OIR-urilor (POSDRU), PNCR etc. Stakeholderii au apreciat că fiind foarte utile sesiunile de informare.</p>
AP10	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale	<ul style="list-style-type: none"> ◀ infrastructura educațională: este necesară finalizarea cartografierii infrastructurii și serviciilor educaționale și elaborarea Strategiei Naționale pentru infrastructura educațională-termen estimat: semestrul II 2017. ◀ în cursul anului 2016 a fost inițiată de către Ministerul Educației Naționale cu sprijinul Băncii Mondiale elaborarea Strategiei Naționale pentru Infrastructura educațională. ◀ în cursul lunii decembrie 2016 Ministerul Educației a furnizat AMPOR o primă propunere de prioritizare a investițiilor în infrastructura de educație. <p>AMPOR a participat la reuniunile tehnice organizate pentru stabilirea criteriilor de prioritizare a intervențiilor pentru infrastructura de educație, în special privind modul de transpunere a acestor criterii în cadrul ghidurilor solicitantului pentru domeniul educației.</p>

3.1. Prezentare generală a implementării

AP11	Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară	Această axă prioritară va fi implementată prin intermediul unui proiect major, având ca beneficiar Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Propunerea de proiect major a fost înaintată JASPERS România pentru o verificare prealabilă a calității documentației, în vederea asigurării conformității cu solicitările Comisiei Europene privind proiectele majore. Au fost realizate întâlniri de lucru, cu participarea reprezentanților AMPOR-ANCPI-JASPERS, pentru agrearea modificărilor necesare asupra documentației, respectiv formularul aplicației, fișa informațiilor detaliate, analiza cost-beneficiu. Ca urmare a recomandărilor JASPERS România, a fost revizuită documentația aferentă proiectului major de către ANCPI.
AP12	Asistență tehnică	Strategia de Asistență Tehnică a POR 2014-2020 a fost aprobată în reuniunea CMPOR 2014-2020 din data de 2 martie 2016. Au fost semnate contractele de asistență tehnică cu 7 organisme intermediare, precum și decizia de finanțare pentru autoritatea de management. Astfel, au fost semnate 8 contracte de finanțare cu o valoare totală de 75,38 milioane euro, din care valoare FEDR de 37,69 milioane euro.



3.2. Indicatori comuni și indicatori specifici programului

Vezi ANEXA 1-Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific);

Vezi ANEXA 2-Tabelul 3A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului

Tabelul 3B-Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin din programul operațional, fără sprijin multiplu pentru aceleași întreprinderi

Denumire indicator	Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin din OP, fără sprijin multiplu
Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin	0
Numărul de întreprinderi care beneficiază de granturi	0
Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile	0
Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar	0
Numărul de noi întreprinderi care beneficiază de sprijin	0

3.3. Obiectivele de etapă și țintele definite în cadrul de performanță

Vezi ANEXA 3-Tabelul 5: Informații privind obiectivele de etapă și țintele definite în cadrul de performanță

3.4. Date financiare

Vezi ANEXA 4-Tabelul 6: Informații financiare la nivel de axă prioritară și de program

Vezi ANEXA 5-Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorii de intervenție

Utilizarea finanțării încrucișate – Nu este cazul

Costul operațiunilor implementate în afara zonei vizate de program (FEDR și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă)-Nu este cazul



4. SINTEZA EVALUĂRILOR

Biroul Evaluare Programul Operațional Regional (BEP POR) a desfășurat activități sistematice de evaluare a POR 2014-2020, conform legislației europene privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cursul anului 2016, BEPOR a realizat următoarele activități:

Întocmirea Planului de Evaluare POR 2014-2020

Conform regulamentului și recomandărilor CE, a fost elaborat Planul de Evaluare POR 2014-2020, documentul fiind aprobat de membrii Comitetului de Monitorizare a POR (CM POR) în data de 2 martie 2016. Procesul de elaborare a fost unul complex, fiind implicați reprezentanții AM POR, OI POR, MFE și CE.

Planul are rolul de a contribui la atingerea obiectivelor POR pentru fiecare prioritate de investiții, prin facilitarea pregătirii și implementării eficiente și eficace a procesului de evaluare multianuală. Documentul prevede o evaluare continuă a POR 2014-2020, incluzând cca. 40 de studii de evaluare, cuprinse într-un calendar riguros, cât și bugetul pentru fiecare activitate în parte pentru următoarele 7 ani.

Documentul a transmis Comisiei Europene prin sistemul electronic SFC2014. Planul de evaluare este disponibil online pe <http://www.inforegio.ro>.

Obiectivele Planului de evaluare

- ◀ optimizarea calității evaluărilor prin planificări adecvate, inclusiv prin identificarea datelor necesare și facilitarea planificării procesului de colectare a datelor;
- ◀ facilitarea unui management informat, precum și adoptarea deciziilor legate de politici în baza constatărilor evaluărilor;
- ◀ consolidarea rapoartelor anuale de progres, care trebuie transmise Comisiei Europene prin includerea rezultatelor evaluărilor;
- ◀ de a se asigura că resursele pentru finanțarea și gestionarea evaluărilor sunt adecvate (articolul 54 alineatul (2) RDC).



5. INFORMAȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA INIȚIATIVEI „LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI”

Nu se aplică.

6. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE

- Întârzieri în proiectarea și operaționalizarea componentelor sistemului informatic integrat de înregistrare și transmitere a datelor și informațiilor între beneficiari, autoritatea de management și autoritatea de certificare (MySMIS/SMIS2014+), ceea ce determină întârzieri ale procesului de desemnarea a Autorităților de Management;

Autoritatea de Management POR participă activ la toate grupurile de lucru constituite în vederea elaborării actelor normative privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, în vederea stabilirii condițiilor general aplicabile programelor operaționale ce vor fi incluse în acordurile/protocoalele mai sus amintite, precum și în grupurile de lucru care vizează proiectarea MySMIS/SMIS2014+.

- Necorelarea legislației românești în domeniul transportului public urban cu prevederile Reg. CE 1370/2007 reprezintă o problemă identificată încă din anul 2014.

În cursul anului 2016 au fost continuate discuțiile cu reprezentanții ANRSC privind necesitatea modificării legislației în domeniul transportului public urban. Au fost realizate mai multe reuniuni de lucru privind modalitatea de a sprijini autoritățile publice locale în acest domeniu. Proiectul de act normativ-legea serviciilor de utilitate publică de transport călători, a fost dezbătut în consultări publice în cursul anului 2016. Se fac demersurile necesare pentru promovarea către forul legislativ a legislației naționale necesare, precum și pentru reglementarea modului de aplicare a contractelor de servicii publice inclusiv raportarea la noua legislație privind achizițiile publice (în cazul contractelor acordate prin procedură competitivă). De asemenea, au fost inițiate discuțiile cu prezențanții JASPERS pentru identificarea celor mai adecvate modalități de sprijinire a autorităților publice locale în vederea conformării contactelor de servicii publice la cerințele europene.

- Demararea cu întârziere a apelurilor de proiecte în special a celor din cadrul axelor prioritare 8 și 10, din motive care țin exclusiv de realizarea demersurilor necesare de către autoritățile naționale în domeniu în vederea cartografierii infrastructurii (conform condiționalităților ex-ante), respectiv Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției (ANPDCA), Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD), Ministerul Educației Naționale.

Astfel, în domeniul:

SĂNĂTĂȚII

- ambulatorii-a fost necesară realizarea cartografierii infrastructurii serviciilor de sănătate din România. Atât această cartografiere, cât și elaborarea planurilor regionale de servicii (PRS), necesare îndeplinirii condiționalității ex-ante cât și elaborării Ghidurilor Solicitantului, au fost realizate cu o întârziere semnificativă față de estimările inițiale, ceea ce a împiedicat demersul de lansare a apelurilor. Doar la finalul anului 2016 MS a furnizat PRS, ce au stau la baza elaborării criteriilor de prioritizare a ambulatoriilor. La momentul acesta, pentru ambulatorii, MS este în proces de finalizare a criteriilor de prioritizare în concordanță cu planurile regionale de servicii;

6. Probleme care afectează performanța programului și măsurile adoptate

- ◀ unitățile de primiri urgențe-apelul specific nu a putut fi lansat în anul 2016, din cauza inexistenței listei de investiții/unor criterii de prioritizare din partea MS. Lista a fost furnizată în cursul lunii martie 2017, dar au fost necesare clarificări suplimentare din partea MS, ordinul ministrului sănătății de aprobare a acestei liste fiind semnat în iulie 2017;
- ◀ **centrele comunitare integrate**-a fost necesară aprobarea unei OUG privind asistența comunitară. Aceasta s-a produs de abia în primul trimestru al anului 2017. La momentul actual nu este aprobată Metodologia de funcționare a asistenței medicale comunitare, necesară operaționalizării CCI-urilor;

PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ȘI COPIILOR

- ◀ a fost necesară realizarea cartografierii infrastructurilor care vor beneficia de finanțare, activități desfășurate de instituțiile naționale responsabile (ANPD, ANPDCA); de ex. pentru grupul vulnerabil s-a desfășurat proiectul SIPOCA 2, finanțat prin POCA, a cărui durată a fost mai mare față de estimările inițiale, ceea ce, a avut impact asupra tipurilor de apel (inițial, se agrease lansarea în două etape în condițiile în care cartografierea nu era finalizată).

EDUCAȚIEI

- ◀ a fost necesară realizarea cartografierii infrastructurii de educație în vederea prioritizării intervențiilor. Este în curs de implementare un proiect de cartografiere cu sprijinul Băncii Mondiale. Proiectul este finanțat prin POCA. Prima variantă a strategiei este preconizată a se realiza în iunie 2017, iar aprobarea acesteia în semestrul II 2017. Până la sfârșitul anului 2016 Ministerul Educației a furnizat o primă versiune a criteriilor de prioritizare pentru intervențiile privind creșe, grădinițe, licee tehnologice și școli profesionale și tehnice pentru axa prioritară 4-dezvoltare urbană, prioritatea de intervenție 4.4 care vizează investiții în educație.

- 🌐 Inexistența unei legislații coerente și armonizate cu privire la asistența medicală comunitară și la conceptul de "centru comunitar integrat medico-social" care presupune furnizarea, într-o manieră integrată a serviciilor medicale și sociale de bază.

În cadrul grupului de lucru tehnic stabilit la nivelul Ministerului Sănătății, în cursul anului 2016, au fost purtate discuții de clarificare privind actul normativ de reglementare a conceptului de "centru comunitar integrat medico-social". Astfel, în anul 2016, a fost aprobată Legea asistenței medicale comunitare, în cadrul căreia există și prevederi referitoare la centrul comunitar integrat. Subsecvent, s-au continuat discuțiile pe marginea Normelor metodologice care reglementează inclusiv funcționarea acestor centre.

În paralel, au fost purtate discuții cvadripartite (ministerul sănătății-ministerul muncii -ministerul dezvoltării regionale și administrației publice și ministerul fondurilor europene) în ceea ce privește depunerea, la Ministerul Fondurilor Europene, pentru finanțare din POCU, a unei cereri de finanțare pentru un proiect necompetitiv privind finanțarea a 100 de echipe de servicii integrate comunitare. Discuții de clarificare au fost purtate, între ministerele muncii și sănătății, în ceea ce privește componența echipelor comunitare integrate. De asemenea, discuții privind analiza posibilităților complementărități cu investițiile finanțabile din POR în acest domeniu (centre comunitare integrate), au fost purtate cu ministerul dezvoltării regionale și administrației publice.

Se fac demersuri pentru accelerarea discuțiilor referitoare la forma finală a Normelor metodologice ce reglementează activitatea centrelor comunitare integrate. De asemenea, se încearcă finalizarea discuțiilor privind complementaritatea proiectului necompetitiv referitor la echipele de servicii integrate medico-sociale, cu finanțare din POCU și infrastructurile centrelor comunitare integrate medico-sociale ce vor fi finanțate din POR.

6. Probleme care afectează performanța programului și măsurile adoptate

- Realizarea cu întârziere a demersurilor de lansare a apelului dedicat furnizării de sprijin pregătitor în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare locală ce vor fi finanțate prin intermediul mecanismului DLRC, finanțabil prin POR (Axa prioritară 9) și POCU (Axa prioritară 5), din cauze multiple, cea mai importantă fiind aceea referitoare la reorganizarea DG PECU ca autoritate de management pentru POCU. Consecința acestui fapt a fost evaluarea cu mare întârziere (la finalul anului 2016 nu fusese evaluată nicio cerere pentru sprijin pregătitor, de către AMPOCU) a cererilor pentru sprijin pregătitor și temporizarea următoarelor etape (lansarea unui al doilea apel pentru sprijin pregătitor, lansarea apelului pentru depunerea strategiilor etc.).

În ultimul trimestru al anului 2016 a fost lansată prima rundă a apelului dedicat furnizării de sprijin pregătitor în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare locală ce vor fi finanțate prin intermediul mecanismului DLRC, finanțabil prin POR (Axa prioritară 9) și POCU (Axa prioritară 5). Dat fiind numărul redus de cereri de finanțare a sprijinului pregătitor (45), la nivelul Ministerului Fondurilor Europene se intenționează lansarea, în cursul anului 2017, a unui al doilea apel dedicat finanțării sprijinului pregătitor. Demersuri privind accelerarea implementării mecanism CLLD s-au realizat la nivelul ambelor ministere (MFE-MDRAP), respectiv discuții tehnice bilaterale, video-conferințe cu CE etc. De asemenea, un seminar de instruire privind evaluarea și selecția strategiilor de dezvoltare locală a avut loc în 23-24 noiembrie 2016, având ca participanți, pe lângă reprezentanții celor 2 autorități de management, și reprezentații ADR-urilor și OIR-urilor.



6. Probleme care afectează performanța programului și măsurile adoptate

Rate ridicate de respingere a proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate în anul 2016

În cursul anului 2016 au fost lansate 6 apeluri de proiecte (drumuri județene, patrimoniu cultural, terenuri degradate, turism, eficiență energetică în clădiri rezidențiale, microintreprinderi). Față de proiectele depuse a existat o rată mare de respingere a proiectelor determinată în principal de lipsa documentelor solicitate, în special a celor care atestau proprietatea, precum și a unui număr limitat de clarificări care puteau fi solicitate (putea fi solicitată o singură clarificare care vizau aspecte formale precum: numerotarea eronată, omiterea numerotării anumitor pagini sau numerotarea cu creionul a cererii de finanțare și a anexelor aferente, lipsa semnăturii reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite pe una sau mai multe pagini, cu excepția formularelor pentru care se solicită în mod expres semnătura acestuia (Certificarea aplicației, declarația de eligibilitate, declarația de angajament, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții), lipsa corespondenței dintre originalului cererii de finanțare cu formatul PDF al acesteia, lipsa unor pagini din anexele obligatorii depuse).

Urmare a analizelor efectuate la nivelul AMPOR au fost luate măsuri pentru relansarea apelurilor de proiecte cu rate mari de respingere a proiectelor, precum și implementarea unor măsuri de flexibilizare și simplificare, respectiv:

- ◀ Relaxarea etapei precontractuale pentru depunerea anumitor documente aferente proprietății publice și pentru depunerea HCL de aprobare a bugetului proiectului.
- ◀ Reducerea volumului de documente solicitate la depunerea cererilor de finanțare și în cadrul etapei precontractare (decizia finală a Autorității de mediu, Planul de situație vizat de OCPI, Aviz Natura 2000, Aviz/acord ISC). Există obligație contractuală ca beneficiarii să obțină toate avizele/autorizațiile necesare pentru implementarea/asigurarea funcționalității investiției.
- ◀ Schimbarea abordării aferente tipurilor de apel ce urmează a fi lansate din competitive în necompetitive ("primul depus, primul contractat cu condiția întrunirii unui prag minim pentru a fi acceptat"), cu excepția apelurilor dedicate mediului privat.
- ◀ Scurtarea perioadei de timp între momentul lansării și cel al depunerii proiectelor (de la 2 luni la o lună);

De asemenea, se vor avea în vedere continuarea măsurilor de simplificare și în cursul anului 2017, prin aprobarea supracontractării în limita de 120% din alocarea regională, comasarea unor etape ale mecanismului de selecție și contractare în condițiile în care alocarea regională a apelului nu este acoperită (ex 2.1.A), demararea continuă a etapei precontractuale (ex. 3.1.A apel clasic), cu încadrarea în alocarea apelului de proiecte și respectiv cu respectarea principiului primul depus, primul evaluat (principiul anterior enunțat se referă la blocarea sumei alocate fiecărui proiect, în funcție de ordinea depunerii acestora, cu condiția parcurgerii cu succes a etapelor de evaluare, selecție și contractare. De exemplu, pot exista situații în care, pentru unele proiecte, nu sunt necesare clarificări sau solicitantii răspund mai repede la solicitările de clarificări decât termenul limită prevăzut în prezentul ghid/ghidurile specifice).

La nivelul AMPOR se fac permanent analize pentru flexibilizarea și simplificarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească proiectele, cu respectarea regulamentelor europene și a legislației naționale în vigoare.

6. Probleme care afectează performanța programului și măsurile adoptate

Întârzieri în evaluarea proiectelor depuse datorate întârzierilor în achiziția de experți independenți

Evaluarea proiectelor depuse se realizează cu experți independenți la nivel regional de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională. Deși apelurile au fost lansate începând cu luna martie 2016 și proiectele au putut fi depuse începând cu luna mai 2016, la sfârșitul anului doar două ADR-uri aveau evaluatori, restul fiind în diverse faze de evaluare a documentațiilor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică. Ca soluție pentru evaluarea proiectelor a fost modificată organigrama ADR-urilor pentru a permite angajarea în cadrul ADR și în directă subordonare a directorului general al ADR a unor experți evaluatori independenți până la finalizarea procedurilor de achiziție publică.

În ceea ce privește asigurarea a măsurilor anti-fraudă eficace și proporționale, luând în considerare riscurile identificate în legătură cu implementarea fondurilor FESI, la nivelul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, structura care are atribuții în gestionarea strategiei antifraudă este Serviciul Nereguli și Monitorizare Audit, din cadrul Direcției Generale POR. Procedura privind evaluarea riscului de fraudă și aplicare proporționată a măsurilor antifraudă pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, are drept scop:

- ◀ prevenirea cazurilor de fraudă care pot apărea în cadrul Programului Operațional Regional și pot afecta obiectivele strategice și operaționale stabilite la nivelul instituției;
- ◀ consolidarea capacității de a gestiona posibilele fraude care ar putea fi identificate și totodată creșterea gradului de conștientizare a importanței luării unor măsuri preventive.

Procedura stabilește anumite măsuri și instrumente ce se impun a fi luate pentru evaluarea riscului de fraude și raportarea acestuia de către personalul implicat în implementarea Programului Operațional Regional. Măsurile de prevenire a cazurilor de fraudă identificate prin această procedură vor fi incluse în procedurile operaționale ale Programului Operațional Regional.

Procedura, prin instrumentul de auto-evaluare a riscului de fraudă care îi este atașat, împreună cu instrucțiunile de utilizare, va fi folosită pentru evaluarea impactului și probabilității de producere a riscurilor obișnuite de fraudă. De asemenea, această procedură stabilește cadrul necesar pentru identificarea măsurilor de control recomandate pentru atenuarea riscurilor care ar putea ajuta la reducerea într-o și mai mare măsură a riscurilor rămase, care nu au fost rezolvate încă de o manieră eficace prin intermediul actualelor măsuri de control. Sistemul de management al raportării riscurilor de fraudă include activitățile care se derulează la nivelul entităților implicate în identificarea riscului de fraudă la nivelul POR.

De asemenea, pentru a sublinia importanța pe care AMPOR o acordă asigurării măsurilor anti-fraudă eficace și proporționale, proiectul major pentru cadastru aferent axei prioritare 11 a fost propus și selectat în cadrul apelului de proiecte pentru utilizarea "Proiectelor de Integritate" în proiectele cofinanțate prin FESI.



7. REZUMAT PENTRU CETĂŢENI

Vezi ANEXA 8-Rezumatul pentru cetăţeni

8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE

Conform art. 37 Regulamentului (CE) 1303/2013 utilizarea instrumentelor financiare ca metodă de implementare a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (fonduri ESI) se poate face doar în baza unei evaluări ex-ante a instrumentelor financiare.

MFE a optat pentru realizarea unei singure evaluări ex-ante pentru instrumentele financiare destinate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) în cadrul Programelor Operaționale finanțate din fonduri ESI. Elaborarea evaluării a fost realizată sub coordonarea MFE prin strânsă colaborare cu FEI, MDRAP, Autoritățile de Management implicate și alți parteneri.

Evaluarea ex-ante a propus următoarele instrumente financiare pentru finanțare din POR 2014-2020:

- ◀ Portofoliu de credite cu partajarea riscului pentru IMM-uri-117,65 milioane euro, din care 100 milioane euro FEDR;
- ◀ Fond de capital de risc pentru IMM-uri-58,82 milioane euro, din care 50 milioane euro FEDR.

În anul 2016 AMPOR au început negocierile cu FEI, în calitate de Fond al Fondurilor, privind semnarea Acordului de Finanțare pentru implementarea instrumentului financiar fond de capital de risc pentru IMM-uri. Semnarea Acordului de Finanțare este estimată pentru finalul primului semestru din 2017.

9. ACȚIUNILE DESFĂȘURATE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIONALITĂȚILOR EX ANTE

Vezi ANEXA 6.



10. PROGRESSE ÎNREGISTRATE ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE COMUNE

10.1. Proiecte majore

Vezi ANEXA 7-Proiecte majore

Pentru proiectele majore există întârzieri față de calendarul inițial stabilit.

În ceea ce privește **proiectul major de cadastru** întârzierile au fost determinate de necesitatea refacerii analizei cost-beneficiu. În acest sens, ANCPI a contractat un expert pentru refacerea analizei cost-beneficiu conform observațiilor JASPERS Romania, implicat în oferirea de sprijin în cadrul acestui proiect major. De asemenea, în condițiile propunerilor de modificări legislative privind salarizarea personalului implicat în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene, este necesară revizuirea Programului Operațional Regional pentru a permite inclusiv parteneriate/ colaborări cu Oficiile Județene de Cadastru, precum și cu orice alte autorități/ instituții/ organisme publice care pot contribui la buna implementare a proiectului. Noua estimare privind depunerea proiectului major este semestrul II 2017.

Pentru **spitalele regionale** motivele întârzierilor depunerii proiectelor majore au fost legate, în special, de următoarele aspecte:

- ◀ analiza opțiunilor, la nivelul Ministerului Sănătății, privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice (într-o fază inițială s-a luat în considerare utilizarea SF inițiale, elaborate în 2007/2008, pentru ca, ulterior, să se ajungă la concluzia că aceste documentații trebuie revizuite fundamental);
- ◀ analiza disponibilității loturilor de teren aferente construcției spitalelor regionale (identificarea, de către autoritățile locale și validarea de către MS, a unor loturi pentru construcția spitalelor a fost un demers anevoios, date fiind cerințele ce trebuiau satisfăcute: suprafață, accesibilitate, dotare cu utilități etc.);
- ◀ rezolvarea problemelor legate de loturile de teren-soluționarea tuturor problemelor legate de regimul proprietății, de obținere avize etc. a fost un proces de durată;
- ◀ clarificarea aspectului referitor la instituția (WB vs. BEI/JASPERS) care vor gestiona procesul de elaborare/revizuire a documentațiilor tehnico-economice.

Un calendar actualizat include finalizarea documentațiilor tehnico-economice pentru cele trei spitale regionale în **martie 2018** și depunerea aplicațiilor de proiecte majore în **aprilie 2018**.

10.2. Planuri de acțiune comune

Nu se aplică.




11. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL

11.1 Informații prevăzute în partea A și atingerea obiectivelor programului




Stadiul actual de implementare a Programului Operațional Regional 2014-2020 nu permite cuantificarea progreselor pentru realizarea obiectivelor programului. La sfârșitul anului 2016 erau lansate 9 apeluri de proiecte (2.1 A -microintreprinderi, 2.2-IMM-uri, 3.1 A-eficiență energetică în clădiri rezidențiale, 5.1-patrimoniul cultural, 5.2-revitalizare terenuri degradate, 6.1 -drumuri județene, 7.1-dezvoltare durabilă a turismului, 8.1 Operațiunea A.-servicii sociale pentru persoane vârstice, 12.1-asistență tehnică), singurele contracte de finanțare semnate fiind cele de asistență tehnică.

În ceea ce privește celelalte axe prioritare, situația este următoarea:

-  Axa 1-transfer tehnologic-în curs de implementare etapele premergătoare lansării apelurilor de proiecte, respectiv realizarea concept note regionale prin care sunt identificate domeniile de specializare inteligentă la nivel regional;
-  Axa 2 –
 - ◀ 2.1 b-incubatoare si acceleratoare de afaceri-necesitatea aprobării legislației specifice pentru incubatoarele și acceleratoarele de afaceri pentru a se putea lansa apelurile de proiecte
 - ◀ 2.2-instrumente financiare-a fost inițiat procesul de negociere cu FEI pentru definitivarea Acordului de Finanțare privind implementarea instrumentului financiar capital de risc;
-  Axa 3-sunt în curs de elaborare și definitivare ghidurile solicitantului pentru celelalte tipuri de intervenții din cadrul axei, respectiv eficiență energetică în clădiri publice, iluminat public, mobilitate urbană.
-  Axa 4-dezvoltare urbană se implementează în două etape, respectiv o primă etapă de conformitate a strategiilor de dezvoltare urbană pentru cele 39 de municipii reședință de județ, precum și etapa ulterioară de prioritizare a proiectelor la nivelul autorităților urbane și de depunere a proiectelor în cadrul priorităților de intervenție (mobilitate urbană, revitalizare urbană, regenerare comunități defavorizate, educație). Prima etapă privind depunerea strategiilor integrate de dezvoltare urbană se va desfășura începând cu luna ianuarie 2017.
-  Axa 8-infrastructura de sănătate și socială; apelurile vor fi lansate după îndeplinirea de către autoritățile naționale competente în domeniu (MS, ANPDCA, ANPD a demersurilor necesare pentru cartografierea și prioritizarea nevoilor de finanțare din domeniile respective. AMPOR a fost un partener constant de discuții, în cadrul grupurilor tehnice de lucru, sprijinind, prin expertiza tehnică de care a dispus, demersurile autorităților naționale.



11.1 Informații prevăzute în partea A și atingerea obiectivelor programului

-  Axa 9-CLLD-apelul de proiecte va putea fi lansat doar după lansarea apelului de proiecte de către AMPOCU și selectarea strategiilor de dezvoltare locală de către comitetul comun de selecție (AMPOCU-AMPOR).
-  Axa 10-infrastructura de educație; apelurile vor fi lansate după îndeplinirea de către Ministerul Educației a demersurilor necesare pentru cartografierea și prioritizarea nevoilor de finanțare privind infrastructura de educație. Strategia pentru infrastructura de educație este estimată a fi finalizată în trimestrul III 2017 și aprobată în trimestrul IV 2017.
-  Axa 11-cadastru; este în curs de revizuire aplicația pentru proiectul major de cadastru ca urmare a comentariilor primite din partea JASPERS Romania, în special asupra analizei cost-beneficiu.

11.2 Acțiuni specifice întreprinse pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile implementate pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în programul operațional și în operațiuni

Respectarea legislației în domeniul egalității de șanse reprezintă un criteriu de eligibilitate al proiectelor, menționat în Ghidurile solicitantului. De asemenea, în Cererea de finanțare, în cadrul unui capitol separat, beneficiarii trebuie să facă referire la modul în care principiul egalității de a fost luat în considerare în procesul de elaborare și implementare a proiectului, mai concret în activitățile proiectului, în managementul proiectului, sau la identificarea grupurilor țintă/beneficiari, cu menționarea componentelor specifice care arată acest lucru (de exemplu, adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități etc). Se va preciza, de asemenea, modul în care solicitantul va urmări respectarea principiului egalității de șanse în cazul atribuirii și derulării contractelor de lucrări și servicii care vor fi încheiate pe durata implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia.

De asemenea și prin Contractul de finanțare încheiat între beneficiar, AM POR și Organismul Intermediar, beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în cererea de finanțare referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale privind egalitatea de șanse.

În ceea ce privește evaluarea proiectelor din punct de vedere al respectării principiului egalității de șanse, Grilele de evaluare tehnică și financiară prevăd un sistem de punctare diferențiat al proiectelor, în funcție de gradul de promovare și respectare de către beneficiari a principiului egalității de șanse. Punctajul maxim se obține numai în condițiile în care solicitanții de proiecte promovează o politică nediscriminatorie și prevăd totodată mecanismele de asigurare a egalității de șanse prin contractele de achiziții de bunuri și servicii; de asemenea, proiectul trebuie să prevadă crearea de facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Aceste activități trebuie să se regăsească atât în Cererea de finanțare, în subcapitolul privind egalitatea de șanse, cât și în Studiul de fezabilitate, unde trebuie să fie cuantificate.



11.2 Acțiuni specifice întreprinse pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile implementate pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în programul operațional și în operațiuni

Prin intermediul CCI-urilor se va asigura accesul populației defavorizate (gradele 3 și 4 de marginalizare) la serviciile de bază, respectiv la servicii medicale (prestate de asistentul medical comunitar) integrate cu cele sociale (prestate de asistentul social) și cu cele de consiliere educațională, secundate de servicii de mediere acolo unde va fi cazul (zone cu populație roma). Serviciile de mediere sunt foarte necesare în vederea asigurării desegregării/neselegării populației Roma la serviciile de bază, oferite prin aceste infrastructuri.

Intervențiile pentru axa prioritară 10-infrastructura pentru educație nu se adresează doar categoriilor defavorizate, fiind încurajată participarea populației nedefavorizate inclusiv prin măsuri de conștientizare a populației promovată prin complementaritatea cu proiectele finanțate prin POCU.

11.3 Dezvoltarea durabilă

Aspectele de mediu au fost luate în considerare încă din faza de elaborare a Programului Operațional Regional.

Programul Operațional Regional a fost subiectul unui proces de Evaluare Strategică de Mediu (ESM), în conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, care transpune în legislația românească Directiva UE 2001/42 (ESM). Această procedură s-a finalizat cu elaborarea Raportului de mediu și obținerea Avizului de Mediu pentru acest program.

Raportul ESM pentru POR identifică efecte preponderent pozitive și neutre asupra mediului ca urmare a implementării programului. În ceea ce privește efectele negative asupra mediului care pot apărea ca urmare a unor investiții specifice prevăzute în program, raportul furnizează o serie de măsuri care să prevină, reducă sau să le contracareze.



11.3 Dezvoltarea durabilă

În procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare depuse pentru finanțare din POR se verifică și secțiunea privind dezvoltarea durabilă. În acest sens, în formularul cererii de finanțare, solicitantul de finanțare trebuie să descrie aspecte privind principiul poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre.


11.4 Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice

Deși Programul Operațional Regional 2014-2020 nu finanțează activități specifice obiectivului tematic 5 privind schimbările climatice, prin axele prioritare ale programului se finanțează activități care pot contribui la cuantificarea sprijinului programului pentru atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice.

La sfârșitul anului 2016 erau lansate două apeluri de proiecte, respectiv 3.1 A-eficiență energetică în cădiri rezidențiale și 7.1-Dezvoltare durabilă a turismului, care pot contribui la atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice. Au fost depuse proiecte, dar nu au fost semnate contracte de finanțare care să permită cuantificarea categoriilor de intervenții (categorizarea) specifice schimbărilor climatice.

Celelalte intervenții care contribuie la obiectivul de schimbări climatice vizează eficiența energetică în clădiri publice, iluminat public, mobilitate urbană (în cadrul axei prioritare 3) precum și cele destinate dezvoltării urbane durabile din cadrul axei prioritare 4. Lansarea apelurilor de proiecte pentru aceste intervenții se va realiza în cursul anului 2017.

11.5 Rolul partenerilor în implementarea programului

 **Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020** este structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POR și se constituie în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013.

Componența Comitetului este determinată conform următorului principiu:

- ◀ o treime din numărul de membri sunt reprezentanți ai autorităților de management;
- ◀ o treime din numărul de membri sunt reprezentanți ai autorităților regionale și locale și sunt președinții Consiliilor pentru Dezvoltare Regională;
- ◀ o treime din numărul de membri sunt reprezentanți din mediul de afaceri, mediul academic, syndicate sau societatea civilă de la nivel regional desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii.

La ședințele CM POR pot participa în calitate de observatori reprezentanți ai unor organizații ca alte ministere sau autorități naționale relevante pentru POR, Agențiile de Dezvoltare Regională, Consiliul Concurenței, Autoritatea de Certificare și Plată, reprezentanți ai societății civile organizate în structuri reprezentative la nivel național, și al căror obiect de activitate este relevant pentru Programul Operațional Regional.


11.5 Rolul partenerilor în implementarea programului

De asemenea, la ședințele CMPOR pot participa în calitate de invitați la reuniunile CM, reprezentanți ai instituțiilor europene, ai instituțiilor administrației publice centrale și locale precum și ai altor organizații

Ședințele CMPOR au fost statutare, întrunindu-se numărul de membri cu drept de vot pentru asigurarea majorității simple pentru luarea hotărârilor.


În cadrul ședințelor, membrii Comitetului de Monitorizare a POR au dezbătut documentele care au fost supuse aprobării, exprimându-și în mod liber punctele de vedere. În plus, au fost primite observații cu privire la documentele suport și înainte de reuniuni.

Informații suplimentare privind minutele și deciziile luate în cadrul ședințelor CMPOR pot fi consultate la următoarea adresă web: <http://www.info regio.ro/ro/por-2014-2020/comitetul-de-monitorizare.html>

 Pentru axa prioritară 1 – transfer tehnologic AMPOR, a organizat, în colaborare cu Comisia Europeană, prin DG Regio și Joint Research Center, un seminar TAIEX dedicat **Lecțiilor învățate din activitatea de transfer tehnologic în contextul specializării inteligente**. Prin acest eveniment, care a avut loc la București în data de 8 iunie 2016, s-au avut în vedere clarificarea unor aspecte necesare implementării Axei Prioritare 1-Promovarea transferului tehnologic din Programul Operațional Regional 2014-2020. La acest seminar au participat peste 60 de reprezentanți ai instituțiilor cu rol în managementul și implementarea AP 1: MDRAPFE, în calitate de coordonator național al asistenței FESI în România, AM POR și AM POC, agențiile de dezvoltare regională, în calitate de organisme intermediare, potențiali beneficiari (entități de transfer tehnologic), coordonatorului național pe aspecte privind condiționalitatea ex-ante referitoare la specializare inteligentă și politica publică în domeniu, Rețeaua Națională de Inovare și Transfer Tehnologic, Asociația Parcurilor științifice, tehnologice și industriale, etc...

De asemenea, pe parcursul anului 2016 au fost organizate o serie de reuniuni de lucru AM POR-ADRuri cu privire la metodologia pentru elaborarea documentului cadru de specializare inteligentă la nivel regional, stadiul elaborării acestui document, modalitatea de organizare a întâlnirilor în cadrul mecanismului de descoperire antreprenorială la nivel regional, precum și a principalelor rezultate și direcții de specializare inteligentă identificate astfel (18.05.2016, 1.11.2016, 10.11.2016 etc.).


Totodată, ca parte a mecanismului de implementare a axei prioritare 1-transfer tehnologic au fost instituite consorțiile regionale pentru inovare-structuri consultative, coordonate de către ADR, formate din reprezentanți ai mediului academic, de cercetare, întreprinderi inovative, autorități publice și societatea civilă, cu rol în avizarea și monitorizarea RIS3, avizarea documentului cadru regional elaborat pentru programarea finanțării din Axa 1, avizarea portofoliului de proiecte prioritare ale RIS3, analiza și prioritizarea proiectelor destinate structurilor de inovare și transfer tehnologic.



11.5 Rolul partenerilor în implementarea programului

- De asemenea, printre partenerii implicați în procesul de implementare a proiectelor dedicate infrastructurilor de sănătate și de servicii sociale s-au numărat DGASPC-urile, reprezentanți ai autorităților publice locale, reprezentanți ai autorităților publice centrale (ministere de linie, autorități naționale etc.), reprezentanți ai societății civile (ONG-uri, de ex. UNICEF, HHC etc.).
- În scopul promovării principiului parteneriatului în implementarea mecanismului ITI Delta Dunării și a bunei implementări a Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 2030, a fost constituit Comitetul Consultativ al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, organism partenerial cu caracter deschis pe bază de voluntariat, constituit de către Adunarea Generală a Asociației ITI Delta Dunării. Comitetul Consultativ este format din 50 de membri, care reprezintă interesele organizațiilor publice, mediului de afaceri, societății civile, partenerilor sociali cu competențe în zona geografică în care este constituită ADI ITI Delta Dunării. Pe parcursul anului 2016 au avut loc mai multe reuniuni, inclusiv în cadrul unor subgrupuri tematice, minutele reuniunilor putând fi consultate la următoarea adresă web: <http://www.itideltadunarii.com/comitet/>.
- La începutul anului 2016 a fost organizată la nivel regional (Odobesti, Năvodari, Bals, Rovinari, Baia Sprie, Sovata, Comănești, Sannicolau Mare, Petrila, București) o caravană de informare și consultare cu reprezentanții orașelor mici din România în vederea identificării celor mai bune soluții prin intervențiile finanțabile din POR 2014-2020 pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă acestea.
- Pentru axa prioritară 4-dezvoltare urbană au fost organizate, în cursul anului 2016, 3 reuniuni cu reprezentanții autorităților urbane pentru discutarea cadrului de implementare a dezvoltării urbane durabile, precum și a aspectelor practice de implementare a proiectelor. În plus, la nivel regional, structurile de sprijinire a dezvoltării urbane stabilite la nivelul fiecărui ADR au organizat întâlniri de lucru la nivelul fiecărui municipiu reședință de județ pentru discutarea aspectelor legate de implementarea axei de dezvoltare urbană.

AMPOR participă în mod constant la evenimente de informare/ consultare/ dezbateri organizate de diverse asociații profesionale (mediul economic, ONG, etc) pentru a veni în sprijinul a potențialilor beneficiari cu informații privind posibilitățile de finanțare prin POR.



12. INFORMAȚII ȘI EVALUARE OBLIGATORII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF LITERELE (a) ȘI (a) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013

12.1 Informații privind progresele realizate în ceea ce privește implementarea planului de evaluare și a măsurilor luate ca urmare a constatărilor evaluărilor

Implementarea și monitorizarea Planului de Evaluare

În vederea contractării asistenței tehnice necesare pentru realizarea studiilor de evaluare și diseminarea rezultatelor evaluărilor, BEP POR a desfășurat următoarele activități:

- ◀ S-a revizuit Procedura de Evaluare a POR-pe baza experienței dobândite în perioada de programare 2007-2013;
- ◀ S-au întreprins demersurile necesare pentru Cererea de Finanțare pentru anii 2015-2019;
- ◀ S-au elaborat Specificațiile Tehnice și Documentația de Atribuire a viitoarelor studii. Întrucât au fost înregistrate întârzieri în lansarea apelurilor pentru proiectele finanțate din POR în anul 2016 nu au fost elaborate și, prin urmare, utilizate, rapoarte de evaluare.

În acest sens, a fost identificată necesitatea de modificare a planului de evaluare pentru revizuirea calendarului evaluărilor.

Diseminarea rezultatelor evaluărilor

Un demers important pe care reprezentanții BEP POR l-au desfășurat în anul 2016, a fost diseminarea rezultatelor evaluărilor de impact.

Fiind prima instituție publică care a realizat studii de impact în domeniul fondurilor europene, MDRAP, prin BEP a organizat Conferința privind evaluarea de impact POR 2007-2013. La evenimentul organizat la Palatul Parlamentului au participat Comisarul pentru dezvoltare regională, doamna Corina Crețu, precum și viceprim-miniștrii și miniștrii dezvoltării, care au contribuit la dezvoltarea regională prin fonduri europene de-a lungul perioadei POR 2007-2013.

În prezența a cca. 300 de persoane, reprezentanți DG Regio, MFE, ai mediului academic, ai mass-mediei și specialiști în domeniul evaluării au fost prezentate rezultatele studiilor de evaluare a impactului privind Programul Operațional Regional 2007-2013.

Cu ocazia Conferinței a fost lansată și o broșură bilingvă (RO-EN), care prezintă un rezumat al evaluărilor menționate. Aceasta poate fi consultată la:

http://www.inforegio.ro/images/Regio_Impact%20asupra%20dezvoltarii%20regionale.pdf



12.2 Informații privind rezultatele măsurilor de informare și de publicitate cu privire la fonduri, efectuate în temeiul strategiei de comunicare

Planul de comunicare pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost elaborat imediat după aprobarea Programului Operațional Regional 2014-2020 în colaborare cu experții de comunicare din Agențiile pentru Dezvoltare Regională, având loc mai multe întâlniri pe această temă. Experiența acumulată în perioada POR 2007-2013 și studiile sociologice realizate pentru evaluarea Planului de comunicare a Programului Operațional Regional 2007-2013 au stat la baza elaborării actualului Plan de comunicare POR 2014-2020.

Planul de comunicare POR 2014-2020 a fost aprobat în data de 25 ianuarie 2016, urmat de aprobarea Manualului de Identitate Vizuală POR în data de 8 martie 2016.

În baza acestor documente, a Manualului de proceduri aprobat și a Deciziei de finanțare a cererii de finanțare pentru operațiunile aplicabile AM, axa AT POR 2014-2020, au fost demarate activitățile prevăzute, respectiv lansarea procedurilor pentru achiziția serviciilor specializate după cum urmează:

- ◀ Refacerea site-ului www.inforegio.ro;
- ◀ Refacerea/înnoirea brandului Regio;
- ◀ Realizare concepție grafică publicații;
- ◀ Realizarea studiilor sociologice cantitative și calitative 2017-2019;
- ◀ Realizarea Revistei Regio;
- ◀ Realizarea materialelor audio și video pentru realizarea unei campanii mass-media;
- ◀ Realizarea materialelor promoționale Regio.

Activitățile realizate de AM POR cu resurse proprii au fost:

- ◀ actualizarea și publicarea tuturor informațiilor referitoare POR pe site-ul Programului, www.inforegio.ro. Numărul de vizitatori unici la finalul anului 2016 a fost de 1.320.033;
- ◀ actualizarea paginii Facebook cu informații referitoare POR, 38.870 like-uri;
- ◀ activitate de helpdesk: 2656 răspunsuri oferite;
- ◀ transmitere newsletter, peste 6000 abonați;
- ◀ distribuirea publicației bilingve RO-EN „Evaluarea POR 2007-2013”, 400 exemplare;
- ◀ alte publicații Regio (Revista Regio, Broșura POR 2014-2020, pliantul POR 2007 -2013 vs. POR 2014-2020, Broșura Regio-carte de vizită), 210 exemplare;
- ◀ participarea la organizarea Conferinței Naționale de Evaluare POR 2007-2013, martie 2016, 300 participanți;
- ◀ participare la Ziua Europei, Piața Statelor Membre ale UE în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Centrul Infoeuropa;
- ◀ transmiterea a 57 de comunicate de presă având ca subiect Regio;

Organismele Intermediare ale POR au realizat și transmis spre avizare la AM POR propriile Planuri de comunicare Regionale POR 2014 -2020, au actualizat procedurile privind Informarea și comunicarea. Acțiuni realizate la nivelul regiunilor pentru dezvoltare regională:



12.2 Informații privind rezultatele măsurilor de informare și de publicitate cu privire la fonduri, efectuate în temeiul strategiei de comunicare

- ◀ evenimente (sesiuni de informare MYSMIS, promovarea oportunităților de finanțare, caravane de informare): 206 evenimente cu 9762 participanți;
- ◀ actualizarea site-urilor regionale privind programul: 493.854 vizitatori;
- ◀ transmitere newsletter-e: 22.854 abonați;
- ◀ activitate help-desk: 8001 răspunsuri oferite;
- ◀ realizare și distribuire publicații: 13.748 exemplare;
- ◀ evenimente pentru presă: 16, la care au participat 177 jurnaliști, 275 comunicate de presă emise, 803 articole apărute;
- ◀ au fost realizate 18 materiale de promovare în presa scrisă;
- ◀ campanie outdoor: 11 bannere expuse (6 bannere în regiune de Sud-Est și 5 bannere în regiunea Vest).
- ◀ Au fost realizate și distribuite 12.000 articole promoționale.

13. ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU A ÎNDEPLINI CONDIȚIONALITĂȚILE EX ANTE

Vezi Anexa 6-Tabelele 14 și 15

14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE CARE POT FI ADĂUGATE, ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL

14.1 Informații privind progresele înregistrate în implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu handicapuri naturale sau permanente, a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului operațional

Investiții Teritoriale Integrate

În luna august a anului 2016 a fost aprobată prin HG nr. 602/24 august 2016 Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD).

În scopul implementării ITI Delta Dunării, a fost înființată Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară- ITI Delta Dunării, asociație cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, constituită pe raza de competență a celor 38 de Unități Administrativ Teritoriale cuprinse în SIDDDD.



14.1 Informații privind progresele înregistrate în implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu handicapuri naturale sau permanente, a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului operațional

ADI ITI DD va coordona implementarea Planului de Acțiune a SIDDDD, îndeplinind un rol central în cadrul ITI, prin susținerea beneficiarilor locali (autorități locale, instituțiile private și publice, membri și non-membri) pentru a dezvolta proiecte, conform Planului de Acțiune aprobat și prin avizarea proiectelor pregătite de către beneficiari din punctul de vedere al relevanței cu obiectivele SIDDDD, asigurând totodată și un canal de comunicare între AM și beneficiari cu privire la posibilele probleme cu care aceștia se confruntă.

În anul 2016 structura ADI ITI DD era funcțională având constituit compartimentul tehnic format din experții pe programe. Tot în anul 2016 s-a completat schema de personal, organizându-se concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. În urma concursurilor au fost ocupate următoarele posturi: 1 post expert achiziții publice, 1 post expert comunicare, 2 posturi expert programe, 1 post asistent manager. Urmarea acestor concursuri schema de personal a structurii ADI ITI DD a fost completă, astfel că la sfârșitul anului 2016 funcționa la întreaga capacitate de 21 de persoane.

În cursul anului 2016 au fost publicate pentru consultare publică Ghidurile solicitantului pentru ITI Delta Dunării din cadrul următoarelor priorități de investiție aferente POR 2014-2020:

- ◀ 3.1. operațiunea A – clădiri rezidențiale;
- ◀ 5.1 – patrimoniu cultural;
- ◀ 5.2 – revitalizare urbană;
- ◀ 6.1 – infrastructură rutieră;
- ◀ 7.1 – turism.

Dezvoltare urbană integrată

În cursul anului 2016 au continuat discuțiile pregătitoare cu municipiile reședință de județ și alte organisme relevante pentru definitivarea cadrului de implementare al dezvoltării urbane integrate, pusă în aplicare prin intermediul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020 *Srijinirea dezvoltării urbane durabile*.

Pe parcursul anului 2016 au fost organizate numeroase reuniuni tehnice cu potențialii beneficiari în cadrul cărora au fost prezentate, discutate și clarificate aspecte privind modul de constituire a Autorităților Urbane, elaborarea Documentului Justificativ privind finanțarea din fonduri europene, distribuția alocărilor financiare la nivelul orașelor, etc. Având în vedere cerințele Regulamentului UE nr. 1301/2013 cu privire la obligativitatea delegării a cel puțin atribuției privind selecția operațiunilor către municipiile reședință de județ, numeroase reuniuni au vizat clarificarea aspectelor care țin de includerea acestora în sistemului de management și control al Programului Operațional Regional 2014-2020.

De asemenea, sunt de menționat și activitățile de sprijinire a municipiilor reședință de județ realizate de către Structurile de Sprijinire a Dezvoltării Urbane de la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, îndeosebi pentru elaborarea documentelor strategice (SIDU, PMUD).

Astfel, **Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile-Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile** a fost elaborat și publicat spre consultare publică în lunile iulie-august a anului 2016. Totodată, ghidurile specifice pentru prioritățile de investiție aferente acestei axe prioritare (4.1-mobilitate urbană; 4.2-revitalizare urbană; 4.3 -comunități marginalizate; 4.4-educație) au fost elaborate în variantă inițială la nivel intern, urmând a fi supuse procesului de consultare publică în anul 2017.

14.1 Informații privind progresele înregistrate în implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu handicapuri naturale sau permanente, a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului operațional

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

- în cursul anului 2016: au existat numeroase întrevederi AMPOCU-AMPOR, uneori și cu participarea expertului AMI (contractat de CE) și cu reprezentanți ai CE în vederea agreării etapelor de implementare a instrumentului CLLD precum și a criteriilor de selecție a SDL-urilor;
- ◀ au fost realizate consultări interministeriale (Ministerul Muncii, Ministerul Educației, Ministerul Dezvoltării Regionale, Ministerul Fondurilor Europene etc.) în cadrul Comitetului Comun de Selecție (CCS) a viitoarelor SDL-uri în vederea agreării criteriilor de selecție a acestora și elaborării regulamentului de organizare a CCS.
- trimestrul IV 2016: a fost lansat primul apel pentru obținerea de sprijin pregătitor, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă pentru înființarea grupurilor de acțiune locală și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală (SDL) de la nivelul zonelor urbane marginalizate.
- ◀ AMPOR a elaborat un prim draft al Orientărilor Naționale Generale pentru intervenții CLLD de tip FEDR/FSE, trimis spre completare către AMPOCU. Motivele întârzierii implementării CLLD sunt realizarea, cu întârziere, de către AMPOCU, a demersurilor de lansare a apelului dedicat furnizării de sprijin pregătitor (prima etapă a procesului) în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare locală ce vor fi finanțate prin intermediul mecanismului DLRC, finanțabil prin POR (Axa prioritară 9) și POCU (Axa prioritară 5). Aceasta s-a produs ca urmare a reorganizării DG PECU ca autoritate de management pentru POCU, consecința fiind imposibilitatea demarării etapei a doua a procesului (apelul pentru depunerea SDL-urilor) în timp util, preferabil la sfârșitul anului 2016, pentru a putea avea o rundă de selecție a strategiilor de dezvoltare locală. În vederea respectării termenului de selectare a strategiilor (decembrie 2017) se are în vedere suplimentarea numărului de persoane din cadrul comitetului comun de selecție, precum și organizarea de întâlniri cu autoritățile beneficiare de sprijin pregătitor.



14.2 Informații privind progresele realizate în ceea ce privește implementarea acțiunilor menite să consolideze capacitatea autorităților statelor membre și a beneficiarilor de a administra și a utiliza fondurile

În septembrie 2015 a fost aprobat Programul de Instruire pentru POR 2014-2020, prin care sunt stabilite obiective, grupuri țintă, un Cadru strategic pentru instruire (ce cuprinde priorități, măsuri și teme de instruire), precum și aspecte ce vizează managementul instruirii adresate grupurilor țintă implicate în implementarea POR.

Cadru strategic pentru instruire (anexă a Programului de instruire) este structurat pe 4 priorități de instruire ce se adresează la 3 grupuri țintă: Autoritatea de Management, Organismele Intermediare și beneficiarii POR.

Programul de Instruire cuprinde o analiză a nevoilor de instruire pentru grupurile țintă identificate (AM POR, OI POR și beneficiarii ai POR), o planificare a instruirii pentru anii 2016-2022 (perioada efectivă de implementare a programului), o estimare a resurselor bugetare și aspecte privind managementul planului. El a fost realizat prin consultarea celor 8 Organisme Intermediare (Agențiile pentru Dezvoltare Regională).

În februarie 2016 a fost elaborat caietul de sarcini conținând specificațiile tehnice pentru contractarea unui operator economic capabil să organizeze sesiuni de instruire, vizite de studiu și activități de tip "training on the job" pentru beneficiarii programului de instruire. Din cauza unor modificări de ordin administrativ la nivelul instituției, precum și a modificărilor legislative (intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice), procedura de achiziție a serviciilor de instruire specializată a fost demarată în octombrie 2016. În prezent, sunt în evaluare ofertele depuse de operatorii economici pentru organizarea:

- ◀ a 24 reuniuni de lucru ale grupurilor tematice stabilite de AM și OI POR, care presupun participarea a 504 persoane,
- ◀ a 90 de sesiuni de instruire cu participarea grupurilor țintă incluse în programul de instruire, sesiuni ce presupun participarea a 1734 de persoane,
- ◀ a minim 45 de zile de activități de tipul training on the job, pentru un număr de maxim 37 de persoane,
- ◀ a 13 schimburi de experiență cu instituții similare din țări membre ale UE, la care se estimează că vor participa 205 persoane, atât din AM, cât și din OI POR.

Estimăm că la sfârșitul lunii iulie 2017 se va semna contractul privind achiziția de servicii de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităților tehnice și generale pentru personalul din cadrul Autorității de Management pentru POR, Organismelor Intermediare și instituțiilor beneficiare ale POR.

AMPOR a participat în mod constant la evenimente de informare/ consultare/ dezbateri organizate de diverse asociații profesionale (mediul economic, ONG, etc) pentru a veni în sprijinul a potențialilor beneficiari cu informații privind posibilitățile de finanțare prin POR.

Pentru autoritățile publice locale, la începutul anului 2016 a fost organizată la nivel regional (Odobești, Năvodari, Balș, Rovinari, Baia Sprie, Sovata, Comănești, Sannicolau Mare, Petrila, București), cu sprijinul Asociației Orașelor din România, o caravană de informare și consultare cu reprezentanții orașelor mici din România în vederea identificării celor mai bune soluții prin intervențiile finanțabile din POR 2014-2020 pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă acestea.

Pentru axa prioritară 4-dezvoltare urbană au fost organizate, în cursul anului 2016, 3 reuniuni cu reprezentanții autorităților urbane și Asociației Municipiilor din România pentru discutarea cadrului de implementare a dezvoltării urbane durabile, precum și a aspectelor practice de implementare a proiectelor. În plus, la nivel regional, structurile de sprijinire a dezvoltării urbane stabilite la nivelul fiecărui ADR au organizat întâlniri de lucru la nivelul fiecărui municipiu reședință de județ pentru discutarea aspectelor legate de implementarea axei de dezvoltare urbană.

14.3 Informații privind progresele înregistrate în implementarea unor eventuale acțiuni transnaționale și interregionale

Nu este cazul.

14.4 Informații privind contribuția la strategiile macroregionale și la cele privind bazinele maritime

În vederea lansării apelurilor de proiecte dedicate SUERD au fost inițiate discuții cu Ministerul Afacerilor Externe-coordonatorul național SUERD. În acest sens, au fost organizate mai multe discuții privind identificarea celor mai adecvate criterii de eligibilitate și evaluare pentru apelurile de proiecte dedicate SUERD.

Totodată, în vederea obținerii unui impact semnificativ în zona imediat riverană Dunării investițiile infrastructurale POR pentru sprijinirea obiectivelor SUERD se vor concentra în cele 12 județe riverane Dunării (Caras Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța).

Apelurile de proiecte vor fi lansate în cursul anului 2017.

14.5 Informații privind progresele înregistrate în implementarea acțiunilor în domeniul inovării sociale, după caz

Nu este cazul.

14.6 Informații privind progresele înregistrate în implementarea unor măsuri care să răspundă nevoilor specifice din zonele geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor-țintă expuse cel mai mult riscului de sărăcie, discriminare sau excluziune socială, în special în ceea ce privește comunitățile marginalizate, persoanele cu handicap, șomajul de lungă durată și tinerii care nu au un loc de muncă, inclusiv, dacă este cazul, resursele financiare utilizate

Suplimentar, folosind aceleași principii de identificare a zonelor marginalizate urbane, prin intermediul priorității de investiție 4.3, vor fi finanțate investiții concentrate în astfel de zone și incluse în strategii integrate de dezvoltare urbană pentru incluziunea socială a comunităților marginalizate.

În cursul anului 2016, au fost desfășurate activități pregătitoare în contextul definitivării cadrului de implementare al dezvoltării urbane integrate, pusă în aplicare prin intermediul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Ghidul specific pentru prioritatea de investiție 4.3-comunități marginalizate urbane a fost elaborat în variantă inițială la nivel intern, urmând a fi supus procesului de consultare publică în anul 2017.

Intervențiile ce vor fi implementate prin intermediul AP9 vor fi complementare celor preconizate a fi implementate prin intermediul PI 4.3, care abordează, la nivelul zonelor urbane marginalizate din municipiile reședință de județ, intervenții similare celor implementate prin mecanismul CLLD, asigurându-se, astfel, sinergia intervențiilor de scoatere din sărăcie a populației defavorizate de la nivel urban.

15. INFORMAȚII FINANCIARE LA NIVEL DE AXĂ PRIORITARĂ ȘI DE PROGRAM

Nu este cazul.

ANEXA 1 - Tabelul 1: Indicatorii de rezultat

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea de referință	Anul de referință	Valoarea-țintă (2023)	VALOAREA ANUALĂ			Obs.
							2014	2015	2016	
151	IMM-uri inovative care colaborează cu alții	%	Mai puțin dezvoltate	2,9	2011	6,6	1,2	1,2	1,2	Indicatorul de rezultat si tinta stabilita pentru anul 2023 reflecta nu numai investitiile realizate prin program, ci si contributia altor factori externi (alte programe de finantare, etc). Prin evaluarile asupra implementarii programului se va stabili contributia programului la realizarea acestor tinte.
153	Rata de supraviețuire a microîntreprinderilor la 3 ani de la înființare	%		62,8	2011	72,8	51,9	not available	not available	Indicatorul de rezultat si tinta stabilita pentru anul 2023 reflecta nu numai investitiile realizate prin program, ci si contributia altor factori externi (alte programe de finantare, etc). Prin evaluarile asupra implementarii programului se va stabili contributia programului la realizarea acestor tinte.
154	Productivitatea muncii în IMM-uri	RON	Mai puțin dezvoltate	216.304,00	2012	316.479,00	223.070	235.327	not available	
154	Productivitatea muncii în IMM-uri	RON	Mai dezvoltate	400.315,00	2012	500.373,00	422.087	442.759	not available	
155	Consumul de energie finală în clădirile publice	Mtep		0,19	2012	0,12	0,19	0,19	not available	
156	Consumul de energie finală în sectorul rezidențial	Mtep		0,96	2012	0,47	0,8	0,8	not available	
157	Consumul de energie finală în iluminatul public	GW/h		669	2012	446	461	601	not available	
1510	Emisii GES provenite din transportul rutier	Mii tone echiv. CO2/an		14.211,38	2012	17.750,44	15.039,58	15.093,54	not available	
159	Pasageri transportati in transportul public urban în România	Pasageri	Mai puțin dezvoltate	970.000.000	2012	1.110.000.000	1.200.000.000	1.240.000.000	not available	in majoritatea oraselor din romania in ultimii ani s-au facut investitii in TPU, fapt reflectat in cresterea cu mai mult de 2% an estimata in medie pentru cei 10 ani. Indicatorul de rezultat si tinta stabilita pentru anul 2023 reflecta nu numai investitiile realizate prin program, ci si contributia altor factori externi (alte programe de finantare, etc). Prin evaluarile asupra implementarii programului se va stabili contributia programului la realizarea acestor tinte.
1510	Emisii GES provenite din transportul rutier	Mii tone echiv. CO2/an		14.211,38	2012	17.750,44	15.039,58	15.093,54	not available	

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea de referință	Anul de referință	Valoarea-țintă (2023)	VALOAREA ANUALĂ			Obs.
							2014	2015	2016	
1S9	Pasageri transportați în transportul public urban în România	Pasageri	Mai dezvoltate	930.000.000,00	2012	1.030.000.000,00	960.000.000	780.000.000	not available	La nivelul regiunii BI s-a renunțat în ultimii ani la cardul unic de acces metro- ratb, iar lipsa investițiilor în parcul ratb a dus la un număr mai mic de vehicule disponibile și la o scădere accentuată în ultimii ani a pasagerilor transportați în TPU de suprafață (2014-2015 și provizoriu 2016 arată cifre stabile la metrou, în uoara creștere). Indicatorul de rezultat și ținta stabilită pentru anul 2023 reflectă nu numai investițiile realizate prin program, ci și contribuția altor factori externi (alte programe de finanțare, etc). Prin evaluările asupra implementării programului se va stabili contribuția programului la realizarea acestor ținte.
1S9	Pasageri transportați în transportul public urban în România	Pasageri	Mai puțin dezvoltate	970.000.000,00	2012	1.110.000.000,00	1.200.000.000	1.240.000.000	not available	in majoritatea oraselor din România în ultimii ani s-au făcut investiții în TPU, fapt reflectat în creșterea cu mai mult de 2% an estimată în medie pentru cei 10 ani. Indicatorul de rezultat și ținta stabilită pentru anul 2023 reflectă nu numai investițiile realizate prin program, ci și contribuția altor factori externi (alte programe de finanțare, etc). Prin evaluările asupra implementării programului se va stabili contribuția programului la realizarea acestor ținte.
1S13	Spații verzi în municipiile reședință de județ	metri pătrați / locuitor	Mai puțin dezvoltate	17,82	2011	26	16,96	20,07	not available	Indicatorul de rezultat și ținta stabilită pentru anul 2023 reflectă nu numai investițiile realizate prin program, ci și contribuția altor factori externi (alte programe de finanțare, etc). Prin evaluările asupra implementării programului se va stabili contribuția programului la realizarea acestor ținte. Indicatorul de rezultat și ținta stabilită pentru anul 2023 reflectă nu numai investițiile realizate prin program, ci și contribuția altor factori externi (alte programe de finanțare, etc). Prin evaluările asupra implementării programului se va stabili contribuția programului la realizarea acestor ținte.
1S14	Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate din municipiile reședință de județ	Persoane	Mai puțin dezvoltate	82.844,00	2011	80.607,00	not available	not available	not available	Asa cum se menționează în program, frecvența raportării acestui indicator este la patru ani și se va face pe baza informațiilor rezultate în urma unui studiu cu Banca Mondială.

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea de referință	Anul de referință	Valoarea-țintă (2023)	VALOAREA ANUALĂ			Obs.
							2014	2015	2016	
1516	Rata brută de cuprindere în creșe a copiilor cu vârste între 0-2 ani în mediul urban	%	Mai puțin dezvoltate	2,67	2013	5	-	6,3	5,9	Indicatorul de rezultat si tinta stabilita pentru anul 2023 reflecta nu numai investitiile realizate prin program, ci si contributia altor factori externi (alte programe de finantare, etc). Prin evaluarile asupra implementarii programului se va stabili contributia programului la realizarea acestor tinte.
1517	Rata brută de cuprindere în învățământul preșcolar (3-5 ani) în mediul urban	%	Mai puțin dezvoltate	75,82	2013	90	90,4	97,8	97,8	Indicatorul de rezultat si tinta stabilita pentru anul 2023 reflecta nu numai investitiile realizate prin program, ci si contributia altor factori externi (alte programe de finantare, etc). Prin evaluarile asupra implementarii programului se va stabili contributia programului la realizarea acestor tinte.
1518	Rata de cuprindere în învățământul profesional și tehnic în mediul urban	%	Mai puțin dezvoltate	54,35	2013	60	47,2	44,8	42,5	Indicatorul de rezultat si tinta stabilita pentru anul 2023 reflecta nu numai investitiile realizate prin program, ci si contributia altor factori externi (alte programe de finantare, etc). Prin evaluarile asupra implementarii programului se va stabili contributia programului la realizarea acestor tinte.
1522	Cresterea numărului de obiective de patrimoniu în stare de conservare foarte bună și bună	Obiective		4.387,00	2012	4.482,00	not available	not available	not available	Informațiile sunt furnizate în conformitate cu Strategia pentru cultura si Patrimoniul national 2016 – 2022. Pentru anul 2015 dintr-un total de 30136 monumente istorice doar 4821 monumente sunt în stare de conservare medie, buna si foarte buna. Informatiile privind monumente aflate în stare buna si foarte buna nu sunt inca disponibile, urmand a fi procesate de catre Ministerul Culturii.
IS24	Spații verzi în orașele mici și mijlocii	Metri pătrați/locuitor	Mai puțin dezvoltate	16,65	2011	26	16,86	17,81	not available	
IS24	Spații verzi în orașele mici și mijlocii	Metri pătrați/locuitor	Mai dezvoltate	10,63	2011	26	16,62	16,15	not available	Indicatorul de rezultat si tinta stabilita pentru anul 2023 reflecta nu numai investitiile realizate prin program, ci si contributia altor factori externi (alte programe de finantare, etc). Prin evaluarile asupra implementarii programului se va stabili contributia programului la realizarea acestor tinte.

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea de referință	Anul de referință	Valoarea-țintă (2023)	VALOAREA ANUALĂ			Obs.
							2014	2015	2016	
1S25	Populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T	Persoane	Mai dezvoltate	131.000,00	2013	149.000,00	not available	not available	not available	Reportarea acestui indicator de rezultat se realizează pe baza contractelor de finanțare semnate. În anul 2016 nu au fost semnate contracte de finanțate
1S26	Numărul mediu de salariați în stațiunile turistice	Salariați	Mai puțin dezvoltate	490.717,00	2013	495.624,00	498.179	505.542	not available	
1S28	Nevoi neacoperite de servicii medicale (pentru chintila inferioară)	%	Mai puțin dezvoltate	13,3	2012	9,3	12,00%	11,1%	10,1%	
1S29	Rata internărilor acute în spital din total internari	%	Mai puțin dezvoltate	40	2013	35	40	40,8	41	Creșterea se datorează scăderii numărului total de internări cu câteva sute de mii față de anul anterior, în timp ce numărul de internări prin spitalele cu UPU a rămas oarecum constant. Pentru anul 2016 indicatorul nu este definitiv intrucat raportarea unitatilor nu este finalizata, existand posibilitatea ca rata sa scada
1S30	Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru copii (0- 17 ani)	%	Mai puțin dezvoltate	0,9	2014	3	0,90	1,16	1,2	
1S31	Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru persoane cu dizabilități	%	Mai puțin dezvoltate	0,37	2014	1,4	0,37	0,29	0,34	Chiar daca a crescut numarul de servicii sociale de zi de zi de la 56 în anul 2014 la 60 în anul 2016 (numarul beneficiarilor acestora a ramas aproximativ acelasi), gradul de acoperire a scazut în conditiile în care numarul persoanelor cu dizabilitati neinstitutionalizate a crescut de la 720.683 în anul 2014 la 768456 în anul 2016.
1S32	Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru persoane cu vârșnice	%	Mai puțin dezvoltate	0,81	2014	3	0,81	1,9	not available	
1S33	Beneficiari ai serviciilor sociale de tip rezidențial acordate în instituții de tip vechi - copii	Persoane	Mai puțin dezvoltate	4.331,00	2014	1.731,00	4.331,00	3615	3177	
1S34	Beneficiari ai serviciilor sociale de tip rezidențial acordate în instituții de tip vechi - Persoane cu dizabilități	Persoane	Mai puțin dezvoltate	16.411,00	2014	15.111,00	16.411,00	16.938,00	17.165,00	Justificarea creșterii nr. persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în centre de tip vechi: unul dintre argumente este acela ca anual, în sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități intră aproximativ 500 de persoane cu dizabilități care beneficiază de servicii sociale din domeniul protecției copilului (copii și tineri cu dizabilități)

VALOAREA ANUALĂ										
ID	Indicator	Unitate de măsură	Categorie de regiuni	Valoarea de referință	Anul de referință	Valoarea țintă (2023)	2014	2015	2016	Obs.
1S45	Populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate urbane	Persoane	Mai dezvoltate/Mai puțin dezvoltate	186.635,00	2014	181.635,00	not available	not available		frecvența raportării ind.- la 4 ani
1S49	Gradul de cuprindere în învățământul primar și gimnazial	%		92,5	2013	95	90,7	90,6	89,8	
1S47	Rata brută de cuprindere în creșe a copiilor cu vârste între 0-2 ani	%		2,67	2013	5	-	3,4	3,3	
1S48	Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar (3-5 ani)	%		84,1	2013	85,9	87,5	90,1	90,9	
1S50	Gradul de cuprindere în învățământul profesional și tehnic	%		54,35	2013	60	47,2	44,8	42,5	Observație: La calcularea indicatorului nu au fost luați în considerare elevii străini. Valoarea indicatorului s-a obținut prin raportare la populația în vârstă de 15-17 ani, vârstă oficială corespunzătoare învățământului profesional. Sursa: Date calculate de Institutul de Științe ale Educației, pe baza informațiilor INS, 2009-2016
1S51	Ponderele populației cu vârsta între 30-34 de ani cu nivel terțiar de educație	%		22,8	2013	28,2	25	25,6	25,6	
1S56	UAT-uri în care toate proprietățile au fost înregistrate în SICCF	%	Mai puțin dezvoltate	0,24	2013	28	not available	not available	0,84%	Pentru perioada 2014 - 2015 nu se pot raporta date intrucat localitățile rurale nu erau integral înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
1S58	Reducerea duratei medii de contractare	Luni	15		2015	12	not available	not available		Nu a fost demarata activitatea de contractare a proiectelor
1S59	Creșterea nivelului de conștientizare a publicului general privind POR	%	46		2013	60	55	43		Regio a beneficiat de o notorietate ridicată, în perioada derulării campaniei de informare din 2014

ANEXA 2 - Tabelul 3A:

Indicatori de realizare comuni și specifici programului

ID	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiuni	Valoarea-întă (2023)		2014		2015		2016		Obs.
					t	t	t	t	t	t	t	t	
OS RE	1S2 Entități de transfer tehnologic sprijinite	Entități	FEDR	Mai puțin dezvoltate	60		0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO04 Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar	Întreprinderi	FEDR	Mai puțin dezvoltate	600		0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO01 Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	FEDR	Mai puțin dezvoltate	1.115		0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO02 Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	Întreprinderi	FEDR	Mai puțin dezvoltate	975		0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO04 Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar	Întreprinderi	FEDR	Mai puțin dezvoltate	140		0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO06 Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)	în EUR	FEDR	Mai puțin dezvoltate	200.000.000		0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO01 Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	FEDR	Mai dezvoltate	25		0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO02 Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	Întreprinderi	FEDR	Mai dezvoltate	25		0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO06 Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)	în EUR	FEDR	Mai dezvoltate	2.200.000		0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO01 Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	FEDR	Mai puțin dezvoltate	1.300		0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO02 Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi	Întreprinderi	FEDR	Mai puțin dezvoltate	100		0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO03 Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile	Întreprinderi	FEDR	Mai puțin dezvoltate	1.200		0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO06 Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)	în EUR	FEDR	Mai puțin dezvoltate	200		0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO07 Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile)	în EUR	FEDR	Mai puțin dezvoltate	760.000.000		0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO01 Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	FEDR	Mai dezvoltate	50		0	0	0	0	0	0	

ID	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă (2023)		2014		2015		2016		Obs.
					t		t		t		t		
OS RE	Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile	întreprinderi	FEDR	Mai dezvoltate	50		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile)	în EUR	FEDR	Mai dezvoltate	25.000.000		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public	KWh/an	FEDR	Mai puțin dezvoltate	3.214.049		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Eficiența energetică: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie	Gospodării	FEDR	Mai puțin dezvoltate	110.572		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Eficiența energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice	kWh/an	FEDR	Mai puțin dezvoltate	28.567.324		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	215.899		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public	KWh/an	FEDR	Mai dezvoltate	501.262		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Eficiența energetică: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie	Gospodării	FEDR	Mai dezvoltate	18.186		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Eficiența energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice	kWh/an	FEDR	Mai dezvoltate	2.797.305		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	FEDR	Mai dezvoltate	12.843		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat	operațiuni	FEDR	Mai puțin dezvoltate	50		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat)	operațiuni	FEDR	Mai puțin dezvoltate	45		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat	operațiuni	FEDR	Mai dezvoltate	3		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat)	operațiuni	FEDR	Mai dezvoltate	1		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	Km	FEDR	Mai dezvoltate	10		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat	operațiuni	FEDR	Mai puțin dezvoltate	50		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat)	operațiuni	FEDR	Mai puțin dezvoltate	20		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	50		0	0	0	0	0	0	
OS RE	Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbană integrate	persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	5.143.438		0	0	0	0	0	0	

ID	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă (2023)	2014		2015		2016		Obs.
						t	t	t	t	t	t	
OS RE	Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	Metri pătrați	FEDR	Mai puțin dezvoltate	106.306	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ	persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	87.500	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	Metri pătrați	FEDR	Mai puțin dezvoltate	30.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	Metri pătrați	FEDR	Mai puțin dezvoltate	20.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație antepreșcolară)	Persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	5.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (educație pentru învățământ profesional și tehnic)	Persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	7.520	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (învățare pe tot parcursul vieții)	Persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	230	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație preșcolară)	Persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	10.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin	persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	22.750	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Obiective de patrimoniu cultural restaurate	Obiective	FEDR	Mai puțin dezvoltate	41	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin	Vizite/an	FEDR	Mai puțin dezvoltate	41.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Obiective de patrimoniu cultural restaurate	Obiective	FEDR	Mai dezvoltate	4	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin	Vizite/an	FEDR	Mai dezvoltate	4.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	Metri pătrați	FEDR	Mai puțin dezvoltate	106.553	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	Metri pătrați	FEDR	Mai dezvoltate	11.340	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	5	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	2.100	0	0	0	0	0	0	
OS RE	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate	Km	FEDR	Mai dezvoltate	20	0	0	0	0	0	0	

ID	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă (2023)		2014		2015		2016		Obs.
					t	t	t	t	t	t			
OS RE	1527	Suprafață spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni turistice/ Delta Dunării	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Metri pătrați	10.100	0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO09	Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Vizite/an	10.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1536	Unități medicale construite/ reabilite/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Unități	280	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1537	Unități de primiri urgențe (nivel terțiar)	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Unități	35	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1538	Beneficiari de infrastructură medicală construită/ dotată (pentru servicii medicale terțiare)	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Persoane	270.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1539	Spitale regionale construite	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Unități	3	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1540	Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/extinsă/ dotată	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Persoane	75.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1541	Beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstițuționalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Persoane	750	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1542	Beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Persoane	10.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1543	Beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură de dez-inștițuționalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Persoane	516	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1544	Beneficiari (vârstnici) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Persoane	62.040	0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO36	Sănătate: Populația acoperită de servicii de sănătate îmbunătățite	FEDR	Mai puțin dezvoltate	persoane	500.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1546	Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Persoane	140.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO38	Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Metri pătrați	32.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO39	Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Metri pătrați	48.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1546	Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală	FEDR	Mai dezvoltate	Persoane	20.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO38	Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	FEDR	Mai dezvoltate	Metri pătrați	4.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO39	Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	FEDR	Mai dezvoltate	Metri pătrați	6.000	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1552	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – antepreșcolar	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Persoane	12.000	0	0	0	0	0	0	

ID	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiuni	Valoarea-țintă (2023)		2014		2015		2016		Obs.
					t	t	t	t	t	t	t	t	
OS RE	1553 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățământ profesional și tehnic	Persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	10.185	0	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1554 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățare pe tot parcursul vieții	Persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	315	0	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1555 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - universitar	Persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1565 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – preșcolar	Persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	24.000	0	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1566 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – școlar	Persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	24.000	0	0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO35 Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin	persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1552 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – antepreșcolar	Persoane	FEDR	Mai dezvoltate	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1553 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățământ profesional și tehnic	Persoane	FEDR	Mai dezvoltate	1.940	0	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1554 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățare pe tot parcursul vieții	Persoane	FEDR	Mai dezvoltate	60	0	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1555 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - universitar	Persoane	FEDR	Mai dezvoltate	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1565 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – preșcolar	Persoane	FEDR	Mai dezvoltate	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1566 Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – școlar	Persoane	FEDR	Mai dezvoltate	6.500	0	0	0	0	0	0	0	
OS RE	CO35 Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin	persoane	FEDR	Mai dezvoltate	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1557 Suprafață de teren înregistrată în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară	Hectar	FEDR	Mai puțin dezvoltate	5.756.387	0	0	0	0	0	0	0	
OS RE	1560 Studii, analize, rapoarte, strategii	numar			24	0	0	0	0	0	16		
OS RE	1561 Evenimente de informare și comunicare	evenimente			1.200	0	0	0	0	0	164		
OS RE	1562 Participanți la cursurile de pregătire (personal OI/AM, beneficiari și potențiali beneficiari)	persoane			6.000	0	0	0	0	0	1242		
OS RE	1563 Personal din sistemul FESI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POR – echivalent normă întreagă anual	persoane			1.200	0	0	0	0	0	866		

OS = Valoare cumulată - operațiuni selectate [estimare furnizată de beneficiari]

RE = Valoare cumulată - operațiuni implementate pe deplin [realizare efectivă]

ANEXA 3 - Tabelul 5: Informații privind obiectivele de etapă și țintele definite în cadrul de performanță

AP	Tipul indicatorului	ID	Indicator sau etapă-cheie de implementare	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiuni	Obiectivul 2018	Ținta finală (2023)		Valoarea anuală			Obs.
								t	t	2014	2015	2016	
1	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	28.235.294	206.508.136	0	0	0	0	
1	O	1S2	Entități de transfer tehnologic sprijinite	Entități	FEDR	Mai puțin dezvoltate	6	60	0	0	0	0	
2	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	141.176.471	859.824.783	0	0	0	0	
2	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai dezvoltate	3.750.000	17.287.234	0	0	0	0	
2	O	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	FEDR	Mai puțin dezvoltate	240	2.415	0	0	0	0	
2	O	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	FEDR	Mai dezvoltate	11	75	0	0	0	0	
3	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	152.941.177	2.074.581.227	0	0	0	0	
3	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai dezvoltate	14.375.000	299.986.174	0	0	0	0	
3	I	1K1	Operațiuni contractate destinate transportului public și nemotorizat	Operațiuni	FEDR	Mai puțin dezvoltate	25	0	0	0	0	0	
3	I	1K1	Operațiuni contractate destinate transportului public și nemotorizat	Operațiuni	FEDR	Mai dezvoltate	1	0	0	0	0	0	
3	O	1S11	Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat	operațiuni	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0	50	0	0	0	0	
3	O	1S11	Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat	operațiuni	FEDR	Mai dezvoltate	0	3	0	0	0	0	
3	O	CO31	Eficiența energetică: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie	Gospodării	FEDR	Mai puțin dezvoltate	5.600	110.572	0	0	0	0	
3	O	CO31	Eficiența energetică: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie	Gospodării	FEDR	Mai dezvoltate	1.000	18.186	0	0	0	0	

AP	Tipul indicatorului	ID	Indicator sau etapă-cheie de implementare	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiuni	Obiectivul 2018	Ținta finală (2023)	Valoarea anuală			Obs.
									2014	2015	2016	
4	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	105.882.353	1.386.858.575	0	0	0	
4	I	1K2	Operațiuni contractate destinate transportului public și nemotorizat	Operațiuni	FEDR	Mai puțin dezvoltate	25	0	0	0	0	
4	I	1K3	Lungime totală a liniilor noi sau îmbunătățite de tramvai/și metrou conform contractelor semnate	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	25	0	0	0	0	
4	O	1S11	Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat	operațiuni	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0	50	0	0	0	
4	O	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0	50	0	0	0	
5	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	47.058.824	425.732.165	0	0	0	
5	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai dezvoltate	1.250.000	40.771.278	0	0	0	
5	I	1K4	Obiective de patrimoniu cultural restaurate conform contractelor de finanțare	Obiective	FEDR	Mai dezvoltate	1	0	0	0	0	
5	O	1S23	Obiective de patrimoniu cultural restaurate	Obiective	FEDR	Mai puțin dezvoltate	2	41	0	0	0	
5	O	1S23	Obiective de patrimoniu cultural restaurate	Obiective	FEDR	Mai dezvoltate	0	4	0	0	0	
6	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	289.411.765	1.055.068.837	0	0	0	
6	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai dezvoltate	1.250.000	13.297.873	0	0	0	
6	O	CO14	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	110	2.100	0	0	0	
6	O	CO14	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate	Km	FEDR	Mai dezvoltate	3	20	0	0	0	
7	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	8.235.294	118.898.624	0	0	0	
7	O	1S27	Suprafață spații deschise/ ciădiri create/ reabilite în stațiuni turistice/ Delta Dunării	Metri pătrați	FEDR	Mai puțin dezvoltate	2.000	10.100	0	0	0	
8	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	35.882.353	763.454.318	0	0	0	
8	O	1S35	Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)	Persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	23.000	230.000	0	0	0	

AP	Tipul indicatorului	ID	Indicator sau etapă-cheie de implementare	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiuni	Obiectivul 2018	Ținta finală (2023)	Valoarea anuală			Obs.
									2014	2015	2016	
8	O	1S40	Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată	Persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	25.000	75.000	0	0	0	
9	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	2.105.263	89.585.667	0	0	0	
9	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai dezvoltate	555.556	11.820.332	0	0	0	
9	I	1K5	Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane conform contractelor încheiate	Metri pătrați	FEDR	Mai puțin dezvoltate	9.600	0	0	0	0	
9	I	1K5	Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane conform contractelor încheiate	Metri pătrați	FEDR	Mai dezvoltate	1.200	0	0	0	0	
9	O	CO39	Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	Metri pătrați	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0	48.000	0	0	0	
9	O	CO39	Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane	Metri pătrați	FEDR	Mai dezvoltate	0	6.000	0	0	0	
10	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	58.823.529	298.998.751	0	0	0	
10	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai dezvoltate	2.500.000	53.191.488	0	0	0	
10	O	1S55	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - universitar	Persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	2.500	25.000	0	0	0	
10	O	1S66	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – școlar	Persoane	FEDR	Mai puțin dezvoltate	2.400	24.000	0	0	0	
10	O	1S65	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – preșcolar	Persoane	FEDR	Mai dezvoltate	1.000	10.000	0	0	0	
10	O	1S66	Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – școlar	Persoane	FEDR	Mai dezvoltate	650	6.500	0	0	0	
11	F	1F	Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate	euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	1.176.471	312.891.115	0	0	0	
11	I	1K6	Suprafață de teren pentru înregistrare în SICCF conform contractelor de achiziție încheiate	Hectar	FEDR	Mai puțin dezvoltate	2.395.470	0	0	0	0	
11	O	1S57	Suprafață de teren înregistrată în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară	Hectar	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0	5.756.387	0	0	0	

ANEXA 4 - Tabelul 6: Informații financiare la nivel de axă prioritara și de program

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Date cumulative referitoare la evoluția din punct de vedere financiar a programului operațional											
Alocarea financiară a axei prioritare pe baza programului operațional [extrasă din Tabelul 18a aferent programului operațional]											
Axă prioritara	Fond	Categorie de regiune	Baza de calcul pentru sprijinul din partea Uniunii*	Finanțare totală	Rata de cofinanțare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Alocarea totală acoperită prin operațiunile selectate (%)	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Alocarea totală procentuală acoperită de cheltuielile eligibile declarate de beneficiari (%)	Număr de operațiuni selectate
				(EUR)	(%)	(EUR)	[coloana 7/ coloana 5 x100]	(EUR)	(EUR)	[coloana 10/ coloana 5 x 100]	
							<i>Calculare</i>			<i>Calculare</i>	
AP1	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	206.508.136,00	85%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP10	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	298.998.751,00	85%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP10	FEDR	Mai dezvoltate	Public	53.191.488,00	80%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP11	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	312.891.115,00	85%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	758.448.060,00	85%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP2	FEDR	Mai dezvoltate	Public	0,00	0%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP3	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	2.074.581.227,00	85%	0	0,00%	0	0	0,00%	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Date cumulative referitoare la evoluția din punct de vedere financiar a programului operațional											
Alocarea financiară a axei prioritare pe baza programului operațional											
[extrasă din Tabelul 18a aferent programului operațional]											
Axă priorităre	Fond	Categorie de regiune	Baza de calcul pentru sprijinul din partea Uniunii*	Finanțare totală (EUR)	Rata de cofinanțare (%)	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Alocarea totală prin operațiunile selectate (%)	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management (EUR)	Alocarea totală procentuală acoperită de cheltuielile eligibile declarate de beneficiari (%)	Număr de operațiuni selectate
AP3	FEDR	Mai dezvoltate	Public	299.986.174,00	80%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	1.386.858.575,00	85%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP5	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	425.732.165,00	85%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP5	FEDR	Mai dezvoltate	Public	40.771.278,00	80%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	1.055.068.837,00	85%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP6	FEDR	Mai dezvoltate	Public	13.297.873,00	80%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	118.898.624,00	85%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	763.454.318,00	56%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	89.585.667,00	95%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP9	FEDR	Mai dezvoltate	Public	11.820.332,00	90%	0	0,00%	0	0	0,00%	0
AP12	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	208.531.062,00	50%	82.626.196,67	39,62%	82.626.196,67	15.796.190,97	7,57%	8
AP12	FEDR	Mai dezvoltate	Public	12.745.532,00	50%	923.440,40	7,25%	923.440,40	0,00	0,00%	1
Total	FEDR	Mai puțin dezvoltate		7.699.556.537,00	81%	82.626.196,67	1,07%	82.256.541,18	15.796.190,97	0,21%	8
Total	FEDR	Mai dezvoltate		431.812.677,00	79%	923.440,40	0,21%	923.440,40	0,00	0,00%	1

ANEXA 5 - Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorii de intervenție

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	1 Domeniul de intervenție	2 Formă de finanțare	3 Dimensiune teritorială	4 Mecanism de aplicare teritorială	5 Dimensiunea obiectivului tematic	6 Temă secundară în cadrul FSE	7 Dimensiune economică	8 Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Cheltuielile eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='N' input='M'>	
1	FEDR	mai puțin dezvoltate	062	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	001	001	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	001	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	001	004	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	001	003	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	001	003	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	001	004	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	001	004	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	001	005	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	001	005	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	001	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	004	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	003	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	003	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	004	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	004	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	005	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	005	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	005	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	005	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	001	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	001	003	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	001	004	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	001	004	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	003	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	003	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	004	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	004	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	005	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	005	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
2	FEDR	mai puțin dezvoltate	067	005	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	013	001	01	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	013	001	01	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	013	001	02	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor	Dimensiuni de clasificare										Date financiare			
		1 Domeniul de intervenție	2 Formă de finanțare	3 Dimensiune teritorială	4 Mecanism de aplicare teritorial	5 Dimensiunea obiectivului tematic	6 Temă secundară în cadrul FSE	7 Dimensiune economică	8 Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Cheltuielile eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate		
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='N' input='M'>
3	FEDR mai puțin dezvoltate	013	001	02	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	013	001	03	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	013	001	03	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	013	005	01	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	013	005	01	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	013	005	02	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	013	005	02	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	013	005	03	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	013	005	03	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	014	001	01	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	014	001	01	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	014	001	02	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	014	001	02	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	014	001	03	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	014	001	03	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	014	005	01	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	014	005	01	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	014	005	02	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	014	005	02	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	014	005	03	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	014	005	03	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	034	001	01	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	034	001	01	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	034	001	02	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	034	001	02	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	034	001	03	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	034	001	03	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	034	005	01	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	034	005	01	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0
3	FEDR mai puțin dezvoltate	034	005	02	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	0

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare							Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	1 Domeniul de intervenție	2 Formă de finanțare	3 Dimensiune teritorială	4 Mecanism de aplicare teritorial	5 Dimensiunea obiectivului tematic	6 Temă secundară în cadrul FSE	7 Dimensiune economică	8 Dimensiune localizare	Costurile totale ale operațiilor selectate pentru sprijin (EUR)	Costurile eligibile publice ale operațiilor selectate pentru sprijin (EUR)	Cheituilele eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='N' input='M'>
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	034	005	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	034	005	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	034	005	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	043	001	01	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	043	001	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	043	001	02	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	043	001	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	043	001	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	043	001	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	043	005	01	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	043	005	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	043	005	02	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	043	005	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	043	005	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	043	005	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	001	01	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	001	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	001	02	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	001	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	001	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	001	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	005	01	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	005	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	005	02	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	005	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	005	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	005	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	005	01	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	005	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	083	001	01	03	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	083	001	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	083	001	02	03	NA	NA	RO	0	0	0	0

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	1 Domeniul de intervenție	2 Formă de finanțare	3 Dimensiune teritorială	4 Mecanism de aplicare teritorial	5 Dimensiunea obiectivului tematic	6 Temă secundară în cadrul FSE	7 Dimensiune economică	8 Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Cheltuielile eligibile declarate de beneficiarii către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='N' input='M'>
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	083	001	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	083	001	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	083	001	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	083	005	01	03	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	083	005	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	083	005	02	03	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	083	005	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	083	005	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	083	005	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	001	01	03	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	001	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	001	02	03	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	001	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	001	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	001	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	005	01	03	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	005	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	005	02	03	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	005	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	005	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	005	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai dezvoltate	013	001	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai dezvoltate	013	001	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai dezvoltate	013	001	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai dezvoltate	013	005	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai dezvoltate	013	005	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai dezvoltate	013	005	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai dezvoltate	014	001	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai dezvoltate	014	001	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0
3	FEDR	mai dezvoltate	014	001	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0

Axă prioritară	Dimensiuni de clasificare										Date financiare			
	Caracteristicile cheltuielilor	1 Domeniul de intervenție	2 Formă de finanțare	3 Dimensiune teritorială	4 Mecanism de aplicare teritorial	5 Dimensiunea obiectivului tematic	6 Temă secundară în cadrul FSE	7 Dimensiune economică	8 Dimensiune localizare	Costurile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Cheltuielile eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate	
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='N' input='M'>	
3 FEDR	mai dezvoltate	014	005	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	014	005	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	014	005	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	034	001	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	034	001	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	034	001	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	034	005	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	034	005	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	034	005	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	043	001	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	043	001	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	043	001	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	043	005	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	043	005	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	043	005	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	044	001	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	044	001	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	044	001	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	044	005	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	044	005	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	044	005	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	083	001	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	083	001	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	083	001	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	083	005	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	083	005	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	083	005	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	090	001	01	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	090	001	02	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	
3 FEDR	mai dezvoltate	090	001	03	07	NA	NA	RO	0	0	0	0	0	

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	1 Domeniul de intervenție	2 Formă de finanțare	3 Dimensiune teritorială	4 Mecanism de aplicare teritorial	5 Dimensiunea obiectivului tematic	6 Temă secundară în cadrul FSE	7 Dimensiune economică	8 Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Cheltuielile eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
<type='S' input='G'>		<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='N' input='M'>
3	FEDR	mai dezvoltate	090	005	01	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai dezvoltate	090	005	02	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
3	FEDR	mai dezvoltate	090	005	03	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
4	FEDR	mai puțin dezvoltate	032	001	01	02	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
4	FEDR	mai puțin dezvoltate	034	001	01	02	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
4	FEDR	mai puțin dezvoltate	043	001	01	02	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
4	FEDR	mai puțin dezvoltate	044	001	01	02	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
4	FEDR	mai puțin dezvoltate	050	001	01	02	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
4	FEDR	mai puțin dezvoltate	052	001	01	02	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
4	FEDR	mai puțin dezvoltate	055	001	01	02	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
4	FEDR	mai puțin dezvoltate	083	001	01	02	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
4	FEDR	mai puțin dezvoltate	089	001	01	02	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
4	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	001	01	02	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
5	FEDR	mai puțin dezvoltate	089	001	07	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
5	FEDR	mai puțin dezvoltate	089	001	07	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
5	FEDR	mai puțin dezvoltate	094	001	07	03	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0
5	FEDR	mai puțin dezvoltate	094	001	07	07	NA	NA	NA	RO	0	0	0	0

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare										Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	1 Domeniul de intervenție	2 Formă de finanțare	3 Dimensiune teritorială	4 Mecanism de aplicare teritorial	5 Dimensiunea obiectivului tematic	6 Temă secundară în cadrul FSE	7 Dimensiune economică	8 Dimensiune localizare	Costurile totale ale operațiilor selectate pentru sprijin (EUR)	Costurile eligibile publice ale operațiilor selectate pentru sprijin (EUR)	Cheituilele eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate		
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='N' input='M'>			
5	FEDR	mai dezvoltate	089	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0		
5	FEDR	mai dezvoltate	094	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0		
6	FEDR	mai puțin dezvoltate	030	001	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0		
6	FEDR	mai puțin dezvoltate	030	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0		
6	FEDR	mai puțin dezvoltate	034	001	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0		
6	FEDR	mai puțin dezvoltate	034	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0		
6	FEDR	mai puțin dezvoltate	034	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0		
7	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	001	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0		
7	FEDR	mai puțin dezvoltate	090	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0		
7	FEDR	mai puțin dezvoltate	091	001	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0		
7	FEDR	mai puțin dezvoltate	091	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0		
7	FEDR	mai puțin dezvoltate	092	001	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0		
7	FEDR	mai puțin dezvoltate	092	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0		
8	FEDR	mai puțin dezvoltate	053	001	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0		
8	FEDR	mai puțin dezvoltate	053	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0		
8	FEDR	mai puțin dezvoltate	055	001	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0		
8	FEDR	mai puțin dezvoltate	055	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0		
9	FEDR	mai puțin dezvoltate	097	001	01	06	06	NA	NA	RO	0	0	0	0		
9	FEDR	mai puțin dezvoltate	097	001	02	06	06	NA	NA	RO	0	0	0	0		
9	FEDR	mai puțin dezvoltate	097	001	01	06	06	NA	NA	RO	0	0	0	0		
9	FEDR	mai puțin dezvoltate	097	001	02	06	06	NA	NA	RO	0	0	0	0		
9	FEDR	mai puțin dezvoltate	097	001	01	06	06	NA	NA	RO	0	0	0	0		
9	FEDR	mai puțin dezvoltate	097	001	02	06	06	NA	NA	RO	0	0	0	0		
9	FEDR	mai puțin dezvoltate	097	001	01	06	06	NA	NA	RO	0	0	0	0		
9	FEDR	mai puțin dezvoltate	097	001	02	06	06	NA	NA	RO	0	0	0	0		
10	FEDR	mai puțin dezvoltate	049	001	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0		
10	FEDR	mai puțin dezvoltate	049	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0		
10	FEDR	mai puțin dezvoltate	050	001	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0		
10	FEDR	mai puțin dezvoltate	050	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0	0		
10	FEDR	mai puțin dezvoltate	051	001	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0	0		

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare							Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	1 Domeniul de intervenție	2 Formă de finanțare	3 Dimensiune teritorială	4 Mecanism de aplicare teritorial	5 Dimensiunea obiectivului tematic	6 Temă secundară în cadrul FSE	7 Dimensiune economică	8 Dimensiune localizare	Costurile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)	Cheltuielile eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='Cu' input='G'>	<type='N' input='M'>
10	FEDR	mai puțin dezvoltate	051	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0
10	FEDR	mai puțin dezvoltate	052	001	07	03	03	NA	NA	RO	0	0	0
10	FEDR	mai puțin dezvoltate	052	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0
10	FEDR	mai dezvoltate	049	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0
10	FEDR	mai dezvoltate	050	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0
10	FEDR	mai dezvoltate	051	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0
10	FEDR	mai dezvoltate	052	001	07	07	07	NA	NA	RO	0	0	0
11	FEDR	mai puțin dezvoltate	096	001	03	07	07	NA	NA	RO	0	0	0
12	FEDR	mai puțin dezvoltate	121	001	07	07	07	NA	NA	RO	73.725.618,10	73.725.618,10	15.796.190,97
12	FEDR	mai puțin dezvoltate	122	001	07	07	07	NA	NA	RO	9.084.940,76	9.084.940,76	0
12	FEDR	mai puțin dezvoltate	123	001	07	07	07	NA	NA	RO	2.439.451,44	2.439.451,44	0
12	FEDR	mai dezvoltate	121	001	07	07	07	NA	NA	RO	831.433,59	831.433,59	0
12	FEDR	mai dezvoltate	122	001	07	07	07	NA	NA	RO	119.124,73	119.124,73	0
12	FEDR	mai dezvoltate	123	001	07	07	07	NA	NA	RO	47.374,38	47.374,38	0

ANEXA 6 - Tabelul 14 Acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante generale aplicabile

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
G4 - Existența unor măsuri de aplicare eficiente a dreptului Uniunii din domeniul achizițiilor publice în ceea ce privește fondurile ESI.	1 - Măsuri pentru aplicarea eficientă a normelor Uniunii din domeniul achizițiilor publice prin intermediul unor mecanisme adecvate.	Planul de acțiuni se poate vedea în anexa POR.	31.12.2016	Conform anexei POR.	Da	Da	Acțiunile întreprinse au fost modificate de comun acord cu CE. Noul Plan de acțiuni stabilite pentru îndeplinirea fiecărui criteriu și stadiul de implementarea a acestora este prezentat în documentul Monitoring table of the Action plan for G4, anexa la evaluarea națională (ARES (2017) 3270907), care poate fi consultat în secțiunea din SFC2014: Programming – Ex-ante conditionality fulfillment report	
G4 - Existența unor măsuri de aplicare eficiente a dreptului Uniunii din domeniul achizițiilor publice în ceea ce privește fondurile ESI.	2 - Măsuri de asigurare a procedurilor transparente de atribuirea contractelor.	Planul de acțiuni se poate vedea în anexa POR.	31.12.2016	Conform anexei POR.	Da	Da	Acțiunile întreprinse au fost modificate de comun acord cu CE. Noul Plan de acțiuni stabilite pentru îndeplinirea fiecărui criteriu și stadiul de implementarea a acestora este prezentat în documentul Monitoring table of the Action plan for G4, anexa la evaluarea națională (ARES (2017) 3270907), care poate fi consultat în secțiunea din SFC2014: Programming – Ex-ante conditionality fulfillment report	
G4 - Existența unor măsuri de aplicare eficiente a dreptului Uniunii din domeniul achizițiilor publice în ceea ce privește fondurile ESI.	3 - Modalitățile de formare și de difuzare a informațiilor pentru personalul implicat în plimentera fondurilor ESI.	Planul de acțiuni se poate vedea în anexa POR.	31.12.2016	Conform anexei POR.	Da	Da	Acțiunile întreprinse au fost modificate de comun acord cu CE. Noul Plan de acțiuni stabilite pentru îndeplinirea fiecărui criteriu și stadiul de implementarea a acestora este prezentat în documentul Monitoring table of the Action plan for G4, anexa la evaluarea națională (ARES (2017) 3270907), care poate fi consultat în secțiunea din SFC2014: Programming – Ex-ante conditionality fulfillment report	
G4 - Existența unor măsuri de aplicare eficiente a dreptului Uniunii din domeniul achizițiilor publice în ceea ce privește fondurile ESI.	4 - Măsuri de asigurare a pacității administrative de punere în aplicare și aplicare a normelor Uniunii din domeniul achizițiilor publice.	Planul de acțiuni se poate vedea în anexa POR.	31.12.2016	Conform anexei POR.	Da	Da	Acțiunile întreprinse au fost modificate de comun acord cu CE. Noul Plan de acțiuni stabilite pentru îndeplinirea fiecărui criteriu și stadiul de implementarea a acestora este prezentat în documentul Monitoring table of the Action plan for G4, anexa la evaluarea națională (ARES (2017) 3270907), care poate fi consultat în secțiunea din SFC2014: Programming – Ex-ante conditionality fulfillment report	

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
G5 - Existența unor măsuri de aplicare eficiente a normelor Uniunii din domeniul ajutoarelor de stat în ceea ce privește fondurile ESI.	1 - Măsuri referitoare la aplicarea eficientă a normelor Uniunii privind ajutoarele de stat.	<p>Elaborarea unei baze de date care permite verificarea ex ante a eligibilității beneficiarilor pentru acordarea ajutoarelor de stat/ajutoarelor de minimis, constând în:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Încheiere Protocol de cooperare între Consiliul Concurenței, Ministerul Fondurilor Europene și Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru crearea, utilizarea și dezvoltarea/modificarea ulterioară a bazei de date (inclusiv modificarea legislației naționale privind ajutorul de stat). - Procedura de achiziție de echipament și licențe informatice - Achiziționarea echipamentului. - Încărcarea datelor din SMIS ca parte a etapei de testare - Actualizarea bazei de date în timp real (inclusiv importul de date din SMIS în timp real). - Modificarea legislației naționale privind ajutorul de stat pentru a introduce obligația ca inițiatorii/concedenții ajutorului de stat să folosească baza de date. 	31.12.2015	Consiliul Concurenței	Da	Da		<p>Condiționalitate îndeplinită în conformitate cu scrisoarea COM Ares(2016)5926764 - 14/10/2016.</p> <p>Evaluarea națională privind îndeplinirea condiționalității poate fi consultată în SFC la secțiunea Programming - Ex-ante conditionality fulfillment report - https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/frontoffice/ui#!SearchDocumentGroupEACPage : National Assessment on the fulfilment of GEAC 5- State Aid Acțiuni finalizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea unei baze de date care permite verificarea ex ante a eligibilității beneficiarilor pentru acordarea ajutoarelor de stat/ajutoarelor de minimis - Achiziționare echipamente și licențe informatice – suport tehnic pentru operaționalizarea bazei de date - Modificarea legislației naționale privind ajutorul de stat pentru a introduce obligația ca inițiatorii/furnizorii ajutorului de stat să utilizeze și să actualizeze baza de date. - Încheiere Protocol de cooperare între Consiliul Concurenței, Ministerul Fondurilor Europene și Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru crearea, utilizarea și dezvoltarea/modificarea ulterioară a bazei de date (inclusiv modificarea legislației naționale privind ajutorul de stat).

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Ațiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Ațiuni îndeplinite la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
G6 - Existența unor măsuri de aplicare eficiente a legislației Uniunii din domeniul mediului referitoare la EIA și SEA.	2 - Măsuri de formare profesională și difuzare de informații pentru personalul care participă la punerea în aplicare a directivelor privind EIA și SEA.	Identificarea necesității existenței unor noi ghiduri și instrumente metodologice similare, pentru proiectele care nu sunt acoperite prin ghidurile JASPERS.	30.11.2016	Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor	Da	Da		Condiționalitate îndeplinită în conformitate cu scrisoarea COM Ares(2016)7131178 - 22/12/2016 Evaluarea națională privind îndeplinirea condiționalității poate fi consultată în SFC la secțiunea Programming/Ex-ante conditionality fulfillment report - https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/frontoffice/ui/#!SearchDocumentGroupEACPage : The national self-assessment of G6 ex-ante conditionality - The existence of arrangements for the effective application of Union environmental legislation related to EIA and SEA
G6 - Existența unor măsuri de aplicare eficiente a legislației Uniunii din domeniul mediului referitoare la EIA și SEA.	2 - Măsuri de formare profesională și difuzare de informații pentru personalul care participă la punerea în aplicare a directivelor privind EIA și SEA.	Pentru perioada 2014-2020 formarea autorităților competente și implicare în punerea în aplicare a Directivei EIM/ESM la toate nivelurile relevante va fi realizată pe baza strategiei și planului elaborat prin asistența JASPERS. Strategia și planul cuprind 2 cicluri: Primul ciclu (2014 - 2016) va fi organizat în două etape: o formare EIM: 15 sesiuni o formare ESM: 15 sesiuni Punerea în aplicare a celei de-a doua etape din primul ciclu.	30.11.2016	Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor	Da	Da		Condiționalitate îndeplinită în conformitate cu scrisoarea COM Ares(2016)7131178 - 22/12/2016 Evaluarea națională privind îndeplinirea condiționalității poate fi consultată în SFC la secțiunea Programming/Ex-ante conditionality fulfillment report - https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/frontoffice/ui/#!SearchDocumentGroupEACPage : The national self-assessment of G6 ex-ante conditionality - The existence of arrangements for the effective application of Union environmental legislation related to EIA and SEA

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
G7 - Existența unei baze statistice necesare pentru a efectua evaluări ale eficacității și impactului programelor. Existența unui sistem de indicatori de rezultat necesari pentru selectarea acțiunilor care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite, monitorizarea progreselor înregistrate în obținerea rezultatelor și efectuarea evaluării impactului.	1 - Existența unor măsuri privind colectarea și agregarea rapidă a datelor statistice, cu următoarele elemente: identificarea surselor și mecanismelor de asigurare a validării statistice.	1. Elaborarea și aprobarea procedurilor de monitorizare (inclusiv indicatorii financiari și fizici ai POR), care vor conține informații privind organismele responsabile pentru colectarea datelor (inclusiv microdate), resursele umane dedicate, termenele de colectare a datelor, conținutul datelor și modalitățile de procesare a acestora. 2. Adaptarea SMIS/MySMIS la cerințele Regulamentului Delegat (UE) nr. 480/2014.	30.07.2015	MDRAP/ AMPOR	Da	Da		Îndeplinit în conformitate cu scrisoarea COM Ares(2016)7132073 - 22/12/2016. Evaluarea națională privind îndeplinirea condiționalității poate fi consultată în SFC la secțiunea Programming - Ex-ante conditionality fulfilment report - https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/frontoffice/ui#!SearchDocumentGroupEACPage : The national self-assessment of G7 ex-ante conditionality - Statistical System and Result Indicators - OPFMA Acțiuni finalizate: - Elaborarea Ghiduri indicatori - Aprobare proceduri pentru monitorizarea indicatorilor - Acțiunea privind adaptarea SMIS/MySMIS la cerințele Reg. UE nr. 480/2014 este implementată în cadrul procesului de desemnare a autorităților, fiind dezvoltat un nou sistem informativ SMIS2014+/MySMIS2014.
G7 - Existența unei baze statistice necesare pentru a efectua evaluări ale eficacității și impactului programelor. Existența unui sistem de indicatori de rezultat necesari pentru selectarea acțiunilor care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite, monitorizarea progreselor înregistrate în obținerea rezultatelor și efectuarea evaluării impactului.	2 - Existența unor măsuri privind colectarea și agregarea rapidă a datelor statistice, cu următoarele elemente: măsuri de publicare și de disponibilitate publică a datelor agregate.	Elaborarea și aprobarea în CM a Strategiei de Comunicare, care va include măsurile pentru publicarea și punerea la dispoziția publicului a datelor agregate.	30.07.2015	MDRAP / AMPOR	Da	Da		Îndeplinit în conformitate cu scrisoarea COM Ares(2016)7132073 - 22/12/2016. Evaluarea națională privind îndeplinirea condiționalității poate fi consultată în SFC la secțiunea Programming - Ex-ante conditionality fulfilment report - https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/frontoffice/ui#!SearchDocumentGroupEACPage : Acțiuni finalizate: - Elaborare Strategie de comunicare comuna pentru AMPOAT, AMPOCA, AMPOCU, AMPOC, AMPOR, AM POIM - aprobarea Strategiei de Comunicare în Cadrul Comitetului de Monitorizare PO

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
G7 - Existența unei baze statistice necesare pentru a efectua evaluări ale eficacității și impactului programelor. Existența unui sistem de indicatori de rezultat necesari pentru selectarea acțiunilor care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite, monitorizarea progreselor înregistrate în obținerea rezultatelor și efectuarea evaluării impactului.	4 - Un sistem eficient de indicatori de rezultat care să includă: stabilirea de ținte pentru acești indicatori.	Identificarea valorilor de bază lipsă, pe bază de dovezi, în special prin sondaje externalizate.	30.06.2015	MFE	Da	Da		Criteriu îndeplinit la data aprobării POR
G7 - Existența unei baze statistice necesare pentru a efectua evaluări ale eficacității și impactului programelor. Existența unui sistem de indicatori de rezultat necesari pentru selectarea acțiunilor care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite, monitorizarea progreselor înregistrate în obținerea rezultatelor și efectuarea evaluării impactului.	5 - Un sistem eficient de indicatori de rezultat care să includă: robustețea și validarea statistică, claritatea interpretării normative, capacitatea de reacție la politică, colectarea în timp util a datelor.	Elaborarea și aprobarea procedurilor de monitorizare (inclusiv privind indicatorii financiari și fizici ai POR), care vor conține informații privind organismele responsabile pentru colectarea datelor (inclusiv microdate), resursele umane dedicate, termenele de colectare a datelor, conținutul datelor și modalitățile de procesare a acestora.	30.07.2015	M D R A P / AMPOR	Da	Da		Îndeplinit în conformitate cu scrisoarea COM Ares(2016)7132073 - 22/12/2016 Acțiuni finalizate: Procedurile de monitorizare a indicatorilor de program au fost elaborate coordonat cu arhitectura sistemului informatic și aprobate la nivelul autorității de management.

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
G7 - Existența unei baze statistice necesare pentru a efectua evaluări ale eficacității și impactului programelor. Existența unui sistem de indicatori de rezultat necesari pentru selecția acțiunilor care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite, monitorizarea progreselor înregistrate în obținerea rezultatelor și efectuarea evaluării impactului.	6 - Proceduri pentru a se asigura că toate operațiunile finanțate prin program adoptă un sistem eficient de indicatori.	1. Elaborarea și aprobarea procedurilor de monitorizare (inclusiv privind indicatorii financiari și fizici ai POR), care vor conține informații privind organismele responsabile pentru colectarea datelor, resursele umane dedicate, termenele de colectare a datelor, conținutul datelor și modalitățile de procesare a acestora. 2. Elaborarea și aprobarea în CM a Planului de Evaluare a Programului care va identifica datele necesare evaluărilor și realizarea ulterioară a aranjamentelor de colectare sau accesare a datelor necesare evaluărilor de impact, altele decât cele furnizate de sistemul de monitorizare.	30.07.2015	M D R A P / AMPOR	Da	Da		<p>Îndeplinit în conformitate cu scrisoarea COM Ares(2016)7132073 - 22/12/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedurile de monitorizare a indicatorilor de program au fost elaborate coordonat cu sistemul informatic și aprobate de AMPOR - Planurile de evaluare au fost elaborate și publicate la- http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/evaluare.html

Tabelul 15 Acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante tematice aplicabile

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
T01.1 - Cercetare și inovare: Existența unei strategii naționale sau regionale de specializare inteligentă, în conformitate cu programul național de reformă, care să echilibreze cheltuielile private cu cercetarea și inovarea și care să fie conformă cu caracteristicile sistemelor naționale sau regionale eficiente în domeniul cercetării și al inovării.	4 - conține un mecanism de monitorizare.	<p>Pentru a îmbunătăți eficiența procesului de descoperire antreprenorial și creșterea gradului de integrare a sistemului de CDI în economia națională, următoarele măsuri vor fi puse în aplicare:</p> <p>1. Mecanismul de orientare strategică propus de SNCDI este operațional și este format din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organism desemnat (de exemplu, CNPSTI) responsabil cu coordonarea și facilitarea dezvoltării și punerii în aplicare a RIS3 în țară și în regiuni, asigurând participarea activă a părților interesate: afaceri, cercetare, societatea civilă, administrația; - cadru sistematic de colectare de date (observator economic, registru central de bune practici, instrumente analitice calitative și cantitative), pentru integrare și analiză, pentru a ajuta la adoptarea unor decizii mai bine fundamentate; acesta descrie și modul în care rezultatele monitorizării vor fi luate în considerare (de exemplu, metoda de evaluare de parcurs); 	30.09.2015	MECS	Da	Da		<p>Condiționalitate îndeplinită în conformitate cu scrisoarea COM Ares(2017)414137 - 26/01/2017</p> <p>Evaluarea națională privind îndeplinirea condiționalității poate fi consultată în SFC la secțiunea Programming/Ex-ante conditionality fulfilment report - https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/fulfilment-report</p> <p>SearchDocumentGroupEACPage</p> <p>The national assessment regarding the ex-ante conditionality 1.1 - Research and Innovation</p>
T01.1 - Cercetare și inovare: Existența unei strategii naționale sau regionale de specializare inteligentă, în conformitate cu programul național de reformă, care să echilibreze cheltuielile private cu cercetarea și inovarea și care să fie conformă cu caracteristicile sistemelor naționale sau regionale eficiente în domeniul cercetării și al inovării.	4 - conține un mecanism de monitorizare.	<p>2. Consiliul Național pentru Competitivitate (sau similar) este constituit și devine operațional, în calitate de organism interministerial de coordonare a politicilor publice pentru a promova competitivitatea economică</p>	30.06.2015	MECS	Da	Da		<p>Condiționalitate îndeplinită în conformitate cu scrisoarea COM Ares(2017)414137 - 26/01/2017</p> <p>Evaluarea națională privind îndeplinirea condiționalității poate fi consultată în SFC la secțiunea Programming/Ex-ante conditionality fulfilment report - https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/fulfilment-report</p> <p>SearchDocumentGroupEACPage</p> <p>The national assessment regarding the ex-ante conditionality 1.1 - Research and Innovation</p>

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
T01.1 - Cercetare și inovare: Existența unei strategii naționale sau regionale de specializare inteligentă, în conformitate cu programul național de reformă, care să echilibreze cheltuielile private cu cercetarea și inovarea și care să fie conformă cu caracteristicile sistemelor naționale sau regionale eficiente în domeniul cercetării și al inovării.	4 - conține un mecanism de monitorizare.	3. Dezvoltarea de foi de parcurs actualizate pentru domeniile de specializare inteligentă, ca urmare a contribuției mecanismului de orientare strategică	30.06.2016	MECS	Da	Da		Condiționalitate îndeplinită în conformitate cu scrisoarea COM Ares(2017)414137 - 26/01/2017 Evaluarea națională privind îndeplinirea condiționalității poate fi consultată în SFC la secțiunea Programming/Ex-ante conditionality fulfilment report - https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/fulfillment-report SearchDocumentGroupEACPage The national assessment regarding the ex-ante conditionality 1.1 - Research and Innovation
T01.1 - Cercetare și inovare: Existența unei strategii naționale sau regionale de specializare inteligentă, în conformitate cu programul național de reformă, care să echilibreze cheltuielile private cu cercetarea și inovarea și care să fie conformă cu caracteristicile sistemelor naționale sau regionale eficiente în domeniul cercetării și al inovării.	4 - conține un mecanism de monitorizare.	4. Consiliul Național pentru Competitivitate (sau similar) întocmește primul raport de monitorizare, inclusiv concluzii și recomandări, orientări strategice și operaționale pe termen mediu și lung	30.06.2016	MECS	Da	Da		Condiționalitate îndeplinită în conformitate cu scrisoarea COM Ares(2017)414137 - 26/01/2017 Evaluarea națională privind îndeplinirea condiționalității poate fi consultată în SFC la secțiunea Programming/Ex-ante conditionality fulfilment report - https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/fulfillment-report SearchDocumentGroupEACPage The national assessment regarding the ex-ante conditionality 1.1 - Research and Innovation

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
T01.1 - Cercetare și inovare: Existența unei strategii naționale sau regionale de specializare inteligentă, în conformitate cu programul național de reformă, care să echilibreze cheltuielile private cu cercetarea și inovarea și care să fie conformă cu caracteristicile sistemelor naționale sau regionale eficiente în domeniul cercetării și al inovării.	4 - conține un mecanism de monitorizare.	Mecanism pentru asigurarea participării active a părților interesate la procesul continuu de identificare a oportunităților emergente de piață, care ar putea construi un avantaj competitiv pentru România sau regiunile sale, prin întâlnirea punctelor forte în domeniul cercetării cu nevoile mediului de afaceri; Adoptarea mecanismului de monitorizare detaliat, inclusiv indicatori selectați și structură de guvernare	30.09.2015	Ministrul Educației și Cercetării Științifice (MECS)	Da	Da		Condiționalitate îndeplinită în conformitate cu scrisoarea COM Ares(2017)414137 - 26/01/2017 Evaluarea națională privind îndeplinirea condiționalității poate fi consultată în SFC la secțiunea Programming/Ex-ante conditionality fulfilment report - https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/ffice/ SearchDocumentGroupEACPage The national assessment regarding the ex-ante conditionality 1.1 - Research and Innovation
T09.1 - Existența și implementarea unui cadru strategic de politică națională pentru reducerea sărăciei care vizează incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii în lumina Orientărilor privind ocuparea forței de muncă.	1 - Există un cadru politic strategic național pentru reducerea sărăciei, care vizează incluziunea activă, care:	Elaborarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2014-2020 este o măsură suplimentară asumată de Guvernul român pentru îmbunătățirea politicilor existente, cu scopul de a reduce numărul de persoane aflate în risc de sărăcie în România. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2014 - 2020 va fi elaborată cu asistență tehnică (Banca Mondială).	30.06.2015	Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice	Da	Da		Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2014-2020 a fost aprobată prin HG 383/2015. COM a confirmat îndeplinirea condiționalității prin scrisoarea Ares(2015)3540531 - 27/08/2015.

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
T09.1 - Existența și implementarea unui cadru strategic de politică națională pentru reducerea sărăciei care vizează incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii în lumina Orientărilor privind ocuparea forței de muncă.	3 - conține măsuri de sprijinire a atingerii țintei privind sărăcia și excluziunea socială la nivel național (definiția în Programul Național de Reformă), care include promovarea locurilor de muncă durabile și de calitate pentru persoanele cele mai expuse riscului de excluziune socială, inclusiv pentru persoanele din comunitățile marginalizate;	Strategia Națională privind promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 2014-2020 va include măsuri de sprijinire a realizării țintei naționale pentru sărăcie și excluziune (astfel cum sunt definite în PNR) și va acoperi următoarele secțiuni: - Politicile de ocupare a forței de muncă și privind piața muncii (inclusiv măsurile care favorizează sectorul economiei sociale) - Protecția socială (prestații de asistență socială, servicii sociale, pensii) - Protecția gospodăriilor sărace față de creșterea tarifelor la energie - Educație, sănătate și condițiile de locuire - Sărăcia din mediul rural, și - Dimensiuni regionale ale sărăciei și incluziunea socială Strategia Națională privind promovarea incluziunii orizontale și combaterea sărăciei este o strategie și reprezintă una dintre strategiile cheie pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.	30.06.2015	Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice	Da	Da		Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2014-2020 a fost aprobată prin HG 383/2015. COM a confirmat îndeplinirea condiționalității prin scrisoare Ares(2015)3540531 - 27/08/2015.
T09.3 - Sănătate: Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru sănătate în limitele articolului 168 din TFUE, care asigură sustenabilitate din punct de vedere economic.	3 - măsuri de stimulare a eficienței în sectorul sănătății, prin dezvoltarea unor modele de prestare a serviciilor și infrastructură;	Strategia conține măsuri privind modele de furnizare de servicii, infrastructura inclusiv cartografierea nevoilor de infrastructură și alte măsuri pentru stimularea eficienței în sectorul de sănătate. Prin proiectul „Pregătirea implementării și definirea cadrului de monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de Sănătate”, finanțat prin POAT vor fi realizate 2 studii și analize necesare prioritizării infrastructurii de sanătate, astfel: 1. Planurile regionale de servicii - definirea a 8 planuri regionale de servicii de sănătate - septembrie 2015 - are ca scop planificarea serviciilor de sănătate la nivel regional prin analiza stării de sănătate a populației, analiza utilizării serviciilor existente și modelarea de servicii noi menite să răspundă mai bine nevoilor populației de la nivel județean; 2. Cartografierea infrastructurii de sanătate - evaluarea accesibilității geografice a serviciilor de sănătate, inclusiv prin soluții GIS-septembrie 2015. Studiul are ca scop cartarea s	31.12.2015	Ministerul Sănătății	Da	Da		Informațiile cu privire la acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii condiționalității sunt prezentate în autoevaluarea națională transmisă conform Ares(2017)3153664 - 23/06/2017 (vezi secțiunea din SFC2014: Programming - Ex-ante conditionality fulfilment report

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
T09.3 - Sănătate: Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru sănătate în limitele articolului 168 din TFUE, care asigură sustenabilitate din punct de vedere economic.	4 - un sistem de monitorizare și revizuire.	Referitor la monitorizarea și revizuirea sistemului, strategia conține un plan pentru revizuire și monitorizare (anexa nr. 2). Acesta va fi dezvoltat/operationalizat prin proiectul "Pregătirea implementării și definirea cadrului de monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de Sănătate", finanțat prin POAT.	31.12.2015	Ministerul Sănătății	Da	Da		Criteriu îndeplinit conform ARES (2017) 1875525 din 07.04.2017
T10.1 - Abandon școlar timpuriu: Existența unui cadru politic strategic pentru a reduce abandonul școlar timpuriu (AST) în limitele prevăzute de articolul 165 din TFUE.	3 - Se instituie un cadru strategic de politică privind AST care:	Cadrul Strategic de Reducere a Părăsirii Timpurii a Școlii este în etapa de consultare publică pe site-ul Ministerului Educației Naționale. A se vedea la link: http://www.edu.ro/index.php/articles/c402/ . După etapa de consultare publică vor fi parcurse etapele adoptării cadrului strategic conform reglementarilor in vigoare.)	30.06.2015	MECS	Da	Da		Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România a fost aprobată prin HG nr. 417/2015. COM a confirmat îndeplinirea condiționalității prin scrisoarea Ares(2015)3540601 - 27/08/2015.
T10.1 - Abandon școlar timpuriu: Existența unui cadru politic strategic pentru a reduce abandonul școlar timpuriu (AST) în limitele prevăzute de articolul 165 din TFUE.	4 - se bazează pe dovezi;	Cadrul Strategic de Reducere a Părăsirii Timpurii a Școlii va include: - o analiză bazată pe date și informații actuale, inclusiv la nivelele teritoriale relevante; - factorii naționali care declanșează AST și datele statistice la nivelurile teritoriale relevante;	30.06.2015	MECS	Da	Da		Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România a fost aprobată prin HG nr. 417/2015. COM a confirmat îndeplinirea condiționalității prin scrisoarea Ares(2015)3540601 - 27/08/2015.
T10.1 - Abandon școlar timpuriu: Existența unui cadru politic strategic pentru a reduce abandonul școlar timpuriu (AST) în limitele prevăzute de articolul 165 din TFUE.	6 - implică toate sectoarele de politică și părțile interesate relevante pentru combaterea AST.	Strategia va cuprinde: - Un capitol dedicat în ceea ce privește cadrul partenerial și consultarea cu principalele părți interesate - O abordare integrată, coordonată la nivel național între diferitele politici sectoriale / inițiative existente care vizează copiii și tinerii.	30.06.2015	MECS	Da	Da		Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România a fost aprobată prin HG nr. 417/2015. COM a confirmat îndeplinirea condiționalității prin scrisoarea Ares(2015)3540601 - 27/08/2015.

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data prezonizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
T10.2 - Învățământul superior: Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea nivelului de instruire până la forme de învățământ superior, sporirea calității și eficienței în limitele articolului 165 din TFUE.	1 - Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru învățământul superior care include următoarele elemente:	Cadrul Strategic pentru Creșterea participării, calității și eficienței învățământului terțiar din România este în etapa de consultare publica pe site-ul Ministerului Educației Nationale. (a se vedea la link: http://www.edu.ro/index.php/articles/c402/). Dupa etapa de consultare publica vor fi parcurse etapele adoptarii cadrului strategic conform reglementarilor in vigoare	30.06.2015	MECS	Da	Da		Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020 a fost aprobată prin HG-ul nr. 565/2015. Comisia Europeana a confirmat indeplinirea conditionalitatii prin scrisoarea ARES (2016) 2309491
T10.2 - Învățământul superior: Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea nivelului de instruire până la forme de învățământ superior, sporirea calității și eficienței în limitele articolului 165 din TFUE.	2 - atunci când este necesar, măsuri de creștere a participării și a nivelului de instruire care:	Cadrul Strategic pentru Creșterea participării va include măsuri pentru creșterea participării și realizare a obiectivelor.	30.06.2015	MECS	Da	Da		Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020 a fost aprobată prin HG-ul nr. 565/2015. Comisia Europeana a confirmat indeplinirea conditionalitatii prin scrisoarea ARES (2016) 2309491
T10.2 - Învățământul superior: Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea nivelului de instruire până la forme de învățământ superior, sporirea calității și eficienței în limitele articolului 165 din TFUE.	3 - cresc participarea la învățământul superior în rândul persoanelor cu venituri mici și al altor grupuri și al altor reprezentate, acordând o atenție deosebită grupurilor defavorizate, inclusiv persoanelor din comunități marginalizate;	Cadrul Strategic pentru Creșterea participării, calității și eficienței învățământului terțiar din România va include măsuri pentru a adresa slaba reprezentare în funcție de tipul / profilul populației din comunitățile marginalizate.	30.06.2015	MECS	Da	Da		Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020 a fost aprobată prin HG-ul nr. 565/2015. Comisia Europeana a confirmat indeplinirea conditionalitatii prin scrisoarea ARES (2016) 2309491
T10.2 - Învățământul superior: Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea nivelului de instruire până la forme de învățământ superior, sporirea calității și eficienței în limitele articolului 165 din TFUE.	4 - reduc ratele de abandon/sporesc ratele de absolvire;	Cadrul Strategic pentru Creșterea participării, calității și eficienței învățământului terțiar din România va include o analiză a cauzelor abandonului/nefinalizării educației de nivel superior	30.06.2015	MECS	Da	Da		Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020 a fost aprobată prin HG-ul nr. 565/2015. Comisia Europeana a confirmat indeplinirea conditionalitatii prin scrisoarea ARES (2016) 2309491

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
T10.2 - Învățământul superior: Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea nivelului de instruire până la forme de învățământ superior, sporirea calității și eficienței în limitele articolului 165 din TFUE.	6 - măsuri de creștere a capacității de inserție profesională și a spiritului antreprenorial care:	Cadru Strategic pentru Creșterea participării, calității și eficienței învățământului terțiar din România, pe baza programelor educaționale dezvoltate în perioada 2007-2013, va include măsuri pentru creșterea capacității de angajare și a spiritului antreprenorial.	30.06.2015	MECS	Da	Da		Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020 a fost aprobată prin HG-ul nr. 565/2015. Comisia Europeană a confirmat îndeplinirea condiționalității prin scrisoarea ARES (2016) 2309491
T10.2 - Învățământul superior: Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea nivelului de instruire până la forme de învățământ superior, sporirea calității și eficienței în limitele articolului 165 din TFUE.	7 - încurajarea dezvoltării competențelor "transversale", inclusiv spiritul antreprenorial, în programele relevante de învățământ superior;	Pe baza evaluării gradului în care programele de învățământ superior îi ajută pe studenți să dezvolte abilitățile "transversale" relevante necesare obținerii unui loc de muncă, strategia va include măsuri de încurajare a instituțiilor de învățământ superior pentru a promova dezvoltarea abilităților transversale și antreprenoriale prin intermediul programelor lor.	30.06.2015	MECS	Da	Da		Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020 a fost aprobată prin HG-ul nr. 565/2015. Comisia Europeană a confirmat îndeplinirea condiționalității prin scrisoarea ARES (2016) 2309491
T10.2 - Învățământul superior: Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea nivelului de instruire până la forme de învățământ superior, sporirea calității și eficienței în limitele articolului 165 din TFUE.	8 - reduc diferențele dintre bărbați și femei în ceea ce privește opțiunile de învățământ și profesionale.	Pe baza unei analize în vederea evaluării echilibrului de gen în învățământul superior, strategia va include măsuri pentru a aborda problemele identificate în ceea ce privește dezechilibrele de gen.	30.06.2015	MECS	Da	Da		Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020 a fost aprobată prin HG-ul nr. 565/2015. Comisia Europeană a confirmat îndeplinirea condiționalității prin scrisoarea ARES (2016) 2309491
T10.3 - Învățarea pe tot parcursul vieții: Existența unui cadru strategic de politică națională și/sau regională pentru învățarea pe tot parcursul vieții în limitele articolului 165 din TFUE.	1 - Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru învățarea pe tot parcursul vieții care conține măsuri:	Strategia Națională privind învățarea pe tot parcursul vieții este în etapa de consultare publică pe site-ul Ministerului Educației Nationale. (a se vedea la link: http://www.edu.ro/index.php/articles/c402/). Dupa etapa de consultare publica vor fi parcurse etapele adoptarii cadrului strategic conform reglementarilor in vigoare.	30.06.2015	MECS	Da	Da		Strategia Națională privind învățarea pe tot parcursul vieții 2015-2020 a fost aprobată prin HG-ul nr. 418/2015. Comisia Europeană a confirmat îndeplinirea condiționalității prin scrisoarea ARES (2015) 2937089

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
T10.3 - Învățarea pe tot parcursul vieții: Existența unui cadru strategic de politică națională și/sau regională pentru învățarea pe tot parcursul vieții în limitele articolului 165 din TFUE.	2 - de sprijinire a serviciilor de dezvoltare și conectare pentru IPV, inclusiv de implementare a acestor servicii și de îmbunătățire a competențelor (validare, consiliere, educație și formare), precum și obținerea implicării părților interesate relevante și încheierea de parteneriate cu acestea.	Strategia Națională privind învățarea pe tot parcursul vieții va include: -O descriere a modului în care metodele de învățare pe tot parcursul vieții vor fi integrate / aplicabile la nivel national. -Un capitol dedicat în ceea ce privește cadrul partenerial și consultarea cu principalele părți interesate.	30.06.2015	MECS	Da	Da		Strategia Națională privind învățarea pe tot parcursul vieții 2015-2020 a fost aprobată prin HG-ul nr. 418/2015. Comisia Europeană a confirmat îndeplinirea condiționalității prin scrisoarea ARES (2015) 2937089
T10.3 - Învățarea pe tot parcursul vieții: Existența unui cadru strategic de politică națională și/sau regională pentru învățarea pe tot parcursul vieții în limitele articolului 165 din TFUE.	3 - pentru îmbunătățirea competențelor diverselor grupuri țintă în care acestea sunt identificate ca priorități în cadrele strategice de politică națională sau regională (de exemplu, ale tinerilor care urmează cursuri de formare profesională, ale adulților, ale părinților care reintră pe piața muncii, ale lucrătorilor subcalificați și în vârstă, ale migranților și ale altor grupuri dezavantajate, în special ale persoanelor cu handicap);	Strategia Națională de învățare pe tot parcursul vieții, pe baza unei analize a datelor statistice relevante cu privire la grupurile țintă identificate ca fiind prioritare și o prioritarizare a lor, va include măsuri pentru dezvoltarea competențelor în corelație cu intervențiile adecvate învățării pe tot parcursul vieții. Măsurile vor fi corelate cu diferite strategii în domeniul ocupării forței de muncă, educație și formării profesionale.	30.06.2015	MECS	Da	Da		Strategia Națională privind învățarea pe tot parcursul vieții 2015-2020 a fost aprobată prin HG-ul nr. 418/2015. Comisia Europeană a confirmat îndeplinirea condiționalității prin scrisoarea ARES (2015) 2937089
T10.3 - Învățarea pe tot parcursul vieții: Existența unui cadru strategic de politică națională și/sau regională pentru învățarea pe tot parcursul vieții în limitele articolului 165 din TFUE.	5 - măsuri de sporire a relevanței educației și formării pentru piața muncii și de adaptare a acestora la necesitățile grupurilor țintă identificate (de exemplu, tineri care urmează cursuri de formare profesională, adulți, părinți care reintră pe piața muncii, lucrători subcalificați și în vârstă, migranți și alte grupuri dezavantajate, în special persoane cu handicap).	Strategia Națională de învățare pe tot parcursul vieții va include măsuri adaptate integrate pentru a asigura coordonarea nevoilor de pe piața forței de muncă și sistemele de educație și formare.	30.06.2015	MECS	Da	Da		Comisia Europeană a confirmat îndeplinirea condiționalității prin scrisoarea ARES (2015) 2937089
T10.4 - Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea calității și eficienței sistemelor de educație și formare profesionale (EFP), în limitele articolului 165 din TFUE.	1 - Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea calității și eficienței sistemelor de educație profesională, în limitele articolului 165 din TFUE, care include măsuri pentru următoarele elemente:	Cadru național strategic de politică pentru creșterea calității și eficienței sistemelor de educație și formare profesională vor fi elaborate în cadrul Strategiei Naționale privind învățarea pe tot parcursul Vieții. Aceasta este în etapa de consultare publică la nivelul Ministerului Educației Nationale. (a se vedea la link: http://www.edu.ro/index.php/articles/c402/). Dupa etapa de consultare publica vor fi parcurse etapele adoptarii cadrului strategic conform reglementarilor in vigoare.	30.06.2015	MECS	Da	Da		Comisia Europeană a confirmat îndeplinirea condiționalității prin scrisoările ARES (2015) 2937089 și ARES (2016) 2165741

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile nedeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea acțiunilor rămase	Comentariu
T11.1 - Existența unei strategii de consolidare a eficienței administrative a statului membru, inclusiv a administrației publice.	3 - dezvoltarea unor sisteme de management al calității;	Există o evaluare a nevoilor părților interesate, inclusiv a cetățenilor, mediul de afaceri și alte părți interesate (parteneri sociali, ONG-uri), precum și obiectivele de îmbunătățire furnizate acestora prin SMC (principalele decalaje, principalele nevoi, principalele obiective și modele utilizate.	31.05.2015	MDRAP	Da	Da		Informațiile cu privire la acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii condiționalității sunt prezentate în evaluarea națională (ARES (2017) 3265564) care poate fi consultată în secțiunea din SFC2014: Programming – Ex-ante conditionality fulfillment report
T11.1 - Existența unei strategii de consolidare a eficienței administrative a statului membru, inclusiv a administrației publice.	3 - dezvoltarea unor sisteme de management al calității;	Există un set de acțiuni care se referă la stabilirea sau utilizarea SMC deja stabilite într-un mod durabil.	30.06.2015	MDRAP	Da	Da		Informațiile cu privire la acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii condiționalității sunt prezentate în evaluarea națională (ARES (2017) 3265564) care poate fi consultată în secțiunea din SFC2014: Programming – Ex-ante conditionality fulfillment report
T11.1 - Existența unei strategii de consolidare a eficienței administrative a statului membru, inclusiv a administrației publice.	4 - acțiuni integrate de simplificare și raționalizare a proceselor administrative;	Pentru mediul de afaceri*: 1. Act normativ pentru integrare metodologie de măsurare costuri administrative în instrument de fundamentare și motivare politici publice și acte normative-februarie 2015 2. Dezvoltare trei analize de impact pilot în MADR, MDRAP și MMFSPV - iunie 2015 3. Definitivare și generalizare metodologie pentru toate ministerele-septembrie 2015 4. Adoptarea Strategie privind o mai bună reglementare 2014-2020-realizat, decembrie 2014. Pentru cetățeni: 1. Analiză nevoi și obiective-martie 2015 2. Plan de acțiune integrat-iulie 2015 3. Mecanism monitorizare sarcini administrative și de revizuire periodică și completare plan de acțiune-iulie 2015 Îndeplinirea criteriului se va realiza prin obiectivul specific III1 Reducerea birocrăției pentru cetățeni din SCAP, direcțiile de acțiune III1.1 și III1.2. *Nota: POCA va susține intervenții în domeniul simplificării administrative și raționalizării după finalizarea acțiunii 1, și după ce serviciile Comisiei își exprimă acordul	30.09.2015	C P M - responsabil MDRAP - responsabil CNCISCAP - înființat prin HG 909/2014 - are rol de coordonare	Da	Da		Informațiile cu privire la acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii condiționalității sunt prezentate în evaluarea națională (ARES (2017) 3265564) care poate fi consultată în secțiunea din SFC2014: Programming – Ex-ante conditionality fulfillment report

Condiționalitate ex-ante generală	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
T11.1 - Existența unei strategii de consolidare a eficienței administrative inclusiv a administrației publice.	5 - elaborarea și implementarea unor strategii și politici privind resursele umane care să acopere principalele decalaje identificate în acest domeniu;	1. Proiect de strategie de dezvoltare a funcției publice pentru perioada 2014-2020- semestrul I 2015* 2. Implementare sistem analitic pilot de dezvoltare a carierei în funcția publică - realizat trimestrul II 2014. 3. Implementare sistem de arhivare electronic pentru ANFP** - trimestrul IV 2015 4. Elaborare sistem semnătură electronică pentru 1.930 de autorități și instituții publice** - trimestrul IV 2015 . Demararea susținerii intervențiilor prin program va fi condiționată de dezvoltarea planului de acțiune Notă:* POCA va susține intervenții în domeniul funcției publice după finalizarea acțiunii 1, și după ce serviciile Comisiei își exprimă acordul cu privire la evaluarea României ca respectiva acțiune a fost îndeplinită. Notă:**Se va realiza printr-un proiect care se află în curs de implementare, finanțat din PODCA 2007 – 2013, cod SMIS 36675.	31.12.2015	C P M - responsabil MDRAP – responsabil Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) - responsabil CNCISCAP – înființat prin HG 909/2014 – are rol de coordonare	Da	Da		Informațiile cu privire la acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii condiționalității sunt prezentate în evaluarea națională (ARES (2017) 3265564) care poate fi consultată în secțiunea din SFC2014: Programming – Ex-ante conditionality fulfillment report
T11.1 - Existența unei strategii de consolidare a eficienței administrative inclusiv a administrației publice.	6 - dezvoltarea de competențe la toate nivelurile ierarhiei profesionale din cadrul autorităților publice;	Elaborarea proiectului de Strategie privind formarea profesională 2014-2020. POCA va susține intervenții de formare în domeniul resurselor umane după finalizarea acțiunii, și după ce serviciile Comisiei își exprimă acordul cu privire la evaluarea României ca respectiva acțiune a fost îndeplinită.	31.12.2015	C P M - responsabil MDRAP - responsabil ANFP - responsabil CNCISCAP – înființat prin HG 909/2014 – are rol de coordonare	Da	Da		Informațiile cu privire la acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii condiționalității sunt prezentate în evaluarea națională (ARES (2017) 3265564) care poate fi consultată în secțiunea din SFC2014: Programming – Ex-ante conditionality fulfillment report
T11.1 - Existența unei strategii de consolidare a eficienței administrative inclusiv a administrației publice.	7 - dezvoltarea de proceduri și instrumente de monitorizare și evaluare.	Cadrul instituțional pentru monitorizare și evaluare este stabilit prin Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, aprobată prin HG 909/2014, publicat în MO nr. 834bis). Metodologia de monitorizare și evaluare a Strategiei urmează să fie elaborată și aprobată de către CNCISCAP – trimestrul I 2015	31.03.2015	C P M - responsabil MDRAP - responsabil	Da	Da		Informațiile cu privire la acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii condiționalității sunt prezentate în evaluarea națională (ARES (2017) 3265564) care poate fi consultată în secțiunea din SFC2014: Programming – Ex-ante conditionality fulfillment report

ANEXA 7 - Tabelul 12 Proiecte majore

Proiect	CCI	Statutul PM	Investiții totale	Costuri eligibile totale	Data de notificare/transmisiune prevăzută (dacă este cazul)	Data acordului tacit/aprobării de către Comisie (dacă este cazul)	Data prevăzută de începere a implementării	Data de finalizare prevăzută	Axă prioritară/ Priorități de investiții	Stadiul actual al implementării — progresul financiar	Stadiul actual al implementării — progresul fizic Etapa principală de implementare a proiectului	Principalele realizări	Data semnării primului contract de lucrări	Obs.
Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară	2014RO16 RFOP002	prevăzut pentru notificare/transmisiune către Comisie	NA	312.891.115	NA	NA	NA	NA	AP11/ IP11a	0,0%	proiectare	NA	NA	NA
Construcția și dotarea spitalului de urgență regională în Regiunea Nord Vest	2014RO16 RFOP002	prevăzut pentru notificare/transmisiune către Comisie	NA	100.000.000	NA	NA	NA	NA	AP8/ IP81	0,0%	proiectare	NA	NA	NA
Construcția și dotarea spitalului de urgență regională în Regiunea Sud Vest Oltenia	2014RO16 RFOP002	prevăzut pentru notificare/transmisiune către Comisie	NA	100.000.000	NA	NA	NA	NA	AP8/ IP81	0,0%	proiectare	NA	NA	NA
Construcția și dotarea spitalului de urgență regională în Regiunea Nord Est	2014RO16 RFOP002	prevăzut pentru notificare/transmisiune către Comisie	NA	100.000.000	NA	NA	NA	NA	AP8/ IP81	0,0%	proiectare	NA	NA	NA


ANEXA 8

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2016

REZUMATUL PENTRU CETĂȚENI

I. Aprobarea și modificarea programului



II. Apeluri de proiecte lansate

Reuniunea CMPOR
24 mai 2016

Reuniunea CMPOR
02 martie 2016

Reuniunea CMPOR
24 noiembrie 2016



APELURI DE PROIECTE LANSATE





- 01.03.2016**
3.1 Eficiență energetică
Operațiunea A.
Clădiri rezidențiale
- 15.03.2016**
6.1 Infrastructură rutieră regională
- 25.03.2016**
5.1 Patrimoniu natural și cultural
- 25.03.2016**
5.2 Revitalizare urbană
- 01.04.2016**
7.1 Dezvoltare durabilă a
turismului
- 04.05.2016**
12 Asistență tehnică
- 27.07.2016**
2.1 IMM în sectoare SNC și PDR
Operațiunea A. Microîntreprinderi
- 23.12.2016**
2.2 IMM-uri în sectoare SNC
- 28.12.2016**
8.1 Servicii sociale-Operațiunea A.
Persoane vârstnice





3.1
eficiență
energetică
Operațiunea A.
Clădiri
rezidențiale

-  **activități specifice:** îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii, reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic, modernizarea sistemului de încălzire, înlocuirea corpurilor de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice, realizarea de strategii pentru eficiență energetică.
-  Depunerea cererilor de finanțare: 16 mai-16 noiembrie 2016. Au fost depuse 182 CF cu valoare totală eligibilă de 305,15 milioane euro, din care 153,11 milioane euro FEDR, aflate în diferite stadii de precontractare.


6.1
Infrastructură
rutieră
regională


-  **activități specifice:** modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres; construcția / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean ce vor face parte din drumul județean respectiv; construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere și construirea pasarelelor pietonale; construirea/ modernizarea de stații și alveole pentru transport public pe traseul drumului județean; realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti; realizarea de alianamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și parapeti pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți.
-  Depunerea cererilor de finanțare: 16 mai-16 noiembrie 2016. Au fost depuse 43 CF cu valoare totală eligibilă de 1,41 miliarde euro, din care 879,9 milioane euro FEDR, aflate în diferite stadii de precontractare.

5.1
Patrimoniu
natural și
cultural


-  În cadrul acestei priorități de investiții se vor finanța restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban. **Activități specifice:** restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice; dotări interioare; dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil; activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.
-  Depunerea cererilor de finanțare: 25 mai- 25 noiembrie 2016. Au fost depuse 298 CF cu valoare totală eligibilă de 733,3 milioane euro, din care 620,68 milioane euro FEDR, aflate în diferite stadii de precontractare.


5.2 Revitalizare urbană

 **activități specifice:** În cadrul acestei priorități de investiție sunt vizate reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.


 Depunerea cererilor de finanțare: 25 mai-25 noiembrie 2016. Au fost depuse 67 CF cu valoare totală eligibilă de 134,11 milioane euro, din care 112,91 milioane euro FEDR, aflate în diferite stadii de precontractare.


7.1 Dezvoltare durabilă a turismului

 Principalele acțiuni care vor fi finanțate vizează activități care vor fi localizate în stațiuni turistice conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările și completările ulterioare. **activități specifice:** dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (stațiuni turistice balneare, climatice sau balneoclimatice conform prevederilor OG Nr. 109/2000, cu modificările și completările ulterioare), crearea și extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităților aferente; amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică; dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice; activități de marketing și promovare turistică a obiectivului finanțat.



 Depunerea cererilor de finanțare: 01 iunie-02 decembrie 2016. Au fost depuse 41 CF cu valoare totală eligibilă de 131,98 milioane euro, din care 111,63 milioane euro FEDR, aflate în diferite stadii de precontractare.

12 Asistență tehnică



 **Activități specifice:** sprijinirea Autorității de Management POR și a Organismelor Intermediare (inclusiv costuri administrative, respectiv de personal) pentru implementarea diferitelor etape ale POR, inclusiv identificarea și dezvoltarea proiectelor, întocmirea de documentații tehnico-economice pentru proiecte, pregătirea, selecția, monitorizarea, evaluarea, controlul și audit.

 Depunerea cererilor de finanțare: 25 mai- 25 noiembrie 2016. au fost semnate 8 contracte de finanțare cu o valoare totală de 75,38 milioane euro, din care valoare FEDR de 37,69 milioane euro.



2.1.A. Micro întreprinderi

-  **activități specifice:** Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/prestare servicii; Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
-  Depunerea cererilor de finanțare: 27 iulie 2016-04 mai 2017. Au fost depuse 1.515 CF cu valoare totală eligibilă de 285,5 milioane euro, din care 161,9 milioane euro FEDR, aflate în evaluarea conformității administrative.

2.2 IMM-uri în sectoare SNC


-  **activități specifice:** Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line; implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant).
-  Depunerea cererilor de finanțare: 23 februarie 2017-30 august 2017.

8.1 Servicii sociale - Operațiunea A. Persoane vârstnice


-  **Activități specifice:** reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice.
-  Depunerea cererilor de finanțare: 28 februarie- 29 august 2017.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE A POR PENTRU ANUL 2016


SECȚIUNEA 6. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE

-  **Întârzieri în proiectarea și operaționalizarea AM și ACP MySMIS/SMIS2014+, ce determină întârzieri ale procesului de desemnarea a AM;**

AMPOR participă la grupurile de lucru elaborarea actelor normative privind gestionarea financiară a FESI și în grupurile de lucru care vizează proiectarea MySMIS/SMIS2014+.

-  **Necorelarea legislației românești în domeniul transportului public urban cu prevederile Reg. CE 1370/2007**

În 2016 au fost continuate discuțiile cu ANRSC privind modificarea legislației pentru transportul public urban. Au fost reuniuni pentru a sprijini APL. Proiectul legii serviciilor de utilitate publică de transport călători a fost dezbătut în 2016. Se fac demersurile pentru reglementarea modului de aplicare a CSP. Au fost inițiate discuțiile cu JASPERS pentru identificarea modalităților de sprijinire a APL.

-  **Demararea cu întârziere a apelurilor de proiecte AP 8 și 10, din motive care țin exclusiv de realizarea cartografierii infrastructurii de autoritățile naționale în domeniu (MS, ANPDCA, ANPD, MEN).**

-  **SĂNĂTĂTE:**

- ◀ **ambulatorii** - cartografierea infrastructurii serviciilor de sănătate, și elaborarea planurile regionale de servicii (PRS). La finalul lui 2016 MS a furnizat PRS, pentru elaborarea criteriilor de prioritizare a ambulatoriilor. Actualmente, MS finalizează criterii de prioritizare conform PRS;
- ◀ unitățile de primiri urgențe-apelul nu a fost lansat în 2016, în lipsa listei de investiții din partea MS. Lista a fost furnizată în martie 2017, fiind necesare clarificări, ordinul MS de aprobare a listei fiind semnat în iulie 2017;
- ◀ **centrele comunitare integrate** - aprobarea OUG privind asistența comunitară, realizată în primul trimestru al anului 2017. Necesită aprobare Metodologiei de funcționare a asistenței medicale;

¹ Informații detaliate privind implementarea POR, solicitate prin observațiile prezentate în adresa Ares (2017) 3888699 – 03/08/2017, dar care nu au putut fi furnizate direct în secțiunile SFC2014, din cauza limitării numărului de caractere.



PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI ȘI COPII:

- ◀ realizarea cartografierii infrastructurilor care vor beneficia de finanțare de instituțiile naționale responsabile (ANPD, ANPDCA).



EDUCAȚIE

- ◀ necesară cartografierea infrastructurii de educație pentru prioritizarea intervențiilor (proiect cu sprijinul BM). Prima variantă a strategiei estimată în iunie 2017, iar aprobarea în semestrul II 2017. Până la sfârșitul 2016 MEN a furnizat o primă versiune a criteriilor de priorizare pentru creșe, grădinițe, licee tehnologice și școli profesionale și tehnice pentru AP 4 – dezvoltare urbană.



Legislație nearmonizată privind asistența medicală comunitară și conceptul de “centru comunitar integrat medico-social” ce vizează furnizarea integrată a serviciilor medicale și sociale de bază.

În grupul de lucru tehnic (coordonat de MS), în 2016, s-a clarificat conceptul de “centru comunitar integrat medico-social”. A fost aprobată Legea asistenței medicale comunitare care cuprinde prevederi privind centrul comunitar integrat. S-au purtat discuții (MS, MMJS, MDRAP, MFE) pentru depunerea la POCU a unui proiect necompetitiv privind finanțarea a 100 de echipe de servicii integrate comunitare.

Se fac demersuri pentru accelerarea discuțiilor privind Normele metodologice pentru Centrele comunitare integrate (CCI). Se încearcă finalizarea discuțiilor privind complementaritatea proiectului necompetitiv privind echipele de servicii integrate medico sociale (POCU) și infrastructura centrelor comunitare integrate medico - sociale (POR).



Intarzierea lansării apelului dedicat furnizării de sprijin pregătitor în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare locală (DRLC), din cauze multiple, cea mai importantă fiind aceea referitoare reorganizarea DG PECU ca AM pentru POCU. Consecința a fost evaluarea cu mare întârziere a cererilor pentru sprijin pregătitor și temporizarea următoarelor etape.

În trimestrul IV 2016 a fost lansată prima rundă a apelului pentru sprijinul pregătitor în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare locală (DRLC - AP5 POCU, AP9 POR). Dat fiind numărul redus de cereri de finanțare a sprijinului pregătitor (45), MFE intenționează lansarea, în 2017, a unui al doilea apel dedicat sprijinului pregătitor. Demersuri privind accelerarea implementării mecanismului CLLD s-au realizat la MFE și MDRAP (discuții tehnice, video-conferințe cu CE etc). Un seminar de instruire privind evaluarea și selecția SDL a avut loc în 23-24 nov 2016, cu participarea celor 2 AM-uri, ADR-uri și OIR-uri.




Rate ridicate de respingere a proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate în anul 2016

În 2016 au fost lansate 6 apeluri de proiecte. A existat o rată mare de respingere a proiectelor determinată în principal de lipsa documentelor solicitate, cele privind proprietatea, număr limitat de clarificări care puteau fi solicitate, lipsa unor pagini din anexele obligatorii depuse, etc.

AMPOR a luat măsuri pentru relansarea apelurilor cu rate mari de respingere a proiectelor și implementarea unor măsuri de flexibilizare și simplificare:

- ◀ Relaxarea etapei precontractuale pentru depunerea anumitor documente (proprietățe publică, depunerea HCL de aprobare a bugetului).
- ◀ Reducerea volumului de documente solicitate la depunerea cererilor de finanțare și în etapa de precontractare.
- ◀ Schimbarea abordării aferente tipurilor de apeluri care vor fi lansate din competitive în necompetitive, cu excepția apelurilor mediului privat.
- ◀ Scurtarea perioadei de timp între momentul lansării și cel al depunerii proiectelor;

 Se vor continua măsurile de simplificare și în 2017, prin aprobarea supracontractării, comasarea unor etape ale mecanismului de selecție și contractare, demararea continuă a etapei precontractuale, cu condiția parcurgerii cu succes a etapelor de evaluare, selecție și contractare.
Întârzieri în evaluarea proiectelor depuse datorate întârzierilor în achiziția de experți independenți.

Evaluarea proiectelor depuse se realizează cu experți independenți de către ADR. La sfârșitul lui 2016 doar 2 ADR-uri aveau evaluatori, restul erau faze de evaluare a documentațiilor din procedura de achiziție publică. Până la finalizarea procedurilor de achiziție publică a fost modificată organigrama ADR pentru angajarea în ADR a unor experți evaluatori independenți.


Pentru asigurarea măsurilor anti-fraudă eficace și proporționale, la nivelul AMPOR, funcționează Serviciul Nereguli și Monitorizare Audit. Procedura de evaluare a riscului de fraudă POR 2014 – 2020, vizează prevenirea cazurilor de fraudă și consolidarea capacității de a gestiona posibilele fraude identificate și luarea măsurilor preventive.


Procedura stabilește măsuri și instrumente pentru evaluarea riscului de fraude și raportarea acestuia de către personalul POR, precum și identificarea măsurilor de control pentru atenuarea riscurilor. Activitățile se derulează la nivelul entităților POR implicate în identificarea riscului de fraudă.

Proiectul major din AP 11 cadastru a fost selectat pentru utilizarea "Pactelor de Integritate" în proiectele FESI.

11. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL

11.5. Rolul partenerilor în implementarea programului

 **Comitetul de Monitorizare a POR 2014-2020** - structura națională partenerială, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în implementarea POR, constituit în baza Regulamentului 1303/2013.


 **Componența CMPOR:**

- ◀ 1/3 din membrii sunt reprezentanți ai AM;
- ◀ 1/3 din membrii sunt reprezentanți ai autorităților regionale și locale-președinții CDR;
- ◀ 1/3 din membrii sunt reprezentanți regionali din mediul de afaceri, academic, syndicate, societatea civilă.


La CMPOR pot participa ca observatori reprezentanți ai unor organizații: ministere sau autorități naționale relevante POR, ADR, CC, AA, ACP, reprezentanți ai societății civile prin structuri reprezentative la nivel național și cu obiect de activitate relevant pentru POR.


Sedințele CMPOR au fost statutare, întrunindu-se numărul de membri cu drept de vot (majoritate simplă în luarea hotărârilor).


Membrii CMPOR au dezbătut documentele supuse aprobării, exprimându-și în mod liber punctele de vedere. Au fost primite observații privind documentele suport și înainte de reuniuni. Informații privind minutele și deciziile CMPOR pot fi consultate la următoarea adresă web: <http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/comitetul-de-monitorizare.html>

 AP 1 – transfer tehnologic: AMPOR a organizat cu CE și JRC, seminarul TAIEX dedicat **Lecțiilor învățate din activitatea de transfer tehnologic în contextul specializării inteligente** (8.07.2016). Au participat peste 60 de reprezentanți ai instituțiilor cu rol în managementul și implementarea AP 1: AMPOR și AMPOC, ADR, potențiali beneficiari, MCI (ANCSI), Rețeaua Națională de Inovare și Transfer Tehnologic, Asociația Parcurilor științifice, tehnologice și industriale, etc.

În 2016 au fost organizate reuniuni AMPOR – ADR-uri privind metodologia de elaborare a documentului cadru regional de specializare inteligentă, stadiul elaborării acestuia, mecanismului de descoperire antreprenorială, precum și rezultatele și direcțiile de specializare inteligentă identificate. Au fost instituite consorțiile regionale pentru inovare - structuri consultative formate din reprezentanți ai mediului academic, de cercetare, întreprinderi inovative, autorități publice și societatea civilă, cu rol în avizarea și monitorizarea RIS3.

 Printre partenerii implicați în procesul de implementare a proiectelor dedicate infrastructurilor de sănătate și de servicii sociale au fost DGASPC-urile, reprezentanți ai APL, reprezentanți ai autorităților publice centrale (ministere de linie, autorități naționale etc.) și societății civile (ONG-uri, de ex. UNICEF, HHC etc).

 Pentru promovarea principiului parteneriatului la nivelul ITI Delta Dunării și a SIDDD2030, s-a constituit Comitetul Consultativ al ADIITI, organism partenerial cu caracter deschis pe bază de voluntariat. Comitetul este format din 50 de membri, care reprezintă interesele organizațiilor publice, mediului de afaceri, societății civile, partenerilor sociali din zona geografică ADI ITI. În 2016 au avut loc reuniuni, minutele acestora putând fi consultate la: <http://www.itideltadunarii.com/comitet/>

 În 2016 a fost organizată la nivel regional (Odobești, Năvodari, Balș, Rovinari, Baia Sprie, Sovata, Comănești, Sânnicolau Mare, Petrița, București) o caravană de consultare cu orașele mici pentru identificarea celor mai bune soluții pentru problemele cu care se confruntă.

AP 4 – dezvoltare urbană 3 reuniuni cu autoritățile urbane pentru cadrul de implementare a axei și a proiectelor. SSDU au organizat întâlniri în fiecare municipiu.

14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE CARE POT FI ADĂUGATE, ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL

14.1 Informații privind progresele înregistrate în implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu handicapuri naturale sau permanente, a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului operațional.

Investiții Teritoriale Integrate

În 2016 a fost aprobată prin HG nr. 602/24 Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD).

A fost înființată ADI ITI Delta Dunării, asociație cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, constituită pe raza de competență a celor 38 de UAT din SIDDDD.

ADI ITI DD va coordona implementarea Planului de Acțiune a SIDDDD, prin susținerea beneficiarilor locali (autorități locale, instituțiile private și publice, membri și non-membri) pentru a dezvolta proiecte și prin avizarea proiectelor din punctul de vedere al relevanței cu obiectivele SIDDDD, asigurând un comunicarea între AM și beneficiari cu privire la problemele întâmpinate de aceștia.

În 2016 ADI ITIDD era funcțional având experți pe programe. În 2016 s-a completat schema de personal, organizându-se concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. La sfârșitul anului 2016 funcționa la întreaga capacitate de 21 de persoane.

Au fost publicate pentru consultare publică Ghidurile solicitantului pentru ITI DD:3.1. operațiunea A clădiri rezidențiale; 5.1 patrimoniu cultural; 5.2 revitalizate urbană; 6.1 infrastructură rutieră; 7.1 turism.

Dezvoltare urbană integrată

În 2016 au continuat discuțiile pregătitoare cu municipiile și organismele relevante pentru definitivarea cadrului de implementare al dezvoltării urbane integrate.


Au fost organizate numeroase reuniuni tehnice cu potențialii beneficiari unde au fost prezentate, discutate și clarificate aspecte privind constituirea Autorităților Urbane, elaborarea Documentului Justificativ, distribuția fondurilor la nivelul orașelor, includerea în sistemului de management și control al POR etc.

Au fost organizate activitățile de sprijinire a municipiilor reședință de județ de Structurile de Sprijinire a Dezvoltării Urbane de la nivelul ADR, îndeosebi pentru elaborarea documentelor strategice (SIDU, PMUD).

Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile pentru AP4 a fost publicat spre consultare publică în lunile iulie-august a anului 2016. Ghidurile specifice (4.1–mobilitate urbană; 4.2–revitalizare urbană; 4.3–comunități marginalizate; 4.4–educație) au fost elaborate în variantă inițială la nivel intern, urmând a fi supuse consultării publice în 2017.

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

- 🌈 în 2016: au existat întrevederi AMPOCU–AMPOR, inclusiv cu expertul AMI (contractat de CE) și CE pentru agrearea etapelor de implementare a CLLD precum și a criteriilor de selecție a SDL-urilor;
 - ◀ au fost realizate consultări interministeriale (MMJS, MEN, MDRAP, MFE etc.) în cadrul Comitetului Comun de Selecție (CCS) în vederea agreării criteriilor de selecție a SDL și elaborării regulamentului de organizare a CCS.
- 🌈 trimestrul IV 2016: a fost lansat primul apel pentru obținerea de sprijin pregătitor pentru înființarea grupurilor de acțiune locală și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală (SDL) de la nivelul zonelor urbane marginalizate;
 - ◀ AMPOR a elaborat un prim draft al Orientărilor Naționale Generale pentru CLLD, trimis spre completare către AMPOCU. Au existat întârzieri în lansarea apelului dedicat sprijinului pregătitor de către AMPOCU (prima etapă), ca urmare a reorganizării DG PECU ca AM pentru POCU, consecința fiind imposibilitatea demarării etapei a doua a procesului (depunerea SDL). Pentru respectarea termenului de selectare a SDL se va suplimenta numărul de persoane din CCS și se vor organiza întâlniri cu beneficiarii de sprijin pregătitor.



Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Bd. Libertății nr. 16, Sector 5, București
Telefon: 0372 11 14 09
Website: www.inforegio.ro, www.mdrap.ro
<https://www.facebook.com/inforegio.ro>

Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană
prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Numele Proiectului:

„Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional
în vederea implementării, managementului, evaluării, informării și promovării
Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru perioada 2015-2019“

Material distribuit gratuit

