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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud-Muntenia, în calitate 

de Autoritate de Management pentru 
Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 
2021-2027, publică astăzi, 17 februarie 
2026, Raportul Anual de Implementare 
pentru anul 2025, un document care ne 
arată că viziunea noastră de acum un an 
a devenit o realitate palpabilă pentru 
regiune. Dacă anul 2024 a reprezentat 
simbolic etapa „semințelor” sădite prin 
muncă intensă de helpdesk și informare, 
anul 2025 a fost cel al „roadelor”, în care 
am reușit să transformăm provocările 
într-o veritabilă poveste de succes.

Evoluția față de anul precedent este una spectacu-
loasă și confirmă maturitatea parteneriatului construit 
cu actorii cheie ai regiunii — autorități publice locale și 
județene, instituții publice relevante, mediul economic, 
mediul academic și de cercetare, societatea civilă și, nu 
în ultimul rând, partenerii de la nivel național și euro-
pean, respectiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Eu-
ropene și Comisia Europeană — de la etapa de scriere 
a programului, la implementarea proiectelor și până la 
pregătirea următoarei perioade de programare.

PR Sud-Muntenia, primul program regional apro-
bat la nivel național, a generat în 2025 cel mai ridicat 
număr de proiecte depuse la nivelul regiunilor, conso-
lidând încrederea beneficiarilor în capacitatea noas-
tră de a obține rezultate concrete. Am continuat cu un 
ritm accelerat de contractare, care ne-a plasat pe lo-
cul al doilea la nivel national, în rândul programelor re-
gionale, iar la finalul anului am înregistrat o creștere 
semnificativă a plăților, depășind ținta de absorbție cu 
aproape 50%. Aceste rezultate demonstrează că inves-
tițiile europene prind contur în comunități și că munca 
noastră comună produce efecte vizibile.

Raportul oferă o imagine detaliată a progresului rea-
lizat la nivelul întregului program, evidențiind dinamica 
depunerii proiectelor și valoarea investițiilor contractate 
pe prioritățile active, care răspund nevoilor din cele șap-
te județe ale regiunii. De la digitalizarea regiunii prin pro-
iectul strategic al Centrului de Date Regional, până la ges-

tionarea celui mai mare Instrument Financiar de Investiții 
de la nivel regional, documentul analizează impactul ape-
lurilor lansate și oferă exemple de bună practică ce trans-
formă obiectivele europene în realități locale.

Dincolo de cifre, raportul de anul acesta este despre 
maturizarea noastră și despre lecțiile învățate. Ne-am 
adaptat constant, am fost aproape de beneficiari și am 
demonstrat că experiența exercițiilor anterioare este cel 
mai bun fundament pentru dezvoltarea durabilă. Rămâ-
nem dedicați misiunii noastre de a aduce progresul mai 
aproape de cetățeni, menținând standardul de excelen-
ță care ne-a consacrat drept pionieri în execuția fondu-
rilor europene.

Cei interesați de parcursul nostru complet și de deta-
liile fiecărei investiții pot consulta Raportul anual privind 
stadiul implementării Programului Regional Sud-Mun-
tenia 2021-2027, pentru anul 2025 la următoarea adre-
să: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/download_file/
document/923/Raport-anual2025-17februarie.pdf 

Cu gândul în viitor, acționăm în prezent!

Semințele din 2024, roadele din 2025:
povestea unei regiuni în creștere
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-
Muntenia, în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Regional 
Sud-Muntenia 2021–2027, anunță semnarea 
contractului de finanțare cu numărul 
700, marcând un moment semnificativ în 
implementarea programului.

Până în prezent, cele 700 de contracte încheiate de-
pășesc valoarea de 11 miliarde de lei, confirmând rit-
mul susținut al implementării programului și interesul 
crescut al autorităților publice locale și al antreprenori-
lor pentru oportunitățile de finanțare disponibile.

Contractul cu numărul 700 a fost semnat cu un re-
prezentant al mediului privat din județul Argeș și are o 
valoare de aproximativ 300.000 de euro, contribuind la 
dinamizarea investițiilor private din regiune.

Finanțările acordate prin Programul Regional 
Sud-Muntenia acoperă o gamă largă de domenii: in-
frastructură rutieră, turism, educație, eficientizare 

energetică a clădirilor și dezvoltarea mediului privat. 
Aceste investiții demonstrează că fondurile europene 
pot fi transformate eficient în proiecte concrete care 
aduc valoare adăugată comunităților locale și dezvol-
tării economice a regiunii.

Performanța atinsă este rezultatul unei colaborări 
constante între ADR Sud-Muntenia, autoritățile pu-
blice locale și mediul de afaceri. Cele 700 de contrac-
te semnate înseamnă 700 de proiecte care contribu-
ie direct la dezvoltarea economică și socială a regiu-
nii Sud-Muntenia, consolidând perspectivele de creș-
tere durabilă și atractivitatea zonei pentru investiții 
viitoare.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud‑Munte-
nia este Autoritate de Management pentru Programul 
Regional Sud‑Muntenia 2021–2027 și gestionează pes-
te 1,57 miliarde de euro destinate cetățenilor din ju-
dețele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, 
Prahova și Teleorman. Mai multe informații despre PR 
SM 2021-2027 sunt disponibile pe site-ul agenției: htt-
ps://2021-2027.adrmuntenia.ro.

Dezvoltarea regiunii prinde contur:
peste 11 miliarde de lei pentru 700 de proiecte

https://www.adrmuntenia.ro
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Într-un context economic în continuă 
schimbare, în care companiile caută 

servicii complete și evenimente bine 
organizate, BREZING ENTERTAINMENT 
EVENTS S.R.L. din Ploiești, județul 
Prahova, a făcut un pas important pentru 
a-și consolida poziția pe piață. Cu sprijinul 
Programului Regional Sud‑Muntenia 
2021–2027, compania și-a diversificat 
activitatea și a devenit mai competitivă.

Proiectul „Diversificarea activității de orga-
nizare evenimente”, în valoare de peste 702 mii 
de euro, a vizat modernizarea activității și ex-
tinderea serviciilor. Investiția a inclus achiziția 
de echipamente noi pentru evenimente outdo-
or și implementarea unui program informatic 
care ajută la organizarea mai eficientă a activi-
tății. Noile dotări sunt adaptate și pentru per-
soanele cu dizabilități, în spiritul unei dezvol-
tări incluzive.

Pentru a răspunde cererii tot mai mari, compania a 
introdus din 2024 și servicii pentru evenimente indoor, 
valorificând experiența acumulată în publicitate. Ast-
fel, clienții pot beneficia de pachete complete — de la 
idei creative și promovare, până la organizarea de eve-
nimente private sau corporate.

Modernizarea echipamentelor și completarea do-
tărilor existente au îmbunătățit calitatea serviciilor, iar 
colaborările cu furnizori specializați în scenă, ecrane 
LED, sunet și lumini au consolidat capacitatea opera-
țională. Extinderea către evenimente indoor a dus la 
creșterea cifrei de afaceri și la atragerea unui număr 

mai mare de clienți.
Proiectul implementat cu sprijinul ADR Sud‑Munte-

nia, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Regional Sud‑Muntenia 2021‑2027, se nu-
mără printre primele finalizate de mediul privat din re-
giune și demonstrează impactul pozitiv al investițiilor 
în inovare și digitalizare.

Astăzi, BREZING ENTERTAINMENT EVENTS S.R.L. es-
te un exemplu de adaptare la piață și de dezvoltare du-
rabilă, oferind clienților servicii moderne, integrate și 
orientate spre rezultate și experiențe memorabile.

Diversificare și inovare în evenimente
prin REGIO Sud-Muntenia

https://www.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse și contractate în cadrul PR SM
2021-2027, în regiunea Sud-Muntenia la data de 20.02.2026

Nr.
crt. PI OS Apel

Dată
deschidere

apel

Dată
închidere

apel

Alocare AFN
(FEDR + BS)

(Lei)

PROIECTE DEPUSE CONTRACTE SEMNATE

Nr.
Valoare
totală
(Lei)

Valoare
solicitată

(FEDR + BS)
(Lei)

Grad
acoperire

(%)
Nr.

Valoare
totală
(Lei)

Valoare
solicitată

(FEDR + BS)
(Lei)

Grad
acoperire

(%)

Valoare
plătită

(FEDR + BS)
(Lei)

1 1 RSO1.1 PRSM/ID/1/1/1.1/A
(PRSM/ID/1/1/1.1/A - Micro, IMM)

- - 151.748.470,57 0 0,00 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

2 1 RSO1.1 PRSM/ID/1/1/1.1/B.1
(PRSM/ID/1/1/1.1/B - Inovare & Transfer tehnologic)

- - 160.968.823,80 0 0,00 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

3 1 RSO1.1 PRSM/ID/1/1/1.1/B.2
(PRSM/ID/1/1/1.1/B - Inovare & Transfer tehnologic)

- - 49.754.000,10 0 0,00 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

4 1 RSO1.2 PRSM/481/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38
(PRSM/ID/1/1/1.2/A - Centrul de date)

15.10.2024 31.07.2025 199.096.000,00 2 279.015.070,00 205.229.170,00 103,08% 1 236.426.000,00 199.096.000,00 100,00% 0,00

5 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38
(PRSM/ID/1/1/1.2/B - Digitalizare)

01.11.2024 30.06.2025 228.636.775,71 342 1.627.704.467,96 1.561.752.909,80 683,07% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

6 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44
(PRSM/ID/1/1/1.3/A - Micro & Întreprinderi mici)

15.03.2024 15.07.2024 234.131.764,70 820 1.290.563.422,56 697.992.745,53 298,12% 216 289.159.892,18 192.473.397,41 82,21% 22.436.377,01

7 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44
(PRSM/ID/1/1/1.3/B - Micro și IMM)

30.04.2024 09.08.2024 715.435.200,00 559 5.812.240.529,63 2.903.627.493,53 405,85% 295 3.553.920.472,83 1.724.968.674,78 241,11% 204.048.096,94

8 1 RSO1.3 PRSM/462/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 - etapizate
(PRSM/ID/1/1/1.3/C - Incubatoare de afaceri și parcuri industriale)

02.08.2024 30.08.2024 701.881,67 1 1.286.349,06 734.694,64 104,68% 1 1.242.503,95 701.881,67 100,00% 0,00

9 1 RSO1.3 PRSM/700/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39
(PRSM/ID/1/1/1.3/C - Incubatoare de afaceri și parcuri industriale)

03.09.2025 30.09.2025 237.624.726,66 1 237.624.726,66 237.624.726,66 100,00% 1 237.624.726,66 237.624.726,66 100,00% 71.529.342,05

10 1 RSO1.3 PRSM/ID/1/1/1.3/D
(PRSM/ID/1/1/1.3/D - Clustere)

- - 29.280.588,28 0 0,00 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

11 1 RSO1.4 PRSM/ID/1/1/1.4
(PRSM/ID/1/1/1.4 - Inovare și competențe în domenii de specializare inteligentă)

- - 29.198.823,57 0 0,00 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

12 2 RSO2.1 PRSM/701/PRSM_P2/OP2
(PRSM/ID/2/2/2.1/A - Eficiență energetică IFI)

03.09.2025 30.09.2025 715.524.705,89 1 715.524.705,89 715.524.705,89 100,00% 1 715.524.705,89 715.524.705,89 100,00% 215.385.882,37

13 2 RSO2.1 PRSM/638/PRSM_P2/OP2
(Operațiunea D - ELENA)

23.05.2025 21.05.2027 493.885.097,23 60 958.476.590,92 721.049.021,85 146,00% 39 668.375.821,54 472.317.383,35 95,63% 5.949.288,46

14 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37
(PRSM/ID/2/2/2.1/B - Eficiență energetică în locuințe multifamiliale)

15.05.2024 15.11.2024 56.569.644,30 28 399.451.549,90 365.951.084,21 646,90% 24 333.618.456,91 301.429.980,48 532,85% 11.415.781,78

15 2 RSO2.1 PRSM/428/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 - etapizate
(PRSM/ID/2/2/2.1/B - Eficiență energetică în locuințe multifamiliale)

26.06.2024 17.07.2024 713.092,75 1 2.555.262,07 541.745,42 75,97% 1 2.555.262,08 713.092,75 100,00% 713.092,75

16 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34
(PRSM/ID/2/2/2.1/C - Eficiență energetică în clădiri publice)

01.04.2024 15.02.2025 171.702.683,82 81 753.897.991,03 586.294.464,56 341,46% 1 21.393.928,60 11.794.166,13 6,87% 0,00

17 2 RSO2.1 PRSM/423/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate
(PRSM/ID/2/2/2.1/C - Eficiență energetică în clădiri publice)

26.06.2024 17.07.2024 46.639.747,01 12 78.104.826,66 47.700.296,48 102,27% 12 82.203.680,39 46.639.746,99 100,00% 26.400.764,91

18 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13
(PRSM/ID/2/2/2.7 - Infrastructură verde - albastră)

03.02.2025 29.12.2025 323.077.033,85 71 1.659.749.039,67 1.384.197.038,96 428,44% 3 89.302.430,06 71.875.749,90 22,25% 0,00

19 3 RSO2.8 PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26
(PRSM/2/3/2.8/A - Mobilitate urbană în municipii reședință de județ)

22.07.2024 21.07.2026 349.505.124,26 8 550.716.816,79 282.656.951,09 80,87% 3 198.429.533,00 132.584.461,31 37,93% 0,00

20 3 RSO2.8 PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate
(PRSM/2/3/2.8/A - Mobilitate urbană în municipii reședință de județ)

26.06.2024 15.11.2024 219.180.895,47 11 339.775.087,34 300.786.799,32 137,23% 10 248.980.458,50 219.180.895,46 100,00% 124.702.413,98

21 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26
(PRSM/2/3/2.8/B - Mobilitate urbană non-MRJ)

16.09.2024 15.09.2025 379.828.016,40 12 718.604.609,62 608.399.869,09 160,18% 2 158.576.440,75 127.459.941,60 33,56% 0,00

22 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate
(PRSM/2/3/2.8/B - Mobilitate urbană non-MRJ)

26.06.2024 15.11.2024 40.145.860,69 5 81.110.328,41 56.533.036,01 140,82% 4 62.210.627,80 40.145.860,77 100,00% 32.385.483,07

23 4 RSO3.2 PRSM/ID/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM - Combustibili
alternativi
(Operațiunea - Combustibili alternativi)

- - 12.546.388,26 0 0,00 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

24 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29
(PRSM/ID/3/4/3.2 - Drumuri județene)

01.02.2024 31.12.2026 971.939.168,64 11 3.268.719.861,34 3.068.184.481,53 315,68% 9 2.653.355.982,89 2.401.351.265,97 247,07% 313.634.910,48

25 4 RSO3.2 PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - etapizate
(PRSM/ID/3/4/3.2 - Drumuri județene)

26.06.2024 17.07.2024 113.282.731,81 3 126.691.372,29 112.841.885,00 99,61% 3 123.409.998,05 113.282.731,80 100,00% 85.920.754,03

26 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1
(PRSM/ID/4/5/4.2/A - Creșe și grădinițe)

28.06.2024 27.12.2024 42.026.537,46 49 482.370.695,29 386.308.562,33 919,20% 3 37.491.830,86 23.652.615,31 56,28% 0,00

27 5 RSO4.2 PRSM/432/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - etapizate
(PRSM/ID/4/5/4.2/A - Creșe și grădinițe)

26.06.2024 31.07.2024 23.864.010,60 7 57.170.861,72 37.686.961,58 157,92% 6 28.345.004,92 23.863.888,00 100,00% 18.622.890,81

28 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23
(PRSM/ID4/5/4.2/B - Școli)

19.06.2024 19.02.2025 67.803.191,09 126 2.306.969.247,06 1.924.693.211,86 2.838,65% 1 25.311.060,67 19.483.184,01 28,73% 4.000.000,00

29 5 RSO4.2 PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate
(PRSM/ID4/5/4.2/B - Școli)

26.06.2024 15.11.2024 86.560.569,56 15 144.691.148,33 87.792.107,58 101,42% 15 154.708.961,44 86.560.570,21 100,00% 49.274.429,87

30 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22
(PRSM/ID/4/5/4.2/C - Învățământ profesional și tehnic)

07.06.2024 06.12.2024 130.659.353,04 8 157.706.151,26 124.016.369,54 94,92% 6 126.075.221,11 101.402.485,54 77,61% 0,00

31 5 RSO4.2 PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - etapizate
(PRSM/ID/4/5/4.2/C - Învățământ profesional și tehnic)

26.06.2024 31.07.2024 19.744.159,00 5 35.324.319,68 29.526.925,00 149,55% 3 27.245.499,20 19.743.578,54 100,00% 12.218.663,09

32 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32
(PRSM/ID/5/6/5.1/A - Regenerare urbană în municipii reședință de județ)

09.07.2024 09.07.2026 231.653.573,29 3 174.546.688,92 98.879.700,12 42,68% 2 110.691.555,68 62.962.102,21 27,18% 0,00

33 6 RSO5.1 PRSM/437/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 - etapizate
(PRSM/ID/5/6/5.1/A - Regenerare urbană în municipii reședință de județ)

26.06.2024 17.07.2024 15.004.179,16 1 19.309.003,46 14.477.076,41 96,49% 1 20.588.198,97 15.004.179,14 100,00% 9.344.230,18

34 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40
(PRSM/ID/5/6/5.1/B - Patrimoniu cultural și natural în municipii reședință de județ)

26.07.2024 27.03.2025 91.059.262,68 9 274.736.991,64 252.342.684,37 277,12% 3 100.764.111,61 98.239.438,82 107,89% 22.456.476,19

35 6 RSO5.1 PRSM/702/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A11
(PRSM/ID/5/6/5.1/C - Turism în municipii reședință de județ)

03.09.2025 30.09.2025 119.254.117,62 1 119.254.117,62 119.254.117,62 100,00% 1 119.254.117,62 119.254.117,62 100,00% 35.897.647,06

36 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32
(PRSM/ID/5/6/5.2/A - Regenerare urbană non-MRJ)

02.09.2024 04.08.2025 157.999.696,50 30 849.680.228,39 653.939.843,14 413,89% 3 81.216.868,51 59.721.556,65 37,80% 0,00

37 6 RSO5.2 PRSM/436/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 - etapizate
(PRSM/ID/5/6/5.2/A - Regenerare urbană non-MRJ)

16.09.2024 30.09.2024 8.201.835,53 7 11.640.137,30 8.106.870,02 98,84% 7 13.730.262,57 8.201.835,50 100,00% 4.343.036,94

38 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40
(PRSM/ID/5/6/5.2/B - Patrimoniu cultural și natural non-MRJ)

26.07.2024 27.05.2025 72.103.888,12 24 647.273.057,14 619.626.436,66 859,35% 2 68.416.072,16 66.664.034,30 92,46% 23.388.193,08

39 6 RSO5.2 PRSM/430/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A11 - etapizate
(PRSM/ID/5/6/5.2/C - Turism non-MRJ)

26.06.2024 31.07.2024 0,00 0 0,00 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

40 6 RSO5.2 PRSM/703/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A11
(PRSM/ID/5/6/5.2/C - Turism non-MRJ)

03.09.2025 30.09.2025 238.508.235,30 1 238.508.235,30 238.508.235,30 100,00% 1 238.508.235,30 238.508.235,30 100,00% 71.795.294,12

41 7 AT PRSM/323/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8
(PRSM/ID/7/1 - Asistență tehnică)

22.04.2024 31.05.2024 6.704.564,34 1 8.451.129,14 8.451.129,14 126,05% 1 6.704.564,34 6.704.564,34 100,00% 6.704.564,34

42 7 AT PRSM/471/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8
(PRSM/ID/7/1 - Asistență tehnică)

14.10.2024 15.11.2024 19.653.332,81 1 18.711.123,24 18.711.123,24 95,21% 1 19.653.332,80 19.653.332,80 100,00% 19.651.626,84

43 7 AT PRSM/442/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8
(PRSM/ID/7/2 - Asistență tehnică)

25.06.2024 31.07.2024 124.410.000,00 1 94.830.574,39 94.830.574,39 76,22% 1 94.830.574,39 94.830.574,39 76,22% 72.732.053,17

44 7 AT PRSM/794/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A28 - Pacte de integritate
(PRSM/ID/7/3 - Asistență tehnică)

05.02.2026 05.03.2026 1.018.220,00 0 0,00 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

45 7 AT PRSM/828/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8
(PRSM/ID/7/4 - Asistență tehnică)

11.12.2025 15.01.2026 101.822.000,00 1 79.520.000,00 79.520.000,00 78,10% 1 79.520.000,00 79.520.000,00 78,10% 15.000.000,00

Total: 7.489.167.971,54 2.319 24.622.506.317,68 18.654.295.047,87 684 11.029.366.394,23 8.153.134.955,60 1.479.951.293,52

Legendă:
     Apel lansat   ⟶        Apel deschis   ⟶        Apel închis;   FEDR = Fondul European de Dezvoltare Regională;   BS = Buget de Stat.

https://www.adrmuntenia.ro
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Întâlnire tehnică ADR Sud-Muntenia:
soluții și clarificări pentru proiectele de parcuri industriale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-
Muntenia (ADR Sud-Muntenia), în calitate 

de Organism Intermediar pentru Programul 
Tranziție Justă 2021-2027 (PTJ), a organizat 
vineri, 20 februarie a.c., în format online, o 
întâlnire tehnică dedicată mediului public.

Evenimentul a reunit 20 de participanţi și a avut ca 
obiectiv prezentarea aplicată a liniei de finanțare pen-
tru dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Parcuri in-
dustriale.

Sesiunea de lucru a fost susținută de echipa ADR 

Sud-Muntenia, coordonată de Daniel Ștefan, șef Servi-
ciu OI PTJ, și Cristina Radu, șef Serviciu Helpdesk, ală-
turi de reprezentanți ai Autorității de Management 
pentru PTJ 2021–2027 și ai Consiliul Județean Praho-
va, în calitate de coordonator al Grupului Județean de 
Tranziție Justă.

Apelul dedicat Parcurilor industriale beneficiază 
de un buget total de 10,5 milioane euro și finanțează 
structuri de sprijinire a afacerilor.

Aceasta este prima linie de finanțare deschisă în 
anul 2026, lansată la data de 28 ianuarie, cu o durată 
de depunere a proiectelor de șase luni.

(Continuare în pagina 7)

https://www.adrmuntenia.ro


PROGRAMUL
TRANZIȚIE JUSTĂ

www.adrmuntenia.ro 7

Info Regional Sud-Muntenia #747
13 • 20 februarie 2026 

PTJ: Lista intermediară a proiectelor aprobat
în etapa de evaluare tehnico-financiară

– apelul „Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor”

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Muntenia, în calitate de Organism 

Intermediar pentru Programul Tranziție Justă, 
publică Lista intermediară nr. 1 a proiectelor 
aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară 
aferentă lunii 3 de evaluare, în cadrul apelului 
„Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor”, 
adresat județului Prahova.

Lista include proiectele care au depășit pragul de exce-
lență în urma evaluării tehnico-financiare și pentru care nu 
există contestații în curs de soluționare. Apelul de proiec-
te este lansat în cadrul acțiunii „Atenuarea impactului tran-
ziției la neutralitatea climatică în județul Prahova”, compo-
nenta „Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor”.

Detalii: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/
article/1438/Lista-intermediara-MicroSM.pdf sau https://
mfe.gov.ro/ptj/monitorizare-si-implementare-proiecte/.

(Continuare din pagina 6)
Proiectele pot avea o valoare de până la 10,5 milioa-

ne euro și vizează construirea/extinderea/moderniza-
rea de clădiri şi anexe aferente care vor fi utilizate pen-
tru oferirea de servicii pentru rezidenții parcului/bene-
ficiarii direcți ai serviciilor oferite de parc, inclusiv dotări 
cu active corporale și necorporale, asigurarea utilităţi-
lor necesare funcţionării obiectivului de investiţie, ame-
najarea terenurilor și creșterea eficienței energetice a 
clădirilor administrative aferente parcurilor industriale.

În cadrul întâlnirii au fost discutate stadiul de pre-

gătire al proiectelor, precum și dificultățile întâmpina-
te în elaborarea cererilor de finanțare și a documenta-
ției tehnice. Dialogul deschis dintre reprezentanții OI, 
AM și cei de la nivel local a contribuit la clarificarea as-
pectelor tehnice privind condițiile de accesare, oferind 
informații suplimentare și sprijin potențialilor benefici-
ari interesați de dezvoltarea infrastructurii economice.

Documentația tehnică și Ghidul Solicitantului pen-
tru această linie de intervenție pot fi consultate online 
pe site-ul ADR Sud-Muntenia: http://www.adrmunte-
nia.ro/ptj și pe portalul Ministerul Investițiilor și Proiec-
telor Europene: https://mfe.gov.ro/ptj/noutati/.

ÎmprEUnă clădim comunitățile viitorului!

https://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/1438/Lista-intermediara-MicroSM.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/1438/Lista-intermediara-MicroSM.pdf
https://mfe.gov.ro/ptj/monitorizare-si-implementare-proiecte/
https://mfe.gov.ro/ptj/monitorizare-si-implementare-proiecte/
http://www.adrmuntenia.ro/ptj
http://www.adrmuntenia.ro/ptj
https://mfe.gov.ro/ptj/noutati/
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Situația proiectelor depuse și contractate în cadrul PTJ 
la nivelul județului Prahova la data de 20 februarie 2026

Nr.
crt. PI OS Apel

Dată
deschidere

apel

Dată
închidere

apel

Alocare AFN
(FTJ + BS)

(Lei)

PROIECTE DEPUSE CONTRACTE SEMNATE

Nr.
Valoare
totală
(Lei)

Valoare
solicitată
(FTJ + BS)

(Lei)

Grad
acoperire

(%)
Nr.

Valoare
totală
(Lei)

Valoare
solicitată
(FTJ + BS)

(Lei)

Grad
acoperire

(%)

Valoare
plătită

(FTJ + BS)
(Lei)

1 5 JSO8.1 PTJ/P5/1.1/1.A/PH
(PTJ - IMM)

20.12.2023 20.05.2024 520.055.525,90 138 2.828.038.542,83 1.727.781.007,71 332,23% 78 1.663.403.533,46 996.238.161,39 191,56% 129.266.418,39

2 5 JSO8.1 PTJ/P5/1.2/1.B/PH
(PTJ - IMM)

30.07.2025 30.11.2025 138.737.215,46 263 451.322.463,31 338.914.170,56 244,28% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

3 5 JSO8.1 PTJ/P5/1.4/1.D/PH - Parcuri industriale
(PTJ - IMM)

28.01.2026 28.07.2026 53.456.550,00 0 0,00 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

4 5 JSO8.1 PTJ/P5/1.3/1. C/PH - Întreprinderi sociale
(PTJ - IMM)

06.02.2026 07.08.2026 35.476.607,41 0 0,00 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

5 5 JSO8.1 PTJ/P5/4.2/2.B/PH
(PTJ - AJOFM)

10.10.2024 30.04.2025 64.284.138,14 1 64.366.477,30 63.079.152,05 98,13% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

6 5 JSO8.1 PTJ/750/PTJ_P5/NA/JSO8.1/PTJ_A26 - AJOFM
(redeschidere)
(PTJ - AJOFM)

21.11.2025 31.01.2026 65.800.572,53 1 65.701.725,41 57.366.363,41 87,18% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

7 5 JSO8.1 PTJ/P5/3.1/PH
(PTJ - Regenerare)

28.02.2025 30.09.2025 39.812.000,00 0 0,00 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

8 5 JSO8.1 PTJ/834/PTJ_P5/NA/PH - Comunități de energie
(PTJ - Regenerare)

26.02.2026 26.08.2026 125.981.514,68 0 0,00 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

9 5 JSO8.1 PTJ/847/PTJ_P5/NA/JSO8.1/PTJ_A26 - Formare
profesională
(PTJ - Formare profesională)

03.03.2026 03.07.2026 11.365.076,36 0 0,00 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00% 0,00

Total: 1.054.969.200,47 403 3.409.429.208,85 2.187.140.693,73 78 1.663.403.533,46 996.238.161,39 129.266.418,39

Legendă:
     Apel lansat   ⟶        Apel deschis   ⟶        Apel închis;   FTJ = Fondul pentru o tranziție justă;   BS = Buget de Stat.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Munte-
nia, în calitate de Organism Intermediar pentru Pro-
gramul Tranziție Justă 2021-2027 gestionează 277 
milioane de euro – fonduri europene nerambursabi-
le dedicate exclusiv companiilor și administrațiilor pu-
blice locale din județului Prahova – pentru a face fa-
ță provocărilor economice și sociale legate de tranzi-
ția către o economie verde.

Finanțarea are la bază Planul Teritorial pentru o 
Tranziție Justă în Județul Prahova, elaborat de Consiliul 
Județean Prahova, în parteneriat cu mediul de afaceri 
și alți parteneri sociali. Programul Tranziție Justă 2021-
2027 este publicat pe site-ul adrmuntenia.ro, în secțiu-
nea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Pro-
grame implementate > https://www.adrmuntenia.ro/
programul-tranzitie-justa-20212027/static/1559.

https://www.adrmuntenia.ro
http://adrmuntenia.ro
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Fermierii români pot obține ajutoare de 
maxim 200.000 EUR pe proiect pentru 

amenajarea de perdele forestiere și alte 
măsuri de protecție a fermelor de factorii 
climatici, printr-o linie de fonduri europene 
care se deschide oficial în data de 3 martie 
2026. 

Cererile de finanțare  se depun online, pe site-ul 
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), 
în carul DR-19 Investiții neproductive la nivel de fer-
mă, în perioada 3 martie, ora 9.00 - 30 aprilie 2026, 
ora 16:00.

Banii disponibili pentru fermierii români
Pragul minim de selecție: 35 puncte
Praguri lunare de calitate:

 9 65 puncte – Etapa lunară I (03.03.2026 – 
31.03.2026)

 9 35 puncte – Etapa lunară II (01.04.2026 – 
30.04.2026)

Alocarea disponibilă aferentă etapei lunare I re-
prezintă:

 9 100% din alocarea componentei, dacă sesiunea 
de depunere se închide în prima etapă lunară,

 9 50% din alocarea componentei, dacă sesiunea de 
depunere se închide în etapa a II-a lunară.

Alocarea disponibilă aferentă etapei lunare II re-
prezintă:

 9 50% din alocarea componentei,
 9 la care se adaugă alocarea neconsumată din eta-

pa lunară I, dacă sesiunea parcurge ambele etape.
Bugetul total al apelului de proiecte DR-19 este 

11.764.706 EURO, asigurat prin Planul Strategic PAC 
2023–2027, finanțat de Uniunea Europeană. 

Din acești bani, fermierii din România vor putea ob-
ține fonduri nerambursabile de până la 200.000 EUR 
pe proiect, pentru investiții neproductive realizate la 
nivelul fermelor în vederea creării de perdele naturale 
de protecție pentru culturile din fermă. 

Ajutorul este 100% nerambursabil și nu necesită 
cofinanțare proprie la cheltuielile eligibile. 

Investiția trebuie să asigure protejarea culturilor îm-
potriva factorilor climatici, creșterea gradului de rezi-
liență al fermelor în condițiile schimbărilor climatice, 
dar și creșterea biodiversității și a suprafeței cu ele-

mente de peisaj.
Investițiile care se vor finanța prin intervenția DR-

19 vizează înființarea de perdele naturale de protec-
ție pentru culturile agricole la nivelul fermelor inclusiv 
pentru plantațiile pomicole și viticultură, în baza cos-
turilor standard, completarea golurilor în anii II și III, 
conform costurilor standard aferente acestei operați-
uni, achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente 
și licențe pentru pregătirea implementării proiectului 
prin rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv 
de beneficiar.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:
 9 să desfășoare activități economice, sub una din 

formele de organizare menționate anterior, înregistra-
tă în Romania;

 9 să acţioneze în nume propriu;
 9 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe 

întreaga durată de valabilitate a contractului.
Ca formă de organizare, se acceptă persoanele fizi-

ce autorizate (PFA), SRL-uri, societăți agricole și așa mai 
departe. Persoanele fizice NU sunt eligibile. 

Sunt eligibile exploatațiile cu dimensiunea economi-
că minimă de  4.000 euro SOC (calculată pe baza coefi-
cienților SOC 2020).

Resurse utile:
Descarcă de AICI anunțul oficial AFIR privind lansa-

rea finanțării DR-19
Descarcă de AICI Ghidul oficial AFIR cu anexe, pri-

vind finanțarea DR-19
Sursa: startupcafe.ro

Fonduri UE 2026: Perioada de înscriere a fermierilor 
români la ajutoarele de max. 200.000 EUR/proiect 

pentru perdele forestiere de protecție

https://www.adrmuntenia.ro
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Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” 
este un muzeu județean din 

Ploiești, România. Organizat din inițiativa 
profesorului N. I. Simache, ca secție a 
Muzeului de Istorie, el datează din 1963. 
A fost instalat mai întâi într-o sală din 
Palatul Culturii, până când, prin achiziții, a 
căpătat un patrimoniu atât de bogat încât 
a avut nevoie de un local propriu. I s-a pus 
atunci la dispoziție Casa Luca Elefterescu, 
care a fost adaptată noului scop; lucrările 
de amenajare s-au terminat în anul 1971 și 
muzeul s-a deschis în ianuarie 1972.

Muzeul Ceasului este situat în zona istorică a 
orașului Ploiești și este unic în rețeaua muzeală 
din România. Mai mult decât atât, clădirea muze-
ului reprezintă un monument de arhitectură de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea.

Pe lângă valorosul mobilier de epocă, muzeul prezin-
tă publicului o impresionantă expoziție a celor mai cu-
noscute tipuri de ceasuri: cadrane solare, clepsidre, nisi-
parnițe, ceasuri de masă, de șemineu, de perete, de bu-
zunar și de călătorie. Muzeul Ceasului din Ploiești atra-
ge numeroși vizitatori români și străini, oferindu-le o is-
torie fascinantă a orologeriei și o experiență mirobolan-
tă pentru iubitorii de artă.

În prezent, muzeul are o colecție de aproape 1.000 de 
piese (numai în parte expuse), printre care ceasurile ori-
ginale care au aparținut unor mari personalități din țara 
noastră și din străinătate: ceasurile de buzunar ale dom-
nitorului Alexandru Ioan Cuza, regilor Carol I și Mihai I, ța-
rului Alexandru al II-lea, Marelui Duce Nicolae, istoricului 
Nicolae Iorga, generalului Alexandru Averescu, poetului 
Vasile Alecsandri, diplomatului Nicolae Titulescu, picto-
rului Theodor Aman, juristei Ella Negruzzi, politicianului 
Nicolae Fleva sau primarului revoluționar al Ploieștiului, 
Constantin T. Grigorescu. Diversitatea colecției Muzeului 
Ceasului este ilustrată și de ceasurile de perete, de șemi-
neu și de masă. Remarcabil este ceasul de perete în stil 
Art Déco al lui Mihail Sadoveanu și ceasul care a aparți-
nut scriitorului Duiliu Zamfirescu. Puncte de atracție sunt 
și ceasurile de șemineu de mare ținută artistică.

În interiorul muzeului veți descoperi ceasurile de 
șemineu în stil neo-renascentist ale lui Theodor Aman 
și Păstorel Teodoreanu, ceasul de șemineu cu meca-
nism astronomic al lui Alexandru Ioan Cuza, ceasul de 
șemineu în stil empire al lui Constantin Istrati, ceasul 
de șemineu în stil Ludovic XV al comanditarului austri-
ac August Klein, ceasul de șemineu al domnitorului Mi-

hail Sturdza și ceasul de șemineu al prim-ministrului Ro-
mâniei, Nicolae Kretzulescu. Foarte frumos este și cea-
sul de perete cu barometru și termometru al istoricului 
Alexandru D. Xenopol, dar și barometrul cu termome-
tru care a aparținut poetului George Coșbuc. Cele mai 
vechi ceasuri ale muzeului sunt din anii 1544 și 1562. Es-
te vorba despre creațiile orologierilor Jakob Acustodia 
din Olanda și Jeremias Metzker din Augsburg. Acestea 
sunt urmate de cadranele solare din secolele al XVII-lea 
și al XVIII-lea, precum și clepsidra (ceasul cu apă) reali-
zată la Londra de către de Charles Rayner în anul 1654. 
Colecția muzeului cuprinde și pendule de mobilier și de 
podea, cu cabinete de mari dimensiuni în stil baroc, Lu-
dovic al XIV-lea, Boulle și Rococo, ceasuri tablou de pro-
veniență austriacă și germană, automate și ceasuri mu-
zicale, symphonioane, cutii muzicale cu cilindru, păsări 
mecanice, păpușă mecanică, gramofon și patefon.

În urma lucrărilor de consolidare și restaurare din pe-
rioada 2013-2015, administrația monumentul de arhitec-
tură de importanță națională a hotărât să țină pasul cu 
noile tehnologii. Este vorba despre o hologramă sau un 
ceas vorbitor care prezintă publicului cele mai importan-
te informații despre muzeu și istoria frumoasei clădiri.

De asemenea, vizitatorii interesați au la dispoziție și 
un touch-screen care oferă detalii suplimentare despre 
ceasurile din colecție. Restaurarea și consolidarea Muze-
ului Ceasului „Nicolae Simache” Ploiești s-a făcut pe baza 
unui proiect finanțat prin Programul Operațional Regio-
nal 2007-2013, Valoarea totală a contractului de finanța-
re este de 7.949.234,58 lei. 

Sursa: vacanteleluimircea.wordpress.com

Vizită la Muzeul Ceasului din Ploiești
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Administrația locală din comuna Tigveni a semnat 
contractul de finanțare pentru reabilitarea integrată 
a Școlii Gimnaziale „Gabriel Marinescu”, un proiect 
dedicat creșterii siguranței și calității infrastructurii 
educaționale.

Investiția este realizată prin Programul național de 
consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, finan-
țat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Ad-
ministrației.

Proiectul vizează modernizarea și consolidarea u-
nității de învățământ, pentru a asigura condiții sigure 
și moderne desfășurării procesului educațional. Va-
loarea totală a investiției este de 9.911.088,07 lei, iar 
termenul de finalizare este 31 decembrie 2029.

Prin această investiție, administrația locală își re-
afirmă angajamentul pentru dezvoltarea durabilă a 
comunității și pentru asigurarea unor condiții optime 
de studiu pentru elevii din Tigveni.

Sursa: argesexpres.ro

Școala „Gabriel
Marinescu” intră în reabilitare

Au început lucrările pentru modernizarea sistemu-
lui de semaforizare din municipiul Târgoviște, în cadrul 
unui proiect amplu derulat de administrația locală și 
finanțat prin PNRR (Planul Național de Redresare și Re-
ziliență).

Investiția, în valoare de peste 20 de milioane de lei, 
din fonduri nerambursabile, reprezintă una dintre ce-
le mai importante inițiative de tip „Smart City” imple-
mentate la nivel local.

Proiectul prevede transformarea rețelei actuale de 
semafoare prin introducerea unor sisteme inteligente 
de management al traficului: semafoare interconecta-
te care adaptează timpii de funcționare în funcție de 
fluxul rutier, sisteme de avertizare pentru depășirea 
vitezei, echipamente anti-coliziune în intersecții, pa-
nouri cu mesaje variabile și soluții moderne de infor-
mare pentru participanții la trafic.

Totodată, va fi operaționalizat un dispecerat mo-
dern, care va monitoriza în timp real circulația și va 
permite intervenții rapide pentru o coordonare efici-
entă a traficului.

Prin această investiție, administrația locală urmă-
rește creșterea siguranței rutiere, reducerea acciden-
telor și fluidizarea traficului, contribuind la transforma-
rea orașului într-o comunitate inteligentă și conectată.

Sursa: ziardambovita.ro

Târgoviște:
intersecții inteligente și sigure

Municipiul Călărași a recepționat oficial Baza Spor-
tivă Tip 1, un proiect important pentru dezvoltarea 
infrastructurii sportive locale. Investiția, realizată pe 
strada Aleea Dumbrava Minunată nr. 4, a fost dema-
rată în primăvara anului 2024 și finalizată prin Compa-
nia Națională de Investiții, cu finanțare guvernamen-
tală asigurată prin Ministerul Dezvoltării.

Noua bază sportivă oferă condiții moderne pen-
tru sportul de masă și de performanță, fiind desti-
nată în special tinerilor, elevilor și cluburilor sporti-
ve din municipiu.

Complexul include: teren de fotbal omologat (105 
x 68 m), cu gazon artificial și nocturnă; teren multi-
funcțional pentru handbal, baschet, volei și tenis; tri-
bună cu 500 de locuri; clădire cu vestiare, spații admi-
nistrative, grupuri sanitare și cabinet medical; parca-
re, alei pietonale și spații verzi amenajate.

Valoarea totală a investiției este de 6.291.379,16 
lei, iar perioada de garanție este de 36 de luni.

Prin finalizarea acestui proiect, administrația loca-
lă își reafirmă angajamentul pentru susținerea spor-
tului și pentru dezvoltarea unei infrastructuri moder-
ne dedicate comunității.

Sursa: facebook.com

Recepție finalizată
la Baza Sportivă Tip 1

Investiție strategică
în infrastructura de transport

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA

GIURGIU

Proiectul construirii celui de-al doilea pod peste 
Dunăre, între Giurgiu și Ruse, va fi realizat în corelare 
cu Autostrada București – Giurgiu, ca parte a unui plan 
amplu de îmbunătățire a infrastructurii de transport.

Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabi-
litate, cu o valoare estimată de 60,87 milioane lei (fă-
ră TVA), este finanțat prin Mecanismul pentru Inter-
conectarea Europei – Componenta Mobilitate milita-
ră. La procedura de achiziție au fost depuse 11 ofer-
te din partea unor proiectanți din România și din alte 
state europene și asiatice, iar licitația se află în etapa 
de evaluare financiară.

Studiul de fezabilitate, ce va fi realizat în maximum 
23 de luni, va stabili amplasamentul viitorului pod, ti-
pul acestuia (rutier sau rutier-feroviar) și valoarea es-
timată a construcției.

Noua investiție urmărește creșterea eficienței re-
țelei de transport dintre România și Bulgaria, precum 
și consolidarea conexiunilor pe axa europeană Nord–
Sud, într-un context regional strategic.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

https://www.adrmuntenia.ro
http://ziarulargesul.ro
http://argesexpres.ro
http://facebook.com
http://ziardambovita.ro
http://facebook.com
http://jurnalgiurgiuvean.ro
http://jurnalgiurgiuvean.ro
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Municipiul Fetești va beneficia de o finanțare de 
aproape 4,8 milioane de lei prin Administrația Fon-
dului pentru Mediu, în cadrul celei de-a doua faze a 
programului de modernizare a sistemului de ilumi-
nat public.

Finanțarea, asigurată din fonduri de la bugetul 
de stat, acoperă integral cheltuielile eligibile. Con-
tribuția bugetului local este de 57.662 lei (inclusiv 
TVA), reprezentând doar 1,2% din valoarea totală a 
investiției.

Proiectul presupune instalarea a 1.292 de corpuri 
de iluminat cu tehnologie LED, modernizarea infras-
tructurii existente și implementarea unui sistem de 
telegestiune pentru control inteligent. Lucrările ur-
mează să fie finalizate până la sfârșitul anului 2027.

Investiția va contribui la creșterea siguranței pe 
timp de noapte și la reducerea consumului de energie, 
cu impact direct asupra eficienței cheltuielilor publice.

Sursa: infoialomita.ro

Modernizarea
iluminatului public în Fetești

IALOMIȚA

Detașamentul
de pompieri modernizat

TELEORMAN

A avut loc recepția privind execuția lucrărilor de 
construcții aferente obiectivului de investiții „Reabili-
tare termică, energetică și modernizare a sediului De-
tașamentului de Pompieri Turnu Măgurele”, una din-
tre cele mai solicitate subunități de pompieri din județ.

Investiția, realizată prin fonduri aferente compo-
nentei de împrumut a PNRR, marchează un pas ma-
jor în direcția creării unui mediu de lucru modern, efi-
cient și sigur pentru pompierii care intervin zi de zi în 
sprijinul cetățenilor.

Clădirea, care adăpostește personalul și tehnica de 
intervenția a Detașamentul de Pompieri Turnu Măgu-
rele, a fost supusă unui amplu proces de moderniza-
re, desfășurat timp de aproape doi ani, în urma sem-
nării contractului de finanțare în anul 2023. Valoarea 
totală a contractului de execuție se ridică la suma de 
6.239.744,28 lei cu TVA, cu o perioadă de garanție de 
60 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor.

În urma investiției, a rezultat o clădire eficientă 
energetic, cu pereți, acoperiș și ferestre izolate termic, 
care reduce pierderile de căldură și consumul de resur-
se; sisteme moderne de încălzire și apă caldă, cu cen-
trale termice de ultimă generație; energie verde, prin 
montarea de panouri fotovoltaice pentru iluminat și 
panouri solare pentru apa caldă; ventilație și climati-
zare inteligente, care mențin confortul termic și cali-
tatea aerului indiferent de anotimp; iluminat eficient 
și protecție suplimentară, prin modernizarea completă 
a rețelei electrice și instalarea unui sistem de paratrăs-
net; încălzire adaptată fiecărui spațiu, pentru eficiență 
și confort: radiatoare în grupurile sanitare, aeroterme 
în garaje și ventiloconvectoare în restul clădirii.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Ploiești:
modernizarea centrului orașului

PRAHOVA

Primăria municipiului Ploiești a lansat licitațiile pen-
tru două proiecte majore, finanțate din fonduri euro-
pene, care vor transforma zona centrală a orașului. 
Valoarea totală estimată a investițiilor depășește 70 
de milioane de lei.

Primul proiect, dedicat mobilității urbane, are o va-
loare estimată de 32,25 milioane de lei și urmăreș-
te reorganizarea circulației și încurajarea transportu-
lui alternativ. Investiția include pietonizarea și intro-
ducerea traficului controlat în zona centrală, realiza-
rea de piste pentru biciclete și puncte de bike-sharing, 
amenajarea de spații verzi și zone de relaxare, crea-
rea unor spații pentru evenimente culturale și activi-
tăți comerciale, precum și instalarea de iluminat orna-
mental, wi-fi public și mobilier urban modern.

Cel de-al doilea proiect, în valoare estimată de 
39,78 milioane de lei, vizează lucrări de infrastructu-
ră și modernizarea spațiilor publice, contribuind la re-
configurarea și revitalizarea fizică a centrului orașului, 
în acord cu standardele europene.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor pen-
tru ambele proiecte este 16 martie 2026.

Prin aceste investiții, centrul Ploieștiului intră în-
tr-un amplu proces de modernizare, cu accent pe sus-
tenabilitate, mobilitate și revitalizare urbană.

Sursa: facebook.com

Foto: ziarulteleormanul.ro
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Sediul central CĂLĂRAȘI
Adresă Str. Munteniei, nr. 7A, cod poștal 910164, 
mun. Călărași, jud. Călărași, Tel. 0242/331.769, 
Fax 0242/313.167, 
E-mail office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud-Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
Piața Vasile Milea, nr. 1, mezanin, camerele M 10, 
M11, M 12, mun. Pitești, jud. Argeș, 
E-mail arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean DÂMBOVIȚA
Adresă ADR Sud-Muntenia, Biroul Județean 
Dâmbovița, sediul Serviciului Public Comunitar de 
Pașapoarte: str. Mircea cel Bătrân, nr. 6, et. II, cam. 
2 și 5, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 
0345/100.018, 
E-mail dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean GIURGIU
Adresă ADR Sud-Muntenia, Biroul Județean 
Giurgiu, Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, 
jud. Giurgiu, Tel./fax 0246/215.271, 
E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean IALOMIȚA
Adresă ADR Sud-Muntenia, Biroul Județean 
Ialomița, Strada Răzoare, nr. 3, 
mun. Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139, 
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud-Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 
723, 724 și 725, Ploiești, jud. Prahova, Tel. 
0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
E-mail prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud-Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun. 
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000, 
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

ADR Sud-Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, proiectele și activitățile care derivă din acestea, finanțate prin 
programele gestionate de Agenție.
Dacă sunteți interesați, vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere cu tot cu spații), împreună cu 1-2 po-
ze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de informare vor fi transmise 
la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe site-ul Agenției (http://www.adrmuntenia.ro și https://2021-2027.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săp-
tămânal tuturor membrilor Rețelei de Informare REGIO Sud-Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, consiliilor 
județene și locale și prefecturilor din regiune, ministere, reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud-Muntenia și site-urilor dedicate (por-
talurilor de știri economice), precum și publicului larg. Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Biroul Comunicare, tel.: 0242/331.769 
sau 0728.026.708
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Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud-Muntenia” este un 
material cu informații despre activitățile derulate 
de către Agenție în vederea promovării Programul 
Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și a Programului 
Tranziție Justă 2021-2027, în județul Prahova.

Pe lângă aceste noutăți, publicul țintă este informat 
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei 
de Informare REGIO Sud-Muntenia și despre cele 
mai importante evenimente organizate de acestea 
în județele regiunii.
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