



Liviu-Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud-Muntenia, distins de Patriarhia Română

PAGINA 2

PR SUD-MUNTENIA 2021-2027

ADR Sud-Muntenia prelungeste termenul pentru completarea chestionarului dedicat inovării în IMM-uri 4

ADR SUD-MUNTENIA


Reuniunea anuală a coordonatorilor rețelei Enterprise Europe Network din România a avut loc la Târgoviște 6

PROGRAMUL DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI TRANZIȚIE JUSTĂ

Noi măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 8

Turism / Cetatea Poienari – fortăreața lui Vlad Țepeș, străjer al Văii Argeșului

Fortificația își are originile în Evul Mediu, fiind dezvoltată și consolidată în secolul al XV-lea, în timpul domniei lui Vlad Țepeș. Asocierea cu acesta a transformat cetatea într-un reper important al patrimoniului istoric argeșean și într-un loc în care istoria documentată se împletește cu legendele transmise de-a lungul timpului. ► PAGINA 11



JUDEȚE

Argeș / Noi lucrări de modernizare în Pitești 12

Călărași / Strada Zăvoiuului, în lucru 12

Dâmbovița / Răcari: șase blocuri reabilitate 12

Giurgiu / Bloc ANL pentru

specialiștii din sănătate 12

Ialomița / Eficiență energetică la Școala „Aurel Vlaicu” 13

Prahova / Apă și canalizare în Comarnic 13

Teleorman / Finanțare pentru Spitalul Zimnicea 13



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027



Liviu-Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud-Muntenia, distins de Patriarhia Română

În semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în susținerea și promovarea Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhia Română i-a conferit, directorului general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, Liviu-Gabriel Mușat, Ordinul „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești”, distincția fiindu-i înmănată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

La eveniment au participat, alături de Liviu-Gabriel Mușat, directorul general al Agenției, Gabriela Călin, director al Direcției Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia și Andreea-Mirrela Tache, directorul Direcției Coordonare și Management Instituțional.

Distincția acordată a reprezentat o recunoaștere a

implicării și a contribuției la susținerea patrimoniului religios, precum și a eforturilor depuse pentru protejarea și valorificarea monumentelor istorice, mărturii ale credinței, culturii și continuității spirituale a poporului român.



(Continuare în pagina 3)



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



**REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027**

(Continuare din pagina 2)

„Ne dorim să păstrăm vii și să transmitem generațiilor viitoare valorile credinței, istoriei și culturii neamului românesc. Prin implicare, hotărâre și sprijinul Bisericii Ortodoxe Române, punem bazele unui viitor în care identitatea noastră creștină și românească să rămână o moștenire vie. Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh și tuturor celor implicați în aceste demersuri, prin care răspundem la întrebările esențiale: cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm?”, a declarat, la primirea distincției, Liviu-Gabriel Mușat, directorul general al Agenției.



De-a lungul celor trei perioade de programare europeană, ADR Sud-Muntenia a susținut constant conservarea, restaurarea și valorificarea lăcașurilor de cult și a monumentelor istorice de clasă A din regiune, contribuind la păstrarea unor repere esențiale ale identității naționale și ale moștenirii culturale și spirituale transmise din generație în generație.

Evoluția finanțărilor europene destinate patrimoniului religios reflectă atât amploarea nevoilor de intervenție, cât și preocuparea constantă pentru protejarea acestor valori.

Astfel, în cadrul Programului Operațional Regional 2007–2013, au fost încheiate 10 contracte de finanțare, cu o valoare totală de aproximativ 27,51 milioane de euro. În perioada 2014–2020, numărul contractelor a crescut la 20, valoarea totală a finanțărilor depășind 44,32 milioane de euro. Pentru actuala perioadă de programare, Programul Regional Sud-Muntenia 2021–2027, au fost contractate sau se aflau în curs de contractare 25 de proiecte, cu o valoare totală de peste 141,31 milioane de euro.

Comparativ cu prima perioadă de programare, valoarea finanțărilor aferente actualului program a crescut de

peste cinci ori, iar numărul proiectelor aproape s-a triplat. Aceste rezultate evidențiază consolidarea capacității instituționale a ADR Sud-Muntenia, creșterea interesului și a calității proiectelor promovate de unitățile de cult, precum și rolul important al patrimoniului religios în dezvoltarea durabilă a comunităților regionale.

În primele două perioade de programare, ADR Sud-Muntenia a îndeplinit rolul de Organism Intermediar, asigurând implementarea regională a Programului Operațional Regional, în timp ce responsabilitatea pentru gestionarea programului și stabilirea alocărilor financiare a revenit autorității de management de la nivel național. Începând cu perioada 2021–2027, Agenția a preluat rolul de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia, dobândind responsabilități directe în definirea domeniilor de finanțare și stabilirea alocărilor aferente.

O atenție deosebită a fost acordată valorificării oportunităților de finanțare pentru patrimoniul religios. În actuala perioadă de programare, ADR Sud-Muntenia a aplicat o politică de supracontractare, cu obiectivul de a permite finanțarea tuturor proiectelor care au îndeplinit pragul de calitate. Această abordare a creat premisele includerii unui număr mai mare de lăcașuri de cult și monumente istorice în procesele de restaurare și conservare, sprijinind comunitățile în păstrarea unor valori cu profundă semnificație spirituală și culturală.



(Continuare în pagina 4)



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



**REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027**

(Continuare din pagina 3)

Pentru ADR Sud-Muntenia, protejarea patrimoniului religios înseamnă mai mult decât conservarea unor monumente istorice: înseamnă păstrarea vie a memoriei comunităților, respectarea tradițiilor și transmiterea către generațiile viitoare a unor repere fundamentale ale identității românești.

Prin proiectele finanțate din fonduri europene și prin colaborarea cu instituțiile și comunitățile locale, ADR Sud-Muntenia contribuie la protejarea unei moșteniri de neprețuit, care unește trecutul cu prezentul și oferă generațiilor viitoare șansa de a descoperi și păstra valorile care definesc identitatea popoului român.



ADR Sud-Muntenia prelungește termenul pentru completarea chestionarului dedicat inovării în IMM-uri

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021–2027, anunță prelungirea termenului pentru completarea chestionarului în cadrul etapei de preselecție a ideilor de proiecte care fac parte din studiul pilot intitulat „Granturi pentru inovare și creșterea capacității IMM-urilor din regiunea Sud-Muntenia, România – Apel pilot de proiecte”.

Astfel, perioada în care se desfășoară completarea și transmiterea chestionarelor se modifică și este cuprinsă între **20 iulie 2026** și **20 noiembrie 2026**.

Chestionarul poate fi completat accesând linkul https://survey.wb.surveycto.com/collect/eurocomp_lab_rda_sm_m1?caseid= destinat potențialilor solicitanți care doresc să obțină finanțare pentru proiecte în domeniul cercetării-inovării și formării profesionale în domeniile de specializare inteligentă RIS 3, în scopul creșterii nivelului de maturitate tehnologică.

Decizia a fost luată urmare a numeroaselor solicitări de clarificări referitoare la condițiile de aplicare, astfel încât potențialii aplicanți să aibă timpul necesar pentru a pregăti și transmite chestionarele în mod complet.

Această inițiativă este implementată în cadrul unei colaborări cu Grupul Băncii Mondiale urmare a invitației Direcției Generale Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene (DG Regio) de a aplica pentru inițiativa „European Regional Competitiveness Policy Lab”. Scopul

studiului este de a măsura impactul generat de programele de finanțare asupra antreprenoriatului, inovării și competitivității.

Etapa preselecției ideilor de proiecte este premergătoare deschiderii apelului propriu-zis de proiecte intitulat „Sprijinirea investițiilor în activități de cercetare – inovare în microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii pentru creșterea nivelului de maturitate tehnologică în domeniile de specializare inteligentă”, care are o alocare financiară de aproximativ 29 milioane de euro.

Detalii despre Apelul de proiecte: <https://eurocomp.adrsm.ro/>.

Cofinanțat de
Uniunea Europeană

**REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027**

PRELUNGIREA PERIOADEI DE DEPUERERE

Apelul pilot de inovare destinat
IMM-urilor din regiunea Sud-Muntenia

NOUA DATĂ LIMITĂ
DE DEPUERERE:
20.11.2026

Finanțări între
30.000 și 150.000 €

100% nerambursabil
pentru cercetare
și inovare

Prima pas:
completarea
chestionarului
de preselecție

Studiul pilot în cadrul
Programului Regional
Sud-Muntenia 2021–2027

Proces transparent și riguros,
prin metoda europeană (PCT)

Implementat în colaboră
cu Banca Mondială,
prin proiectul EUROCOMP

SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Autoritatea de Management
pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021–2027

Cu gândul în viitor, acționăm în prezent!
2021-2027.adrmuntenia.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

Situația proiectelor depuse și contractate în cadrul PR SM 2021-2027, în regiunea Sud-Muntenia la data de 23.10.2026

Nr. crt.	PI	OS	Apel	Data deschidere apel	Data inchidere apel	Alocare AFN (FEDR + BS) (Lei)	PROIECTE DEPUSE				CONTRACTE SEMNATE				
							Nr.	Valoare totală (Lei)	Valoare solicitată (FEDR + BS) (Lei)	Grad acoperire (%)	Nr.	Valoare totală (Lei)	Valoare solicitată (FEDR + BS) (Lei)	Grad acoperire (%)	Valoare plătită (FEDR + BS) (Lei)
1	1	RSO1.1	PRSM/ID/1/1.1.1.A (PRSM/ID/1/1.1.1.A - Micro, IMM)	-	-	151.748.470,57	0	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	1	RSO1.1	PRSM/ID/1/1.1.1.B.1 (PRSM/ID/1/1.1.1.B - Inovare & Transfer tehnologic)	-	-	160.968.823,80	0	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	1	RSO1.1	PRSM/ID/1/1.1.1.B.2 (PRSM/ID/1/1.1.1.B - Inovare & Transfer tehnologic)	-	-	49.754.000,10	0	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	1	RSO1.1	PRSM/ID/PRSM P1/OP1 (PRSM/ID/1/1.1.1.C - Transfer tehnologic)	-	-	149.281.716,69	0	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	1	RSO1.2	PRSM/481/PRSM P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 (PRSM/ID/1/1.2.A - Centru de date)	15.10.2024	31.07.2025	199.096.000,00	2	279.015.070,00	205.229.170,00	103,08%	1	236.426.000,01	199.096.000,00	100,00%	0,00
6	1	RSO1.2	PRSM/473/PRSM P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 (PRSM/ID/1/1.2.B - Digitalizare)	01.11.2024	30.06.2025	228.636.775,71	342	1.627.704.467,96	1.561.752.909,80	683,07%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	1	RSO1.3	PRSM/160/PRSM P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 (PRSM/ID/1/1.3.A - Micro & întreprinderi mici)	15.03.2024	15.07.2024	234.131.764,71	820	1.290.563.422,56	697.992.745,53	298,12%	245	324.732.859,45	216.733.474,09	92,57%	69.060.835,28
8	1	RSO1.3	PRSM/267/PRSM P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 (PRSM/ID/1/1.3.B - Micro și IMM)	30.04.2024	09.08.2024	715.435.200,00	559	5.812.240.529,63	2.903.627.493,53	405,85%	285	3.448.864.693,32	1.660.577.230,21	232,11%	414.322.094,11
9	1	RSO1.3	PRSM/462/PRSM P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 - etapizate (PRSM/ID/1/1.3.C - Incubatoare de afaceri și parcuri industriale)	02.08.2024	30.08.2024	701.881,67	1	1.286.349,06	734.694,64	104,68%	1	1.242.503,95	701.881,67	100,00%	0,00
10	1	RSO1.3	PRSM/700/PRSM P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 (PRSM/ID/1/1.3.C - Incubatoare de afaceri și parcuri industriale)	03.09.2025	30.09.2025	237.624.726,66	1	237.624.726,66	237.624.726,66	100,00%	1	237.624.726,66	237.624.726,66	100,00%	71.529.342,05
11	1	RSO1.3	PRSM/ID/1/1.1.3.D (PRSM/ID/1/1.3.D - Clustere)	-	-	29.280.588,28	0	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
12	1	RSO1.4	PRSM/ID/1/1.1.4 (PRSM/ID/1/1.1.4 - Inovare și competențe în domeniul de specializare inteligentă)	-	-	29.198.823,57	0	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	2	RSO2.1	PRSM/701/PRSM P2/OP2 (PRSM/ID/2/2.1.A - Eficiență energetică IFI)	03.09.2025	30.09.2025	715.524.705,89	1	715.524.705,89	715.524.705,89	100,00%	1	715.524.705,89	715.524.705,89	100,00%	215.385.882,37
14	2	RSO2.1	PRSM/638/PRSM P2/OP2 (Operațiunea D - ELENA)	23.05.2025	21.05.2027	791.325.739,75	84	1.198.741.148,37	933.719.909,73	117,99%	55	805.474.516,62	595.508.447,33	75,25%	55.596.097,19
15	2	RSO2.1	PRSM/265/PRSM P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 (PRSM/ID/2/2.1.B - Eficiență energetică în locuințe multifamiliale)	15.05.2024	15.11.2024	294.077.271,66	28	399.451.549,90	365.951.084,21	124,44%	24	319.919.573,53	286.153.742,72	97,31%	39.695.465,74
16	2	RSO2.1	PRSM/428/PRSM P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 - etapizate (PRSM/ID/2/2.1.B - Eficiență energetică în locuințe multifamiliale)	26.06.2024	17.07.2024	713.092,75	1	2.555.262,07	541.745,42	75,97%	1	2.555.262,08	713.092,75	100,00%	713.092,75
17	2	RSO2.1	PRSM/249/PRSM P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 (PRSM/ID/2/2.1.C - Eficiență energetică la clădiri publice)	01.04.2024	15.02.2025	173.826.374,41	81	753.897.991,03	586.294.464,56	337,29%	25	250.276.341,01	154.425.455,97	88,84%	0,00
18	2	RSO2.1	PRSM/423/PRSM P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate (PRSM/ID/2/2.1.C - Eficiență energetică la clădiri publice)	26.06.2024	17.07.2024	46.639.747,01	12	78.104.826,66	47.700.296,48	102,27%	12	83.754.010,88	46.639.746,99	100,00%	29.739.162,87
19	2	RSO2.7	PRSM/536/PRSM P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 (PRSM/ID/2/2.7 - Infrastructură verde - albastru)	03.02.2025	29.12.2025	323.077.033,85	71	1.659.749.039,67	1.384.197.038,96	428,44%	10	298.002.557,52	235.335.076,42	72,84%	5.000.000,00
20	3	RSO2.8	PRSM/414/PRSM P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 (PRSM/ID/3/3.1.A - Mobilitate urbană în municipii reședință de județ)	22.07.2024	20.01.2027	349.505.124,26	10	677.562.473,75	406.703.503,07	116,37%	5	362.351.422,05	221.007.998,93	63,23%	16.379.561,75
21	3	RSO2.8	PRSM/435/PRSM P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate (PRSM/ID/3/3.1.A - Mobilitate urbană în municipii reședință de județ)	26.06.2024	15.11.2024	219.180.895,47	11	339.775.087,34	300.786.799,32	137,23%	10	247.137.753,46	217.533.926,39	99,25%	145.326.482,71
22	3	RSO2.8	PRSM/366/PRSM P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 (PRSM/ID/3/3.1.B - Mobilitate urbană non-MR)	16.09.2024	15.09.2025	379.828.016,40	12	718.604.609,62	608.399.869,09	160,18%	9	546.689.275,39	444.457.111,60	117,02%	7.197.354,21
23	3	RSO2.8	PRSM/438/PRSM P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate (PRSM/ID/3/3.1.B - Mobilitate urbană non-MR)	26.06.2024	15.11.2024	40.145.860,69	5	81.110.328,41	56.533.036,01	140,82%	4	62.210.627,80	40.145.860,77	100,00%	34.247.692,65
24	4	RSO3.2	PRSM/908/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - Stații de reîncărcare (Operațiunea C - Combustibili alternativi)	02.06.2026	02.12.2026	12.587.400,02	2	6.315.640,33	3.056.577,31	24,28%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
25	4	RSO3.2	PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 (PRSM/ID/4/4.3.D - Drumuri județene)	01.02.2024	31.12.2026	971.939.168,64	12	3.646.964.259,46	3.392.308.287,57	349,02%	10	2.990.160.654,32	2.631.493.891,67	270,75%	723.567.089,15
26	4	RSO3.2	PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - etapizate (PRSM/ID/4/4.3.D - Drumuri județene)	26.06.2024	17.07.2024	113.282.731,81	3	126.691.372,29	112.841.885,00	99,61%	3	123.409.998,05	113.282.731,80	100,00%	85.922.268,93
27	5	RSO4.2	PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 (PRSM/ID/4/5.4.2.A - Creșe și grădinițe)	28.06.2024	27.12.2024	42.026.537,46	49	482.370.695,29	386.308.562,33	919,20%	37	355.532.778,51	281.680.533,45	670,24%	17.705.857,40
28	5	RSO4.2	PRSM/432/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - etapizate (PRSM/ID/4/5.4.2.A - Creșe și grădinițe)	26.06.2024	31.07.2024	23.864.010,60	7	57.170.861,72	37.686.961,58	157,92%	6	38.784.200,88	23.862.369,01	99,99%	18.564.098,53
29	5	RSO4.2	PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 (PRSM/ID/4/5.4.2.B - Școli)	19.06.2024	19.02.2025	67.803.191,09	126	2.307.290.374,35	1.925.002.530,88	2.839,10%	87	1.505.849.757,48	1.298.733.756,94	1.915,45%	48.442.331,04
30	5	RSO4.2	PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate (PRSM/ID/4/5.4.2.B - Școli)	26.06.2024	15.11.2024	86.560.569,56	15	144.691.148,33	87.792.107,58	101,42%	15	165.534.834,41	86.560.570,22	100,00%	58.861.059,28
31	5	RSO4.2	PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 (PRSM/ID/4/5.4.2.C - Învățământ profesional și tehnic)	07.06.2024	06.12.2024	130.659.353,04	8	157.706.151,26	124.016.369,54	94,92%	6	118.505.906,35	94.062.483,36	71,99%	9.333.744,51
32	5	RSO4.2	PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - etapizate (PRSM/ID/4/5.4.2.C - Învățământ profesional și tehnic)	26.06.2024	31.07.2024	19.744.159,00	5	35.324.319,68	29.526.925,00	149,55%	3	27.999.210,29	19.601.481,25	99,28%	13.110.518,49
33	6	RSO5.1	PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 (PRSM/ID/5/6.5.1.A - Regenerare urbană în municipii reședință de județ)	09.07.2024	08.01.2027	231.653.573,29	12	403.828.476,11	308.177.373,08	133,03%	2	110.691.555,68	62.962.102,21	27,18%	0,00
34	6	RSO5.1	PRSM/437/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 - etapizate (PRSM/ID/5/6.5.1.A - Regenerare urbană în municipii reședință de județ)	26.06.2024	17.07.2024	15.004.179,16	1	19.309.003,46	14.477.076,41	96,49%	1	19.663.714,17	14.098.184,21	93,96%	7.020.258,40
35	6	RSO5.1	PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 (PRSM/ID/5/6.5.1.B - Patrimoniul cultural și natural în municipii reședință de județ)	26.07.2024	27.03.2025	191.542.052,22	9	274.736.991,64	252.342.684,37	131,74%	6	164.510.207,12	160.356.961,38	83,72%	46.336.000,52
36	6	RSO5.1	PRSM/702/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A11 (PRSM/ID/5/6.5.1.C - Turism în municipii reședință de județ)	03.09.2025	30.09.2025	119.254.117,62	1	119.254.117,62	119.254.117,62	100,00%	1	119.254.117,62	119.254.117,62	100,00%	35.897.647,06
37	6	RSO5.2	PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 (PRSM/ID/5/6.5.2.A - Regenerare urbană non-MR)	02.09.2024	04.08.2025	456.450.549,89	30	849.680.228,39	653.939.843,14	143,27%	16	456.589.062,36	333.391.324,76	73,04%	9.253.711,59
38	6	RSO5.2	PRSM/436/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 - etapizate (PRSM/ID/5/6.5.2.A - Regenerare urbană non-MR)	16.09.2024	30.09.2024	8.201.835,53	7	11.640.137,30	8.106.870,02	98,84%	7	14.829.150,52	8.201.835,50	100,00%	5.240.949,34
39	6	RSO5.2	PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 (PRSM/ID/5/6.5.2.B - Patrimoniul cultural și natural non-MR)	26.07.2024	27.05.2025	72.103.888,12	24	647.490.970,24	619.839.991,54	859,65%	23	638.288.759,62	591.276.157,56	820,03%	65.526.915,32
40	6	RSO5.2	PRSM/430/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A11 - etapizate (PRSM/ID/5/6.5.2.C - Turism non-MR)	26.06.2024	31.07.2024	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
41	6	RSO5.2	PRSM/703/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A11 (PRSM/ID/5/6.5.2.C - Turism non-MR)	03.09.2025	30.09.2025	238.508.235,30	1	238.508.235,30	238.508.235,30	100,00%	1	238.508.235,30	238.508.235,30	100,00%	71.795.294,12
42	7	AT	PRSM/323/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 (PRSM/ID/7/7 - Asistență tehnică)	22.04.2024	31.05.2024										



Reuniunea anuală a coordonatorilor rețelei Enterprise Europe Network din România a avut loc la Târgoviște

În perioada 13–15 octombrie 2026, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de coordonator al proiectului PROSME, finanțat prin Programul Piața Unică, a organizat, la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, evenimentul „Vizită de monitorizare și schimb de experiență între consorțiile Enterprise Europe Network din România”, dedicat evaluării activităților desfășurate și schimbului de bune practici între consorțiile rețelei din România.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai consorțiilor EEN din România, ai instituțiilor europene, ai autorităților publice, precum și experți și reprezentanți ai organizațiilor de sprijin pentru mediul de afaceri, oferind un cadru de dialog și colaborare pentru îmbunătățirea serviciilor destinate întreprinderilor mici și mijlocii.

Prima zi a evenimentului, 13 octombrie, a fost dedicată sesiunilor tematice privind inovarea, sustenabi-

litatea, competitivitatea și oportunitățile de finanțare europeană.



(Continuare în pagina 7)

(Continuare din pagina 6)

În cadrul reuniunii, Christos Skouras, responsabil de politici în cadrul Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW) a Comisiei Europene, a prezentat cele mai recente orientări ale politicilor europene în domeniu. Discuțiile au abordat, de asemenea, sinergiile dintre Enterprise Europe Network, inițiativa Noul Bauhaus European și Consiliul European pentru Inovare (EIC), precum și modalitățile prin care IMM-urile pot beneficia de sprijin pentru tranziția verde și digitală, internaționalizare și dezvoltarea afacerilor.



Un accent deosebit a fost pus pe adaptarea întreprinderilor la cerințele europene în domeniul sustenabilității, accesul la tehnologii inovatoare, digitalizare și valorificarea oportunităților de finanțare și colaborare la nivel european.

În cea de-a doua zi, 14 octombrie, a avut loc o ședință internă a coordonatorilor consorțiilor Enterprise Europe Network din România – ERBSN, BISNet Transilvania, PROSME și Ro-BOOST SMEs – împreună cu ofițerul de proiect, Anna Sibilla precum și vizita de monitorizare a serviciilor de consultanță în domeniul sustenabilității.

În cadrul acestor sesiuni, Anna Sibilla, responsabil de proiect în cadrul Agenției Executive pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA), și Christos Skouras, responsabil de politici în cadrul DG GROW, au analizat, împreună cu reprezentanții consorțiilor EEN, stadiul implementării activităților, rezultatele obținute și provocările întâmpinate, formulând recomandări pentru îmbunătățirea serviciilor oferite întreprinderilor mici și mijlocii și consolidarea cooperării la nivel național. De asemenea, au fost prezentate exemple de bune practici și inițiative de cooperare interregională, fiind discutate prioritățile strategice și oportunitățile de consolidare a colaborării între consorții.

Ultima zi, 15 octombrie, a fost dedicată vizitelor de studiu, menite să evidențieze exemple concrete de investiții, inovare, dezvoltare regională și valorificare a

patrimoniului cultural și istoric. Programul a inclus prezentarea investiției realizate de SC MOBIREF DESIGN SRL, finanțată prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021–2027, precum și a proiectului de conservare, protejare și valorificare a Ansamblului Monumental „Curtea Domnească” din Târgoviște, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020. Vizitele au continuat la Mănăstirea Dealu, locaș de rugăciune, puternic centru de artă și de cultură și una dintre cele mai importante necropole din Regiunea Sud Muntenia, și Mănăstirea Viforâta, obiectiv de patrimoniu consolidat și restaurat cu fonduri Programul Operațional Regional 2014–2020. De asemenea, participanții au vizitat Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene, unde au descoperit expoziția dedicată perioadei comuniste și procesului soților Ceaușescu.

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de concluzii și recomandări privind consolidarea cooperării între consorțiile românești Enterprise Europe Network și creșterea calității serviciilor de sprijin oferite mediului de afaceri.

Prin organizarea acestui eveniment, ADR Sud-Muntenia și-a reafirmat angajamentul de a sprijini dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv, inovator și sustenabil, contribuind la consolidarea colaborării dintre organizațiile membre Enterprise Europe Network și la

facilitarea accesului IMM-urilor la expertiză, parteneriate și oportunități europene.

Proiectul „PROSME – Sprijin pentru IMM-uri prin rețeaua Enterprise Europe Network (2025–2028)” este implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de coordonator, și urmărește consolidarea competitivității IMM-urilor și facilitarea accesului acestora la piețele europene și internaționale.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile la următorul link: <https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-prosme-3/static/2101>





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Dezvoltare Durabilă
și Tranziție Justă
Împreună pentru un viitor durabil

Noi măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă

Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă (PDDTJ) a emis Instrucțiunea nr. 32 din 16 octombrie 2026, prin care sunt stabilite condițiile de plată și decontare a materialelor și echipamentelor aduse pe șantier înainte de încorporarea acestora în lucrările permanente.

Măsura urmărește îmbunătățirea fluxului de numerar al antreprenorilor, creșterea ritmului de execuție a lucrărilor și sprijinirea finalizării proiectelor finanțate prin prioritățile de Tranziție Justă în perioada prevăzută de contractele de finanțare.

Mecanismul se aplică atât contractelor de lucrări care urmează să fie atribuite, cât și celor aflate în derulare, cu respectarea condițiilor prevăzute de instrucțiune. Pentru contractele noi, posibilitatea plății materialelor și echipamentelor trebuie prevăzută în documentația de achiziție. În cazul contractelor aflate în execuție, introducerea acestei clauze se poate realiza prin act adițional, în condițiile stabilite de document.

Pentru a putea fi decontate, materialele și echipamentele trebuie să fie incluse în lista aferentă contractului, să fie necesare lucrărilor rămase de executat, să fie recepționate cantitativ și calitativ și să fie însoțite de documentele de calitate prevăzute de lege și de contract.

De asemenea, antreprenorii au obligația de a asigura depozitarea corespunzătoare, conservarea și paza materialelor și echipamentelor până la încorporarea acestora în lucrări. Documentele justificative, facturile, procesele-verbale de recepție, situațiile de lucrări și fotografiile datate fac parte din documentația necesară pentru solicitarea decontării.

Instrucțiunea exclude de la acest mecanism materialele care, prin natura lor, nu pot fi depozitate până la punerea în operă, precum betonul și mixturile asfaltice.

Aplicarea mecanismului este opțională pentru beneficiari și se realizează cu respectarea condițiilor de



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Dezvoltare Durabilă
și Tranziție Justă
Împreună pentru un viitor durabil

Instrucțiunea nr. 32/2026

privind plata materialelor și
echipamentelor aduse pe șantier
în cadrul proiectelor finanțate
prin prioritățile de
Tranziție Justă

SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Cu gândul în viitor, acționăm în prezent!

Organism Intermediar pentru Prioritățile
de Tranziție Justă

eligibilitate a cheltuielilor, a ghidurilor solicitantului și a contractelor de finanțare.

Prin această măsură, se creează premisele unei gestionări mai eficiente a resurselor necesare lucrărilor, cu obiectivul de a susține ritmul investițiilor și de a facilita finalizarea la timp a proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Prioritățile de Tranziție Justă (PTJ) 2021–2027, prioritățile 5 și 9, gestionează fonduri europene nerambursabile dedicate companiilor și administrațiilor publice locale din județul Prahova, pentru a sprijini adaptarea acestora la provocările economice și sociale generate de tranziția către o economie verde.

Pentru informații actualizate, vă rugăm să consultați secțiunea dedicată Priorităților de Tranziție Justă 2021–2027 pe pagina web a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia.

Detalii: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/1551/Instrucțiune%20materiale%20in%20santier%20PTJ%20nr.%2032%20_16.10.2026%20.pdf

**Împreună construim o economie
verde și competitivă!**



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Dezvoltare Durabilă
și Tranziție Justă
Împreună pentru un viitor durabil

Situația proiectelor depuse și contractate în cadrul PDDTJ la nivelul județului Prahova la data de 23.10.2026

Nr. crt.	PI	OS	Apel	Data deschidere apel	Data inchidere apel	Alocare AFN (FTJ + BS) (Lei)	PROIECTE DEPUSE				CONTRACTE SEMNATE				
							Nr.	Valoare totală (Lei)	Valoare solicitată (FTJ + BS) (Lei)	Grad acoperire (%)	Nr.	Valoare totală (Lei)	Valoare solicitată (FTJ + BS) (Lei)	Grad acoperire (%)	Valoare plătită (FTJ + BS) (Lei)
1	5	JS08.1	PTJ/P5/1.1/1.A/PH (PTJ - IMM)	20.12.2023	20.05.2024	520.055.525,90	138	2.828.038.542,83	1.727.781.007,71	332,23%	78	1.663.403.533,46	996.238.161,39	191,56%	222.082.651,21
2	5	JS08.1	PTJ/P5/1.2/1.B/PH (PTJ - IMM)	30.07.2025	30.11.2025	138.737.215,46	263	451.322.463,31	338.914.170,56	244,28%	48	89.472.143,17	66.705.995,42	48,08%	0,00
3	5	JS08.1	PTJ/P5/1.4/1.D/PH - Parcuri industriale (PTJ - IMM)	28.01.2026	28.09.2026	53.397.750,00	6	299.245.760,87	185.903.537,64	348,15%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	5	JS08.1	PTJ/P5/1.3/1. C/PH - Întreprinderi sociale (PTJ - IMM)	06.02.2026	07.10.2026	35.476.607,41	22	36.279.069,84	29.322.562,71	82,65%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	5	JS08.1	PTJ/P5/4.2/2.B/PH (PTJ - AJOFM)	10.10.2024	30.04.2025	64.284.138,14	1	64.366.477,30	63.079.152,05	98,13%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	5	JS08.1	PTJ/750/PTJ_P5/NA/JS08.1/PTJ_A26 - AJOFM (redeschidere) (PTJ - AJOFM)	21.11.2025	31.01.2026	65.800.572,53	1	65.701.725,41	57.366.363,41	87,18%	1	65.701.844,48	57.285.031,13	87,06%	0,00
7	5	JS08.1	PTJ/1224/PTJ_P1/NA - P1 PH - Subvenții (PTJ - AJOFM)	31.08.2026	22.09.2026	27.301.324,63	1	49.192.829,76	41.813.905,30	153,16%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	5	JS08.1	PTJ/834/PTJ_P5/NA/PH - Energie regenerabilă UAT și comunități de energie (PTJ - Energie regenerabilă)	25.02.2026	26.10.2026	125.842.940,21	1	9.761.732,48	9.566.497,83	7,60%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	5	JS08.1	PTJ/1079/PTJ_P5/NA/PH - Comunități de energie (PTJ - Energie regenerabilă)	30.09.2026	31.03.2027	69.009.971,82	0	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
10	5	JS08.1	PTJ/P5/3.1/PH (PTJ - Reconversie situri)	28.02.2025	30.09.2025	39.812.000,00	0	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
11	5	JS08.1	PTJ/847/PTJ_P5/NA/JS08.1/PTJ_A26 - Formare profesională (PTJ - Formare profesională)	03.03.2026	03.09.2026	11.365.076,36	8	18.999.143,35	17.264.657,72	151,91%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
12	5	JS08.1	PTJ/784/PTJ_P5/NA/JS08.1/PTJ_A11 (PTJ - Mobilitate verde)	20.05.2026	20.11.2026	52.380.666,90	1	32.453.481,73	26.608.877,47	50,80%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	5	JS08.1	PDDTJ/1047/PDDTJ_P4/NA/PH (PTJ - Locuințe durabile și accesibile)	19.08.2026	03.02.2027	97.969.634,89	1	31.287.075,27	29.368.003,55	29,98%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total:						1.301.433.424,24	443	3.886.648.302,15	2.526.988.735,95		127	1.818.577.521,11	1.120.229.187,94		222.082.651,21

Legendă:
Apel lansat → Apel deschis → Apel închis; FTJ = Fondul pentru o tranziție justă; BS = Buget de Stat.



Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027 gestionează 277 milioane de euro – fonduri europene nerambursabile dedicate exclusiv companiilor și administrațiilor publice locale din județului Prahova – pentru a face față provocărilor economice și sociale legate de tranziția către o economie verde.

Finanțarea are la bază Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă în Județul Prahova, elaborat de Consiliul Județean Prahova, în parteneriat cu mediul de afaceri și alți parteneri sociali. Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027 este publicat pe site-ul [adrmuntenia.ro](https://www.adrmuntenia.ro), în secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Programe implementate > <https://www.adrmuntenia.ro/programul-tranzitie-justa-20212027/static/1559>.



Foto: startupcafe.ro

Granturi de 10.000 de lei pentru producătorii locali din România

Producătorii locali din România pot obține granturi de câte 10.000 de lei pentru dezvoltarea afacerilor, printr-o nouă competiție lansată de Edenred România, împreună cu Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) și Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR). Înscrierile sunt deschise până pe 16 noiembrie 2026.

Competiția este organizată în cadrul proiectului național „Țara lui Mai Bine”, care urmărește să faciliteze colaborarea dintre producătorii români și industria HoReCa, astfel încât mai multe produse locale să ajungă în restaurantele și hotelurile din țară.

În urma selecției, trei producători vor primi fiecare câte 10.000 de lei, bani pe care îi vor putea utiliza pentru investițiile propuse în aplicațiile de înscriere.

Pe lângă finanțare, câștigătorii vor beneficia de sesiuni de consultanță cu specialiști din industria HoReCa, pentru dezvoltarea afacerilor și consolidarea relațiilor comerciale cu restaurantele.

Producătorii interesați se pot înscrie în competiție până pe 16 noiembrie 2026, prin completarea formula-

rului disponibil pe platforma proiectului.

Finanțarea trebuie să răspundă unei nevoi concrete a afacerii, iar suma obținută va putea fi utilizată pentru investiția prezentată în aplicație.

Competiția este lansată într-un context în care restaurantele manifestă un interes tot mai mare pentru aprovizionarea cu produse românești.

Potrivit unui sondaj realizat în cadrul proiectului „Țara lui Mai Bine”, 98% dintre restaurantele respondente își doresc să colaboreze cu producători locali, iar șapte din zece au deja astfel de parteneriate.

În același timp, opt din zece restaurante afirmă că cererea clienților pentru produse locale este în creștere.

În paralel cu lansarea granturilor, Edenred, HORA și FIHR au prezentat și un Ghid de bune practici pentru colaborarea dintre producătorii locali și restaurante.

Documentul cuprinde recomandări privind organizarea livrărilor, comunicarea dintre furnizori și restaurante, predictibilitatea aprovizionării și promovarea originii ingredientelor.

Inițiativa urmărește să faciliteze relațiile comerciale dintre producătorii locali și operatorii HoReCa, inclusiv prin adaptarea furnizorilor la cerințele restaurantelor și hotelurilor.

Sursa: startupcafe.ro

Cetatea Poenari – fortăreața lui Vlad Țepeș, străjer al Văii Argeșului

În nordul județului Argeș, deasupra Văii Argeșului și în apropierea Transfăgărășanului, Cetatea Poenari reprezintă unul dintre cele mai impresionante monumente medievale ale regiunii Sud-Muntenia. Ridicată pe un vârf stâncos, înconjurată de păduri și versanți abrupti, fortificația atrage prin poziția sa spectaculoasă, dar mai ales prin legătura istorică cu Vlad Țepeș, domnitorul cunoscut pentru rolul său în consolidarea autorității Țării Românești.

Spre deosebire de castelele construite pentru locuire și reprezentare, Cetatea Poenari a avut în primul rând un rol defensiv. Amplasarea sa oferea un avantaj strategic important, permițând supravegherea văii și controlul unei zone de trecere spre munți. Fortificația își are originile în Evul Mediu, fiind dezvoltată și consolidată în secolul al XV-lea, în timpul domniei lui Vlad Țepeș. Asocierea cu acesta a transformat cetatea într-un reper important al patrimoniului istoric argeșean și într-un loc în care istoria documentată se împletește cu legendele transmise de-a lungul timpului.




Foto: transfagarasan.travel

Unul dintre elementele care fac cetatea deosebită este chiar accesul către aceasta. Așezată la înălțime, fortificația poate fi atinsă printr-un traseu cu numeroase trepte, care străbate pădurea și pune în valoare relieful accidentat al zonei. Efortul urcușului este răsplătit de priveliștile asupra Văii Argeșului și a peisajului montan din împrejurimi. Zidurile și ruinele turnurilor păstrează mărturia unei epoci în care apărarea teritoriului depindea de ingeniozitatea construcțiilor și de alegerea unor poziții greu accesibile.

Cetatea a traversat secolele, pierzându-și treptat rolul militar, iar ruinele sale au rămas o mărturie a sistemului de apărare medieval. Cercetările arheologice au



Foto: transfagarasan.travel

contribuit la reconstituirea etapelor de dezvoltare a fortificației, evidențiind structura sa și adaptarea construcției la terenul stâncos. În ultimii ani, cetatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare, fiind redeschisă publicului în aprilie 2025, pentru a putea fi redescoperită de turiști.

Astăzi, Cetatea Poenari este un punct de atracție pentru cei interesați de istorie, dar și pentru vizitatorii care doresc să descopere frumusețea peisajelor argeșene. În apropiere se află Barajul și Lacul Vidraru, precum și spectaculosul Transfăgărășan, ceea ce permite includerea cetății într-un traseu turistic mai amplu. Îmbinând patrimoniul medieval cu natura montană, acest obiectiv oferă o perspectivă aparte asupra istoriei regiunii și asupra potențialului turistic al județului Argeș.

Prin poziția sa impresionantă, legătura cu Vlad Țepeș și eforturile de conservare a vestigiilor medievale, Cetatea Poenari rămâne un reper important al patrimoniului istoric din Sud-Muntenia, invitând vizitatorii să descopere o pagină fascinantă din trecutul Țării Românești.

Sursa: muzeul-judetean-arges.ro




Foto: carges.ro

ARGEȘ

Noi lucrări de modernizare în Pitești

Municipiul Pitești, județul Argeș, pregătește modernizarea străzii Măceșului și a Intrării Lămâiței, pentru care au fost predate amplasamentele în vederea începerii lucrărilor. Cele două investiții au o valoare totală de 1.512.649,30 lei, cu TVA inclus, și fac parte din programul local de modernizare a infrastructurii urbane.

Pe strada Măceșului, lucrările vizează un tronson de 248 de metri, iar valoarea investiției este de 825.267,12 lei. Proiectul prevede refacerea carosabilului, amenajarea trotuarelor și a acceselor către proprietăți, precum și realizarea unei rețele de canalizare pluvială și a marcajelor și semnalizării rutiere.

Pe Intrarea Lămâiței, investiția se ridică la 687.382,18 lei și vizează două tronsoane cu o lungime totală de 209 metri. Sunt prevăzute refacerea structurii rutiere, amenajarea trotuarelor și a acceselor la proprietăți, realizarea unei rețele de canalizare pluvială și aducerea la cotă a elementelor infrastructurii edilitare existente.

Sursa: ziarulargesul.ro

DÂMBOVIȚA

Răcari: șase blocuri reabilite

Șase blocuri de locuințe din orașul Răcari, județul Dâmbovița, beneficiază de lucrări de reabilitare energetică, printr-un proiect care urmărește reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor de locuire.

Investiția include termoizolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică, izolarea planșelor peste subsol și de la ultimul nivel, precum și înlocuirea tâmplăriei exterioare la apartamente și pe casa scării. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de igienizare a subsolurilor, închiderea balcoanelor și logiilor și amenajarea trotuarelor de protecție în jurul clădirilor.

Proiectul include și montarea unor corpuri de iluminat eficiente energetic în spațiile comune, precum și instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice necesare iluminatului comun.

Prin implementarea măsurilor de eficientizare energetică se urmărește reducerea pierderilor de căldură, diminuarea consumului de energie și a cheltuielilor de întreținere, precum și creșterea confortului termic al locatarilor. Totodată, lucrările vor contribui la îmbunătățirea aspectului clădirilor și la modernizarea fondului locativ al orașului.

Sursa: targovistenews.ro

CĂLĂRAȘI

Strada Zăvoiului, în lucru

Municipiul Călărași continuă lucrările de amenajare a străzii Zăvoiului, intervențiile vizând atât partea carosabilă, cât și trotuarele. Lucrările sunt realizate cu echipele Serviciului Pavaje și Spații Verzi și sunt finanțate din bugetul local.

Acțiunile urmăresc îmbunătățirea infrastructurii stradale și creșterea confortului pentru locuitorii din zonă. În paralel, administrația locală analizează sesizările cetățenilor privind starea străzilor și a infrastructurii urbane, în vederea identificării soluțiilor necesare.

Intervențiile sunt realizate etapizat, în funcție de prioritățile și resursele disponibile, având ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de circulație și a accesului pietonal.

Sursa: opiniacalarasi.ro

GIURGIU

Investiții în locuințe ANL

La Giurgiu, au început lucrările tehnico-edilitare și de sistematizare aferente blocului ANL cu locuințe destinate închirierii de către tinerii specialiști în sănătate. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la 30 septembrie 2026, proiectul fiind derulat de Primăria municipiului Giurgiu în asociere cu Consiliul Județean Giurgiu.

Intervențiile prevăd realizarea căilor de acces pietonale și carosabile, precum și racordarea la rețelele edilitare existente. Aceste lucrări sunt necesare pentru asigurarea condițiilor de acces și funcționare a locuințelor înainte de repartizarea acestora către beneficiari.

Valoarea contractului, asigurată de Consiliul Județean Giurgiu, este de aproximativ 900.000 de lei, iar durata de execuție este de 12 luni.

Prin această investiție se urmărește completarea infrastructurii necesare blocului ANL și crearea condițiilor pentru punerea în folosință a locuințelor destinate specialiștilor din domeniul sănătății.

Sursa: facebook.com



Foto: primariagiurgiu.ro

IALOMIȚA **Eficiență energetică la Școala „Aurel Vlaicu”**

Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” din municipiul Fetești, județul Ialomița, va beneficia de lucrări de creștere a eficienței energetice pentru clădirea principală și sala de sport, în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021–2027.

Contractul de proiectare și execuție a lucrărilor are o valoare de aproximativ 16,83 milioane de lei, cu TVA inclus, și este derulat de Primăria Municipiului Fetești, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița.

Următoarea etapă presupune elaborarea proiectului tehnic de execuție, urmată de emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Durata prevăzută pentru execuție este de 21 de luni.

Prin implementarea proiectului se urmărește îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor, reducerea consumului de energie și crearea unor condiții mai bune pentru desfășurarea activităților educaționale și sportive.

Sursa: facebook.com



Foto: scoala/fetesti.ro

PRAHOVA **Apă și canalizare în Comarnic**

Locuitorii de pe strada Poiana nr. 1 din Comarnic, județul Prahova, beneficiază de rețele noi de alimentare cu apă și canalizare, iar carosabilul afectat de intervenții a fost asfaltat și refăcut.

Lucrările au fost realizate în cadrul Contractului PH-CL-02, „Construire rețele de alimentare cu apă și canalizare în Breaza, Comarnic, Sinaia și Bușteni”, parte a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată.

Intervenția a inclus realizarea rețelelor de utilități și refacerea suprafeței carosabile, pentru restabilirea condițiilor de circulație pe sectorul vizat.

Lucrările aferente contractului continuă în localitățile incluse în proiect, cu obiectivul dezvoltării infrastructurii de apă și canalizare și al refacerii zonelor afectate de execuție.

Sursa: incisivdeprahova.ro

TELEORMAN **Finanțare pentru Spitalul Zimnicea**

Spitalul Orășenesc Zimnicea, singura unitate sanitară din teritoriul GAL Dunărea de Sud, va beneficia de echipamente și dotări noi, în cadrul unui proiect finanțat prin Planul Strategic PAC 2023–2027, prin intervenția DR 36 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Contractul de finanțare a fost semnat de U.A.T. Orașul Zimnicea cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), valoarea eligibilă a proiectului fiind de 49.357 de euro, cu o rată a finanțării nerambursabile de 100%.

Investiția prevede achiziționarea și montarea de utilaje și echipamente tehnologice și funcționale, precum și achiziția de dotări destinate desfășurării activităților medicale. Prin aceste măsuri se urmărește îmbunătățirea condițiilor de diagnostic și tratament și creșterea capacității unității sanitare de a răspunde nevoilor de sănătate ale populației deservite.

Proiectul vizează creșterea accesibilității la servicii medicale de calitate pentru locuitorii orașului Zimnicea și ai comunităților din teritoriul GAL Dunărea de Sud, prin modernizarea bazei materiale a spitalului.

Sursa: impactnews24.ro



Foto: magnific.com

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

Sediul central CĂLĂRAȘI

Adresă Str. Munteniei, nr. 7A, cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași, **Tel.** 0242/331.769, **Fax** 0242/313.167, **E-mail** office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGES

Adresă ADR Sud-Muntenia, Biroul Județean Argeș, Piața Vasile Milea, nr. 1, mezanin, camerele M 10, M11, M 12, mun. Pitești, jud. Argeș, **E-mail** arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean DÂMBOVIȚA

Adresă ADR Sud-Muntenia, Biroul Județean Dâmbovița, sediul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte: str. Mircea cel Bătrân, nr. 6, et. II, cam. 2 și 5, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, **Tel./fax** 0345/100.018, **E-mail** dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean GIURGIU

Adresă ADR Sud-Muntenia, Biroul Județean Giurgiu, Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, **Tel./fax** 0246/215.271, **E-mail** giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean IALOMIȚA

Adresă ADR Sud-Muntenia, Biroul Județean Ialomița, Strada Răzoare, nr. 3, mun. Slobozia, jud. Ialomița, **Tel./fax** 0343/101.139, **E-mail** ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA

Adresă ADR Sud-Muntenia, Biroul Județean Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723, 724 și 725, Ploiești, jud. Prahova, **Tel.** 0244/595.594, **Fax** 0344 100 310, **E-mail** prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN

Adresă ADR Sud-Muntenia, Biroul Județean Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun. Alexandria, jud. Teleorman, **Tel./fax** 0347/101.000, **E-mail** teleorman@adrmuntenia.ro

Newsletterul „Info Regional Sud-Muntenia” este un material cu informații despre activitățile derulate de către Agenție în vederea promovării Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și a Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027, în județul Prahova.

Pe lângă aceste noutăți, publicul țintă este informat despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare REGIO Sud-Muntenia și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea în județele regiunii.



EDITOR

Agencia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia,

Director general

- Liviu-Gabriel MUȘAT

Direcția Coordonare și Management Instituțional

- Andreea-Mirela TACHE, director

Biroul Comunicare

- Luminița IORDACHE
- Alexandra-Elena POPA
- Alina-Andreea DINU

Biroul Analiză și Prognoză

- Ionuț-Marian POPA

Email comunicare@adrmuntenia.ro,

Website www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro, 2021-2027.adrmuntenia.ro

Data publicării 23 octombrie 2026

Se distribuie gratuit

ADR Sud-Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, proiectele și activitățile care derivă din acestea, finanțate prin programele gestionate de Agenție.

Dacă sunteți interesați, vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.

Newsletterul va fi publicat pe site-ul Agenției (<http://www.adrmuntenia.ro> și <https://2021-2027.adrmuntenia.ro>) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de Informare REGIO Sud-Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune, ministere, reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud-Muntenia și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg. Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Biroul Comunicare, tel.: **0242/331.769** sau **0728.026.708**